

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de marzo de 2021
HORA:	9 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Sebastián Ruiz – Consultoría - Rionegro Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 05 de marzo de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del componente financiero del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y PTAR DE GALICIA ALTA- RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA”, por parte del ministerio participa el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones y por parte de Rionegro – Antioquia, el ingeniero Sebastián Ruiz; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar los avances en la formulación del componente financiero del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y PTAR DE GALICIA ALTA- RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA”, atendiendo las observaciones y recomendaciones realizadas por el equipo evaluador de la subdirección de proyectos; ante esto el ingeniero Suescún pregunta al ingeniero Sebastián sobre el estado de los ajustes solicitados, ante esto el ingeniero Ruiz manifiesta que debido a las dificultades que han tenido para lograr los permisos prediales (servidumbres) se vieron en la necesidad de variar el trazado de las redes, así como alguna infraestructura del sistema propuesto; por lo tanto están ajustando técnicamente el proyecto, el cual consideran estar presentando nuevamente ante el ministerio a finales del mes de marzo de 2021; este proceso incidirá en el componente financiero; por tal razón en el transcurso del día de hoy 05 de marzo remitirán el preliminar del presupuesto para ser revisado por el equipo evaluador y que una vez se cuente con esta revisión se estará atento a la convocatoria a reunión para dirimir inquietudes.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la



remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida
2	Remitir vía electrónica los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT	Municipio de Rionegro - Consultoría	05 de marzo de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 05/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

08:46

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo

Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:09 a. m. 5/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

11:27

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo

Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:12 a. m. 5/03/2021