

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de marzo de 2021
HORA:	10 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Jedward Pérez - Secretario de Gobierno municipal Chiscas - Boyacá Rocío Viveros - SP - VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 05 de marzo de 2021 a partir de las 10 A.M. se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del componente predial del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS", por parte del ministerio participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones y la Doctora Rocío Viveros, y por parte del municipio de Chiscas - Boyacá, el doctor Jedward Pérez, secretario de Gobierno; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar los avances en la formulación del componente predial del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS", atendiendo las observaciones y recomendaciones realizadas por el equipo evaluador de la subdirección de proyectos; ante esto la Doctora Rocío Viveros pregunta al Doctor Pérez sobre el estado de los ajustes solicitados, ante esto el Doctor Pérez manifiesta que está realizando los ajustes y recomendaciones expuestos por la doctora Viveros y que espera el lunes contar con toda la información requerida, por lo cual el martes 09 de marzo remitirá vía electrónica la información para que sea revisada por el equipo evaluador del ministerio y que quedará atento a la citación a la próxima reunión para aclarar y dirimir inquietudes.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida
2	Remitir vía electrónica los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT	Municipio de Chiscas - Boyacá	09 de marzo de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 05/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Chiscas - Boyacá

09:57

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Rocio Stella Viveros Aguilar

Escribe aquí para buscar

10:08 a. m.
5/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Chiscas - Boyacá

13:26

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos s... Descartar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

AB Alcaldia Chiscas Boyaca (Invita...

RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Rocio Stella Viveros Aguilar

Alcaldia Chiscas Boyaca

Escribe aquí para buscar

10:12 a. m.
5/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Chiscas - Boyacá

19:17

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos s... Descar Silenciar (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AB Alcaldia Chiscas Boyaca (Invita...
- RA Rocio Stella Viveros Aguilar

Rocio Stella Viveros Aguilar Alcaldia Chiscas Boyaca

Escribe aquí para buscar

10:17 a. m. 5/03/2021