

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01
1-2017-3 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DATOS GENERALES

FECHA :	JUEVES 11 DE MARZO DE 2021 PLATAFORMA TEAMS
HORA:	De 8:30 a 9:30 horas
LUGAR:	Salón Virtual Teams https://teams.microsoft.com/#/conversations/19:meeting_OWE3MDcyYjYtNjllZS00ZjYwLWFkYmMtNGRiODViNDY5MWFh@thread.v2?ctx=chat
ASISTENTES :	Efraín Moncada Sánchez – Alcalde municipal Ing. Jairo Sarmiento - Secretario Planeación Ing. Diego Barbosa - Secretario Servicios Públicos Dra. Magda Coy - Asesora Servicios Públicos Néstor Fabián Romero Braga – Contratista Subdirección de proyectos
INVITADOS:	Dr. Leopoldo Peña Director de Estructuración – Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) Dra. Marcela Pineda - Gerente de Zona Estructuración EPC Ing. Leonardo Álvarez - Asesor Estructuración EPC

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los antecedentes del proyecto.
2. Análisis y revisión de la lista de observaciones a la documentación radicada en fecha 09 de marzo
3. Descripción general de proyecto por parte de la entidad formuladora (municipio)
4. Intervención de Empresas Públicas de Cundinamarca
5. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero designado como Revisor Documental del proyecto, quién hace una descripción breve de los antecedentes del proyecto; cuya primera presentación al Ministerio fue el 11 de enero de 2017, en fecha 23 de octubre de 2017 se solicitan ajustes al proyecto; el 01 de agosto d 2018 el proyecto se devuelve a la entidad formuladora (Empresas Públicas de Cundinamarca); el proyecto se radica nuevamente ésta vez siendo la entidad formuladora la alcaldía municipal de Cachipay en fecha 20 de junio de 2020; se genera lista de observaciones a la documentación radicada en fecha 09 de marzo de 2021 (*que se anexa*).

Seguidamente se hace una relación de cada una de las falencias o incumplimientos que a la luz de la resolución 0661 de 2019 presenta el proyecto desde el ámbito documental, especialmente en los componentes Institucional y legal, técnico, financiero, ambiental y predial. Toma la palabra el señor alcalde para ofrecer un breve saludo y manifestar el compromiso del municipio para sacar adelante el proyecto; toma la palabra el ingeniero Diego Barbosa, hace

una descripción de los componentes principales del proyecto; manifiesta su inquietud en relación con el componente predial, para lo cual manifiesta requerir un margen para resolverlo, junto con la subsanación de las observaciones planteadas.

En concordancia con lo anterior, por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca toma la palabra la Dra. Marcela Pineda para ratificar el compromiso al municipio en la gestión del proyecto y en la subsanación de la documentación faltante, agregando además que, de ser necesario, la EPC estaría en disposición de asumir el componente de tratamiento (PTAR) para que la parte de redes de alcantarillado sean gestionadas y asumidas por la alcaldía de Cachipay.

El ingeniero Néstor Fabián Romero pone de presente que en caso de concretarse ese compromiso por parte de EPC, será necesario reescalar y, por consiguiente, redimensionar todos los componentes técnicos y presupuestales al nuevo alcance del proyecto, el cuál sería implementación de redes de alcantarillado principalmente.

La Dra. Pineda entonces plantea la necesidad de realizar una nueva mesa de trabajo el 26 de marzo en la que se expondrán las decisiones tomadas entre EPC y la Alcaldía; fecha en la que además se fijará el término que necesitará la entidad formuladora para subsanar y/ complementar la documentación del proyecto a fin de ser remitida a la fase de evaluación.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Analizar y concertar entre EPC y Alcaldía la alternativa de suprimir el componente de tratamiento (PTAR) del proyecto y redimensionar el proyecto a los componentes restantes.	Empresas Púb. de Cundinamarca Alcaldía de Cachipay	26 de marzo
2	Celebrar una mesa de trabajo para definir el compromiso 1 en fecha viernes 26 de marzo de 2021.	Convoca MVCT	26 de marzo
3			

FIRMAS:

Por tratarse de reunión virtual, se allega el link de la reunión en donde reposa la grabación del desarrollo de la reunión.


ANEXOS:

- Pantallazo del desarrollo de la reunión
- Listado de observaciones documentales (PDF)

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación
Fecha: 12-03-2021



PANTALLAZO DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Fecha: marzo 09 de 2021

MECANISMO DE EVALUACIÓN PROYECTADO:

POR REQUERIMIENTOS

VALOR DEL PROYECTO:

\$ 12.146.383.622

MAPA DEL ESTADO DOCUMENTAL DEL PROYECTO 1-2017-3

REQUERIMIENTO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
COMPONENTE INSTITUCIONAL Y LEGAL	
Carta de presentación Formato 1	NO SE PRESENTA EN EL FORMATO ESTABLECIDO
Formato resumen Formato 2	Se debe presentar en formato actualizado. Datos de población no coinciden con carta de presentación ni proyección de población.
Permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención arqueológica	NO SE PRESENTA EN EL FORMATO ESTABLECIDO
Certificación EOT	
Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) prestador (es) de los servicios	
FICHA MGA actualizada a 2021	NO existe coherencia entre datos generales. Se debe actualizar y obtener BPIN
Diagnóstico de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Formato 3.	Se debe actualizar
Certificado de aprobación del diseño (Interventoría y/o Supervisión)	Se relaciona pero no se evidencia (carpeta vacía)
Certificado de disponibilidad de servicios públicos	NO se allega como documento independiente
Esquema organizacional	No se allega
Plan de fortalecimiento institucional	No se allega
Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades indígenas y/o afrocolombianas) se deben adjuntar los soportes correspondientes	No se allega
Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que dependa el proyecto	No se allega
COMPONENTE TÉCNICO	
Actualización del RAS 2000 al RAS 0330 de 2017	Parámetros de diseño se ciñen al derogado RAS 2000, debe ajustarse a 0330 de 2017.
Memoria técnica de diagnóstico situación actual	
Topografía del proyecto actualizada	El estudio radicado data de Agosto 2016. Memoria debe estar ajustada o actualizada al año de presentación del proyecto. Documento carece de todas las firmas de validación (topógrafo, revisión, aprobación, interventoría y/o supervisión)
estudio hidrológico e hidrogeológico	Estudio hidrológico. Sólo falta presentar firmas de validación del estudio o memoria. Con identificación y MP del especialista.
Estudio de suelos o geotécnico según sea el caso	Estudio mecánica de suelos, suelos y cimentaciones. Sólo falta presentar firmas de validación del estudio o memoria. Con identificación y MP del especialista.
Proyección de población 2021 - 2046 y certificación de Planeación	Debe ajustarse el horizonte del proyecto. Debe allegarse hoja formulada que permita verificación, Allegarse certificación de aceptación de la proyección.
Diagnostico y análisis de alternativas	
Diseño hidráulico y modelaciones	Diseño hidráulico. Sólo falta presentar firmas de validación del estudio o memoria. Con identificación y MP del especialista.
Diseño eléctrico y electromecánico (si aplica)	Estudio Estructural. Sólo falta presentar firmas de validación del estudio o memoria. Con identificación y MP del especialista.
Diseño estructural	Estudio Estructural. Sólo falta presentar firmas de validación del estudio o memoria. Con identificación y MP del especialista.
Diseño Arquitectónico	
Planos generales	Planos deben presentar firmas de validación. Planos topográficos deben venir actualizados al año de presentación del proyecto
Planos técnicos	Planos deben presentar firmas de validación. Planos topográficos deben venir actualizados al año de presentación del proyecto
Cantidades de obra a 2021 detalladas por componente	
Especificaciones técnicas de construcción	
Cronograma de obra - Flujo de fondos - Plan financiero	Faltan firmas de especialista que elaboró el cronograma, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. Existen dos (2) documentos similares pero con valores distintos.
Manual de arranque y puesta en marcha (si hay equipos)	No se allega
Manual de operación y mantenimiento del sistema	No se allega
COMPONENTE FINANCIERO	
Presupuesto general de obra aprobado	No tiene firmas de validación ni registra fecha de realización y/o actualizaciones.
AIU	No tiene firmas de validación ni registra fecha de realización y/o actualizaciones.
APU's	No tiene firmas de validación ni registra fecha de realización y/o actualizaciones.
Costo interventoría (Factor multiplicador)	No tiene firmas de validación ni registra fecha de realización y/o actualizaciones.
Costos protocolos bioseguridad	No se allega
Precios de mercado (cotizaciones locales)	Deben actualizarse al año de presentación y verificar impacto en el presupuesto
COMPONENTE AMBIENTAL	
Permiso de vertimientos	No se allega
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado - PSMV	Se allega aprobación/CAR pero no se allega el PSMV. No se puede identificar la vigencia.
Concesión de aguas	No aplica
Permiso ocupación de cauces	Por definir
Permiso exploración y explotación de pozos	No aplica
COMPONENTE PREDIAL	
Plano predial en plancha IGAC	No se evidencia
Certificados de libertad y tradición	Actualizar
Escrituras de los predios respectivos	Por definir
Sana posesión	Por definir
Autorizaciones de paso	Por definir
Permiso de intervención de vías nacionales o concesionadas	Por definir