

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de marzo de 2021
HORA:	De 03:00 p.m. a 4:00 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Marcela Pineda / EPC La mesa Ing. Leonardo Álvarez / EPC La mesa Ing. Jeison Moyano / EPC La mesa Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador del proyecto, para realizar empalme del proyecto; "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA", en revisión por requerimientos.

1. Contextualización y empalme.
2. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización y empalme

Se informa al formulador que el proyecto en mención estaba asignado al ingeniero Carlos Bernal y debido a que este ya no se encuentra vinculados al MVCT, fue asignado a la ingeniera Lucia Lombana, por tanto, se hace necesario realizar empalme del proyecto con el fin de revisar el estado en el que se recibe y que información se tiene actualizada o pendiente por entregar.

La ingeniera marcela Pineda realiza un pequeño resumen del proyecto y el escenario en que se encuentra. Se indica que estuvo desde el 2019 con la información completa, pero que hizo falta la asignación de recursos debido al cambio de administración de municipio.

En cuanto al componente técnico, recibieron observaciones del diseño estructural y diseño hidráulico, donde se hicieron ajustes al proyecto debido a que este no cumplía con la resolución 330 del 2017. De acuerdo con el componente presupuestal, se realizaron mesas de trabajo con el ingeniero Jonh Marroquín y la ingeniera Mayra Martínez. La información predial esta pendiente por entregar de forma actualizada, al igual que la información institucional. En cuanto a la información ambiental, esta se encuentra en físico y la tiene el ingeniero Carlos Bernal.

En cuanto al componente topográfico, se indica que este debe ser revisado por parte del especialista para que le dé el aval una vez se tenga la información actualizada.

Se solicita al formulador entregar la última versión del proyecto para iniciar la revisión de la documentación completa e ir definiendo que componente quedan avalados.

2. Conclusiones y compromisos

Se realizará mesa de trabajo del componente hidráulico el próximo viernes 9 de abril del 2021 a las 10:00 am.

Se enviará diseño hidráulico actualizados por parte del formulador.


Se remitirán los formatos resumen del proyecto y diagnóstico de la entidad prestadora de los servicios actualizados, para que se diligencien por parte del formulador.

Se enviarán las observaciones geotécnicas, presupuestales y estructurales al formulador.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo componente hidráulico	Todos	09-04-21
2	Envío de observaciones y formato actualizados	Lucia Lombana	25-03-21
3	Envío de diseño hidráulico actualizado	Ing. Leonardo Álvarez	29-03-21

FIRMAS:



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT

Fecha: 25-03-2021