

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	6 de abril de 2021	
HORA:	De 11:00am a 12:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Juan Alejandro Garzón	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Maria Eugenia Dagobet N.	mdagobet@acuacar.com
	Caroline Avendaño	cavendano@acuacar.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para seguimiento a las observaciones del proyecto en mención según la última mesa de trabajo del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la ultima mesa de trabajo realizada el 26 de febrero de 2021, sin embargo, a la fecha no se tiene información radicada por lo que se concede la palabra a los funcionarios de la empresa Acucar con el fin de den su reporte al estado del proyecto.

La ingeniería maría Eugenia Dagobet quien hace un informe del estado del proyecto con el cual indica que actualmente los temas de los predios para las estaciones de bombeo no han sido resueltos con el distrito al cual se le envió un documento para la firma, pero no ha sido devuelto con las firmas del predio de la ebar pontezuela.

De igual forma los demás estudios de tipo técnico se están ajustado y según esto se menciona que de lo enviado vía correo electrónico se revisó la parte hidráulica la cual presenta las siguientes observaciones:

En las hojas de calculo no se identifica el cálculo de las variables hidráulicas.

Falta la memoria explicativa del procediendo para la elaboración del modelo presentado y la distribución de los caudales en el mismo.

El modelo debe reflejara la funcionalidad total del proyecto donde incluya las estaciones de bombeo.

Los planos no cuentas con firmas de los profesionales responsables de diseño e interventoría.

En cuanto al componente eléctrico se debe anexar le presupuesto y las especificaciones técnicas para su revisión y aprobación, lo restante se da por subsanado.

Los componentes de topografía, geotecnia y estructural están aún em proceso de ajustes los cuales una vez sean ajustados se enviarán para la revisión pertinente.


Se aprovecha la presencia del ingeniero Juan Alejandro Garzón para aclarar dudas en el componente de topografía a lo cual se dio respuesta y quedamos a espera de ser necesario hacer una mesa de trabajo específica para el tema una vez esté listo los ajustes.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se estima la radicación de todo el capítulo técnico con cada uno de sus comentes ajustados el día 6 de mayo de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación componente técnico	acucar	06/05/2021

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 6/04/21