

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de abril de 2021
HORA:	02:30 P.M.
LUGAR:	Asistencia técnica Virtual - Teams
ASISTENTES:	Consultoría proyecto de Uribia Interventoría proyecto de Uribia Víctor Lopera – Administración Temporal Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA: Proyecto enmarcado en Guajira Azul

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 08 de abril de 2021 se desarrolla esta reunión; en la cual participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico; representantes de la consultoría e interventoría del proyecto de **Uribí del departamento de la Guajira** y Víctor Lopera por parte de la Administración Temporal - Guajira. Una vez corroborada la conexión de todos, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** El ingeniero Suescún toma la palabra y manifiesta a los participantes que el motivo de esta reunión es hacer el seguimiento semanal acordado para verificar los avances en el proceso de formulación del proyecto de Uribia - departamento de la Guajira, así como verificar el cumplimiento del cronograma de estructuración del proyecto y las tareas definidas cronológicamente en este.

El ingeniero Suescún pregunta a la interventoría por el estado de revisión del informe presentado por la consultoría y correspondiente a la capacidad y condición hidrogeológica del acuífero seleccionado; ante esto la interventoría expone que una vez revisado se generaron algunas observaciones, las cuales están en este momento en atención por parte de la consultoría.

El ingeniero Suescún también pregunta por el avance en el catastro de pozos y redes, así como el catastro de usuarios, actividades que esta demorada según la consultoría, debido a que la comunidad Wayú no permitía el ingreso a la zona; ante esto la consultoría expone que no han podido avanzar mucho al respecto; que han actuado en los sectores que no han tenido conflicto y que siguen solicitando el apoyo constante de la administración temporal, para que en su área social interceda al respecto; el ingeniero Lopera toma la palabra y manifiesta que el acompañamiento social en la zona siempre se ha prestado y que estarán atentos a cualquier apoyo que se deba brindar.

La consultoría manifiesta que solicitó una prórroga al contrato de 60 días y que la expectativa es tener formulado el proyecto a finales de mayo de 2021, si no persisten los inconvenientes con la comunidad Wayú.

El ingeniero Suescún pregunta si el proyecto contempla intradomiciliarias, ante lo cual la consultoría responde que no tiene conocimiento de ese componente en el alcance del proyecto; toma la palabra el ingeniero Lopera y manifiesta que por las condiciones de la zona sería un modelo tipo de intradomiciliarias, y no considera sea una dificultad que este componente se incluya en el proyecto; quedaron en revisar la inclusión de este ítem.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el momento que lo soliciten.

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la participación a través de los pantallazos de la reunión.


COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de formulación de los proyectos	SP-VASB-MVCT – Administración Temporal - Consultoría - Interventoría	29 de abril de 2021

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 08/04/2021



Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

03:07

Participantes

En esta reunión (7)

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

"Ing Juan Daza Consultoría (Invitado)"

andres lopez (Invitado)

Bladimir Jesus Salcedo Castilla
Externo

Cristian Ruiz (Invitado)

JULIAN ENRIQUE MESINO ES...

LAURA ALEJANDRA CARO CA...
Externo

Otros invitados (4)

Victor Raul Lopera Rendon

andres lopez (Invitado)

Cristian Ruiz (Invitado)

LAURA ALEJANDRA CARO C...

Escribe aquí para buscar

14:32
08/04/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

09:51

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

andres lopez (Invitado)

Bladimir Jesus Salcedo Castilla
Externo

Cristian Ruiz (Invitado)

JULIAN ENRIQUE MESINO ES...

LAURA ALEJANDRA CARO CA...
Externo

Luis Amara (Invitado)

Victor Raul Lopera Rendon

Otros invitados (3)

Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta

Jackeline Meneses Olarte
Sin respuesta

andres lopez (Invitado)

Cristian Ruiz (Invitado)

LAURA ALEJANDRA CARO C...

Escribe aquí para buscar

14:38
08/04/2021

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

16:47

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (9) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- *Ing Juan Daza Consultoría (L...
- AL andres lopez (Invitado)
- BC Bladimir Jesus Salcedo Castilla Externo
- CR Cristian Ruiz (Invitado)
- JE JULIAN ENRIQUE MESINO ES...
- LC LAURA ALEJANDRA CARO CA... Externo
- LA Luis Amara (Invitado)

Cristian Ruiz (Invitado)

Informe en revisión por interventoria

Informe	Fecha de entrega	Estado	Observaciones
Subsanaciones del producto 2	26/02/2021	Se ha remitido al ing. Julián para su revisión	---

Informe en estado de objeción

Informe	Fecha de entrega	Estado	Observaciones
Primeras subsanaciones del informe 7	26/03/2021	Se remitió al especialista competente el mismo día que se recibió mediante el correo de la UT	---

andres lopez (Invitado) Cristian Ruiz (Invitado) Bladimir Jesus Salcedo Cas...

Escribe aquí para buscar

Asistencia técnica a funcionarios de PDA Guajira

29:39

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (10) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- *Ing Juan Daza Consultoría (L...
- AL andres lopez (Invitado)
- BC Bladimir Jesus Salcedo Castilla Externo
- CR Cristian Ruiz (Invitado)
- JE JULIAN ENRIQUE MESINO ES...
- LC LAURA ALEJANDRA CARO CA... Externo
- LA Luis Amara (Invitado)

Cristian Ruiz (Invitado)

Informe en estado de objeción

Informe	Fecha de entrega	Estado	Observaciones
Primeras subsanaciones del informe 7	26/03/2021	Se remitió al especialista competente el mismo día que se recibió mediante el correo de la UT	---

Informe en estado de objeción

Informe	Fecha de entrega	Observaciones
Terceras subsanaciones del producto 3	24/03/2021	Se le enviaron los informes recibidos y los oficios de revisión anteriores con unos comentarios puntuales, ya que estos productos están casi subsanados
Terceras subsanaciones del producto 4	30/03/2021	
Observaciones del componente estructural de informes 3 y 4	04/03/2021	Enviado mediante oficio 1014-2019-004-CA-111
Informe 8 - Alternativas de alcantarillado	24/02/2021	Enviado mediante oficio 1014-2019-004-CA-106

Próximas entregas según cronograma

Producto	Fecha de entrega
Informe 9 - Diseños Sistemas de Tratamiento Agua Potable	12 de mayo del 2021
Informe 8 - Diseños Sistemas de	12 de mayo del 2021

Bladimir Jesus Salcedo... rubeidys lineth monte... Victor Raul Lopera Rendon

Escribe aquí para buscar