

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 05

### DATOS GENERALES

FECHA:	22 de abril del 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:35 a.m. horas
LUGAR:	<b>Sesión virtual</b>
ASISTENTES:	Ing. Rommel Cuastumal / Consultoría Ing. Oscar Castro / Gerente de la ESP Ing. William Chamorro / Consultoría Ing. Oscar Hernandez / Consultoría Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para revisión de compromisos del proyecto “OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el cual se encuentra en evaluación por etapas.

1. Contextualización.
2. Revisión de compromisos.
3. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

La mesa de trabajo se realiza con el objeto de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos de parte del formulador del proyecto relacionados con el estudio patológico de la infraestructura existente de la PTAP, análisis de alternativas e información actualizada del proyecto.

#### 2. Revisión de compromisos

Estudio patológico y análisis de alternativas: El ingeniero William Chamorro manifiesta que la consultoría se encuentra trabajando en el análisis de alternativas del proyecto las cuales son: a. Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable y nueva bocatoma y b. Rehabilitación de la planta de tratamiento existente con nueva bocatoma. Hace la observación de que la segunda alternativa no tiene mucha vida útil, quizás de 5 años y por tal razón se inclinan mas por la primera opción. El ingeniero William manifiesta además que el estudio patológico ya se tiene listo y se procederá a enviar a la evaluadora líder junto con el análisis de alternativas el próximo 23 de abril del 2021.

Información actualizada del proyecto: Se indica de parte del formulador, que se encuentran trabajando en la actualización de los diseños del proyecto y consecución de

documentación y que se enviará información a la evaluadora el 15 de mayo aproximadamente.

Se informa que se enviarán los formatos actualizados por correo electrónico para la alimentación de la información actualizada del proyecto y que además se creará una carpeta One Drive sobre el proyecto para el cargue de la versión actualizada del proyecto.

Nota: Este cargue se realiza para la verificación de la documentación aportada con el radicado inicial y posteriores ajustes. Una vez subsanados los requerimientos que puedan presentarse, los documentos finales del proyecto deberán radicarse nuevamente ante ventanilla del MVCT-VASB.

### 3. Conclusiones y compromisos



Se concluye que una vez se tenga la información actualizada del proyecto, el análisis de alternativas y el estudio patológico se procederá a seguir con la revisión por etapas del proyecto y presentar nuevamente al comité técnico con el respaldo del estudio patológico, el análisis de alternativas y registro fotográfico de la condición actual del proyecto.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de formatos actualizados	Lucia Lombana Ortiz	22/04/21
2	Análisis de alternativas y estudio patológico.	Ing. William Chamorro	23/04/21
3	Versión actualizada del proyecto	Ing. William Chamorro	15/05/21

### FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
ROMMEL CUASTUMAL	Se unió antes
ROMMEL CUASTUMAL	Abandonó
ROMMEL CUASTUMAL	Unido
ROMMEL CUASTUMAL	Abandonó
William Ch	Se unió antes
Oscar Hernández (Invitado)	Unido
Oscar Hernández (Invitado)	Abandonó
OSCAR CASTRO (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT  
Fecha: 22-04-2021