

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de abril de 2021
HORA:	De 8:00 a 10:00 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Luis Alfonso Pérez - MGP INGENIERIA - Coordinador Eléctrico Arturo Alfonso Rangel Serpa - Alcaldía Municipal de Mahates- Ingeniero Ambiental Mauro Andrés Orozco Hoyos - MGP Ingenieros (consultoría) – Topógrafo Rafael Jerónimo Perez Palmieri - Alcaldía de Mahates - Secretario De Planeación Carmen Alicia Suarez Oviedo – Consultoría - Ingeniera Civil - Seguimiento Estudios de Suelos Mauricio Gómez – Ingeniero civil - Director de la consultoría Ghisel Alcira González Grey – MVCT - Contratista
INVITADOS:	Ver Asistentes

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

1. Aclaración por parte de MVCT de cada una de las observaciones emitidas con la lista de chequeo adjunta al oficio No. 2021EE0010267 del 09/02/2021. Retroalimentación por parte del Municipio.
2. Recomendaciones.

DESARROLLO:

1. Aclaración por parte de MVCT de cada una de las observaciones emitidas con la lista de chequeo adjunta al oficio No. 2021EE0010267 del 09/02/2021. Retroalimentación por parte del Municipio.

La evaluadora del proyecto les recomienda que el proyecto que se radique ajustado en atención de las observaciones emitidas con oficio No. 2021EE0010267 del 09/02/2021, venga bien elaborado por parte del director de la consultoría de manera integral y revisado por parte de la Interventoría del proyecto.

PSMV: El equipo del consultor informa que el PSMV existente en Mahates se quedó corto. En diciembre de 2020, se envió el documento ajustado a la Corporación y solicitó la

localización de la EBAR, de la PTAR y el punto de vertimiento. El Municipio se encuentra a la espera de la respuesta de CARDIQUE.

En cuanto a los permisos de vertimiento y de ocupación de cauce, la Corporación solicitó la autoliquidación en diciembre de 2020, pero por causa de ajustes en la plataforma VITAL se debió radicar la autoliquidación en enero de 2021.

Por otra parte, CARDIQUE les informó que se requiere tramitar permisos de ocupación de cauce para el cruce del emisario final sobre el arroyo Guajira.

Componente institucional. Considerando que el municipio de Mahates cuenta con el mismo operador de acueducto y alcantarillado que el municipio de Calamar y en el marco de la evaluación del proyecto de alcantarillado de calamar se adelantaron mesas de trabajo entre la SSPD, el MVCT, el Municipio y el operador; la evaluadora realizará las gestiones necesarias para concertar una reunión con las partes y establecer los requisitos para el componente de este componente.

La evaluadora habilitará un Onedrive para que el Municipio suba la información actualizada del proyecto cuando se completen componentes corregidos por ejemplo (Hidrología, Hidráulica, Topografía, Suelos, Eléctrico, etc.). El Drive que se habilita es el siguiente:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gagonzalez_minvivienda_gov_co/Emvf4_BD45VEvyrBG5voTYkBFluGHUh91zcGyEMoK79rmg?e=fCdxCP

El consultor informa que la Interventoría está siendo realizada por la Corporación Horizonte Azul de Medellín, sin embargo presentan dificultades de presupuesto.

El consultor espera tener los productos terminados antes de finalizar mayo del presente año.

El consultor informa que la Topografía se encuentra realizada en un 90%, de igual manera se hizo la Georreferenciación y están listos 3 mojones en la vía de San Antonio a Mahates con base en los puntos del IGAC de Barranquilla, Sincelejo y Cartagena.

Se recomienda al consultor cargar la información de Topografía al Onedrive e informar a la evaluadora para coordinar una reunión con el ingeniero Juan Garzón, especialista en Topografía de la Subdirección de Proyectos.

Con respecto a la PTAR se informa que existe una parte pendiente de legalizar ante la Agencia Nacional de Tierras. Se requiere un concepto favorable de CARDIQUE, que establezca que ese lugar será para construir la PTAR del Municipio.

La evaluadora solicita que se identifique en el POT en qué tipo de zona de riesgo quedó localizada la PTAR y la EBAR.

Sobre los componentes de Hidrología y Geotécnica el consultor viene realizando los ajustes requeridos.

La mayoría de las viviendas tiene pozos sépticos en los patios o en las terrazas, el consultor se encuentra realizando un censo para identificar estas ubicaciones y poder establecer el mecanismo de conexión dentro del proyecto.

2. Recomendaciones.

Resumiendo lo indicado durante la reunión las recomendaciones son:

Ir subiendo al Onedrive los componentes que se vayan completando por parte del equipo consultor y una vez cuenten con la verificación de la Interventoría; lo anterior para iniciar proceso de acompañamiento en las revisiones por parte del MVCT.

Iniciar los trámites del permiso de ocupación de cauce solicitados por CARDIQUE, para el cruce sobre el arroyo Guajira.

Los productos que se suban al Onedrive deben estar debidamente revisados, que den respuesta a las observaciones de la lista de chequeo adjunta al oficio del 09/02/2021 y debidamente verificados por parte de la Interventoría.

Para brindar asistencia técnica en los temas que sean requeridos, pueden enviar un correo electrónico con los soportes de los trámites adelantados y la solicitud particular, con la cual se coordinará una asistencia técnica por parte de MVCT.

En las próximas mesas de trabajo deberá asistir el Interventor del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Habilitar Onedrive	MVCT	07/05/2021
2	Subir información del proyecto, para iniciar revisión de MVCT.	Consultor	Mayo/2021.
3	Solicitar a CARDIQUE las respuestas a los trámites radicados en el mes de enero de 2021. Iniciar trámite de permiso de ocupación de cauce sobre arroyo Guajira.	Municipio	Mayo/2021

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

Elaboró: Ghisel González
Fecha: 07/05/2021

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEMAS FECHA: 21-04-2021 HORA: 8:00 A 10:00

TEMA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA DE MAHATES (BOLÍVAR) Y EQUIPO DE CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luis Alfonso Pérez	Coordinador Eléctrico	MGP INGENIERIA	3104611289	luisprzromero197@gmail.com		Luis Pérez
2	ARTURO ALFONSO RANGEL SERPA	INGENIERO AMBIENTAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAHATES	3162558542	rangelserpa@gmail.com		Arturo A. Rangel Serpa
3	Mauro Andrés Orozco Hoyos	Topógrafo	MGP Ingenieros (consultoría)	3148441083	Maoh081192@hotmail.com		Mauro Orozco Hoyos
4	RAFAEL JERONIMO PEREZ PALMIERI	SECRETARIO DE PLANEACION	ALCALDIA DE MAHATES	3114293900	planeacion@mahates-bolivar.gov.co		Rafael Perez Palmieri
5	Carmen Alicia Suarez Oviedo	Ingeniera Civil - Seguimiento Estudios de Suelos	Consultoría	3127720570	carmen07suarez@gmail.com		Carmen Suarez
6	Ghisel Alcira González Grey	Contratista	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co		Ghisel A. González Grey