

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de mayo del 2021
HORA:	De 02:00 p.m. a 3:00 p.m. horas
LUGAR:	<b>Sesión virtual</b>
ASISTENTES:	Ing. Marcela Pineda / EPC Ing. Mónica Garzón/ EPC Ing. Sebastián González / director de proyectos Sec. de planeación. Ing. Leopoldo Peña/ EPC Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador del proyecto, para realizar empalme del proyecto; “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA”, en revisión por requerimientos.

1. Contextualización y empalme.
2. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización y empalme

Se informa al formulador que el proyecto en mención estaba asignado a la ingeniera Gina Rincón Rodríguez como evaluadora líder y debido a que esta ya no se encuentra vinculados al MVCT, este proyecto fue asignado a Lucia Lombana, por tanto, se hace necesario realizar empalme del proyecto con el fin de revisar el estado en el que se recibe y que información se tiene actualizada o pendiente por entregar.

El ingeniero Sebastián González realiza presentación resumen del proyecto y el escenario en que se encuentra. Se indica que se presentó ante este ministerio en el 2019 y que recibieron lista de chequeo con requerimientos. Luego de esto fue radicado nuevamente el 04 de mayo del 2021 con información actualizada.

En cuanto al alcance del proyecto, este contempla sistema de bombeo del agua potable desde en tanque existente en la Vereda la Tetilla, línea de impulsión desde este tanque hasta un nuevo tanque de almacenamiento semienterrado ubicado en Loma alta, construcción del tanque de almacenamiento y líneas de distribución a las cuatro veredas que hacen parte del alcance del proyecto (V. la Tetilla, La Carrera, Manuel sur y Manuel norte).

Se aclara al ente formulador que el proyecto será evaluado bajo la resolución 661 del 2019 y que de acuerdo a la primera revisión de la información radicada del proyecto se hace necesario la entrega de información complementaria y la versión inicial del proyecto, con el fin de hacer depuración de información necesaria para la evaluación por requerimientos. El ente formulador hace entrega por correo electrónico durante la mesa de trabajo de carpeta con la versión inicial del proyecto, quedando pendiente la entrega de la siguiente información:

- Documentación relacionada al componente institucional en formatos actualizados (Versión 5.0 diagnóstico de entidad prestadora del servicio).
- Documentación relacionada al componente predial (Plano predial, tramite del permiso vial, certificados de tradición y libertad de los predios implicados según el alcance del proyecto).
- Información presupuestal: presupuesto, memorias de calculo de cantidades, APU, cálculo del AIU y costo de interventoría con el factor multiplicador en formato Excel formulados y enlazados según lo indicado en la Res 661 del 2019.
- Memorias de diseño hidráulico: memorias de la línea de impulsión y tanque de almacenamiento formuladas en formato Excel para su revisión.
- Memoria formulada del cálculo de la población actual y proyectada.
- Planos en AutoCAD y en PDF firmados, organizados por componentes y listado de planos.
- Manual de operaciones y mantenimiento según lo indicado en la Res 661 del 2019.

## 2. Conclusiones y compromisos

Se enviará al formulador los formatos actualizados Versión 5.0 para su diligenciamiento. El ente formulador entregará información faltante del proyecto a través de carpeta One Drive que será creado por la evaluadora líder del proyecto de parte del MVCT.


Nota: Este cargue se realiza para la verificación de la documentación aportada con el radicado inicial y posteriores ajustes. Una vez subsanados los requerimientos que puedan presentarse, los documentos finales del proyecto deberán radicarse nuevamente ante ventanilla del MVCT-VASB.

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de versión inicial del proyecto	Mónica Garzón	10-05-21
2	Envío de formatos actualizados	Lucia Lombana	10-05-21
3	Envío de información faltante del proyecto.	Sebastián González	20-05-21

**FIRMAS:**

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Mónica Garzón (Invitado)	Se unió antes
LEOPOLDO PEÑA (Invitado)	Unido
MARCELA PINEDA (Invitado)	Unido
SEBASTIAN MAURICIO GONZALEZ JIMENEZ	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT  
 Fecha: 10-05-2021