

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de mayo de 2021
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Camilo Caycedo – Alcalde Municipal de Chiscas Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas Esteban Lara - Consultor
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

#### DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 10 de mayo de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó según lo acordado en la última reunión realizada, y tiene el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto y generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos y diseños.

El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten y desde Chiscas y la consultoría definen las fechas que darán atención así:

- **Diseño estructural:** La consultoría se compromete a remitir los ajustes antes del 14 de mayo de 2021.
- **Estudio de suelos:** La consultoría se comprometió a remitir los ajustes y complementos solicitados para su revisión antes del 28 de mayo de 2021.
- **Presupuestal:** La consultoría y el municipio adjuntaran las cotizaciones solicitadas antes del 28 de mayo, para proseguir con la validación de este producto.
- **Ambiental:** pendiente que el municipio remita la evidencia de los trámites ante la corporación ambiental, el equipo evaluador les recalca celeridad en estas gestiones,
- **Diseño hidráulico:** La consultoría se compromete a remitir los ajustes antes del 14 de mayo de 2021.




- **Topografía:** El 28 de mayo remiten los ajustes solicitados
- **Predial:** Antes del 24 de mayo remiten para revisión del equipo evaluador, la información solicitada.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones	Municipio de Chiscas - Boyacá	Fechas definidas en el acta
2	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida



**FIRMAS:**

Elaboró: IDSQ

Fecha: 10/05/2021



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

08:46

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo

Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:09 a. m. 5/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

11:27

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo


Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:12 a. m. 5/03/2021



Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

14:07

Esperando a que se unan otros usuarios...

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (1)

Ivan Dario Suescun Quinones  
Organizador

Escribe aquí para buscar

10:09  
10/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

22:27

Esperando a que se unan otros usuarios...

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (1)

Ivan Dario Suescun Quinones  
Organizador

Escribe aquí para buscar

10:18  
10/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

38:37

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CS Camilo Andres Caicedo Silva (In...)
- ER Edwar Pérez Rincón (Invitado)
- EL Esteban Lara (Invitado)

Edwar Pérez Rincón (Invitado) ...

EL CS

Escribe aquí para buscar

10:34 10/05/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Chiscas - Boyacá

01:00:43

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CS Camilo Andres Caicedo Silva (In...)
- ER Edwar Pérez Rincón (Invitado)
- EL Esteban Lara (Invitado)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

Edwar Pérez Rincón (Invitado) ...

JS EL CS

Escribe aquí para buscar

10:56 10/05/2021