


	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

SESIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO No. 037

Fecha de inicio: 6 de mayo de 2021
 Fecha de terminación: 13 de mayo de 2021
 Sesión: Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES

Entidad	Representante
Gobernación de Casanare	SALOMÓN ANDRÉS SANABRIA CHACÓN, Gobernador
Gobernación de Casanare	OSCAR EDUARDO GARCÍA, Secretario Departamental de Infraestructura
Municipio de Monterrey	CARLOS IVÁN DÍAZ SOLANO, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Municipio de Hato Corozal	DAVID YESID GARCÍA BARRAY, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA, Subdirector de Estructuración de Programas.
Departamento Nacional de Planeación.	BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO, Delegado.


SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor Departamental de Casanare	OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente / Secretario
----------------------------------	----------------------------------------------

CONVOCATORIA

De conformidad con el Artículo 2.3.3.1.2.5. del Decreto 1425 del 2019, el Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Casanare, mediante correo electrónico convocó el día 6 de mayo de 2021 a Comité Directivo Virtual – Sesión No. 037, para lo cual se adjuntó la información del orden del día y agenda a tratar para su respectiva revisión y aprobación, así:

Carrera 19 No. 6-100, Tercer Piso Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6341324	www.espacuatodos.gov.co – gerencia@espacuatodos.gov.co contactenos@espacuatodos.gov.co
-------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

ORDEN DEL DÍA:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020
2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023
3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021

Se anexa, de igual manera, los siguientes documentos como soportes fundamentales en la toma de decisiones en este Comité:

1. INFORME DE CIERRE PEI CAPÍTULO 2020.
2. ANEXO No. 02 – PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2020 – 2023 PDA CASANARE.
3. ANEXO No. 02 – PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2021 PDA CASANARE.
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COSTOS GESTOR PEI 2020.
5. CERTIFICACIÓN DE COSTOS GESTOR PEI 2021.
6. CERTIFICACIÓN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Teniendo en cuenta la confirmación vía telefónica de la participación del señor Gobernador, el Delegado de la Gobernación de Casanare, el delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Delegado del Departamento Nacional de Planeación y los dos (02) alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 37 del Comité Directivo del PDA de Casanare contó con quórum deliberatorio y fue válida.

1.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Casanare es el señor Gobernador, Ing. SALOMÓN ANDRÉS SANABRIA CHACÓN.

1.2. Secretario/a Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el Ing. OVIED QUIROGA FLÓREZ, Gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare, como representante del Gestor del PDA de CASANARE, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

Carrera 19 No. 6-100, Tercer Piso Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6341324	www.espacuatodos.gov.co – gerencia@espacuatodos.gov.co contactenos@espacuatodos.gov.co
-------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

TEMAS TRATADOS:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020

A los miembros del Comité Directivo, junto a la convocatoria virtual a este comité No. 37, les fue enviado a cada uno de sus correos electrónicos institucionales el documento *1. INFORME DE CIERRE PEI CAPÍTULO 2020* en el cual se presentó el porcentaje de cumplimiento PEI – Capítulo 2020 que fue de 93.3%.

2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023

El Decreto 1425 de 2019, en su Artículo 2.3.3.1.5.3., define el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) así: *“Es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado o modificado cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. El Plan Estratégico de Inversiones se elaborará con base en los planes de acción municipal o el documento que reglamente el Gobierno nacional”.*

De acuerdo a lo anterior, se ha presentado a consideración y aprobación por parte del Comité Directivo del PDA Casanare, el Plan Estratégico de Inversiones 2020-2023 con su correspondiente Capítulo Plan Estratégico de Inversiones 2021 para su modificación.


PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2020-2023

La estructura financiera del Programa Departamental está orientada a cofinanciar en cada uno de los municipios que participan en el programa, los proyectos de inversión que se deriven de la estructuración de los planes de acción en los sectores de agua potable y saneamiento básico, planes de acción que fueron concertados con cada administración municipal y se establece dicha estructura financiera según lo establecido en el decreto 1425 de 2019 correspondiente a los aportes del sistema general de participación departamental únicamente.

Se aprueba la modificación del PEI 2020-2023 de acuerdo a la siguiente tabla:

FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	Total
Nación Reactivación Económica Compromiso Por Colombia	Nación	\$ 1,682,616,240				\$ 1,682,616,240.00
Audiencias Públicas	Nación		\$ 44.123.436,48			\$ 44.123.436,48
SGP	Departamento	\$2.336.711.635,00	\$3,868,780,604.75	\$ 3,373,450,000	\$ 3,474,150,000	\$ 13.053.092.239,75
Regalías Directas	Departamento	\$34.139.746.883,00	\$1.676.971.771,75			\$ 35.816.718.654,75

Carrera 19 No. 6-100, Tercer Piso Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6341324	www.espacuatodos.gov.co – gerencia@espacuatodos.gov.co contactenos@espacuatodos.gov.co
-------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

Regalías OCAD	Departamento		\$38.587.663.807,00			\$ 38.587.663.807,00
Total		\$ 38.159.074.758,00	\$ 44,177,539,619.98	\$ 3,373,450,000	\$ 3,474,150,000	\$ 89.184.214.377,98


3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021

Para el PEI 2021 el Gestor pretende adelantar la aprobación de los instrumentos de planeación que componen el presente plan estratégico, así como los proyectos formulados en el marco de la política pública en atención a las necesidades sentidas de la comunidad casanareña, en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Se aprueba el PEI Capítulo 2021 de acuerdo a la siguiente tabla:

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 2,338,780,604.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,338,780,604.75
PLAN DE ASEGURAMIENTO					
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					\$ -
COSTOS DEL GESTOR	\$ 1,672,575,000.00				\$ 1,672,575,000.00
OTRO (SIASAR)	\$ 666.205.604,75				\$ 666.205.604,75
COMPONENTE SOCIAL	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000.00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021	\$ 80,000,000.00				\$ 80,000,000.00
OTRO					\$ -
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 1,200,000,000.00	\$ 1,426,971,771.75	\$ 38,587,663,807.00	\$ 44,123,436.48	\$ 41,258,759,015.23
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA			\$ 38,587,663,807.00		\$ 38,587,663,807.00
PRE INVERSIÓN	\$ 1,200,000,000.00	\$ 1,426,971,771.75		\$ 44,123,436.48	\$ 2,671,095,208.23
GESTIÓN PREDIAL					
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)					
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000.00
PLAN AMBIENTAL	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00			\$ 400,000,000.00
OTRO					\$ -

Carrera 19 No. 6-100, Tercer Piso Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6341324	www.espacuatodos.gov.co – gerencia@espacuatodos.gov.co contactenos@espacuatodos.gov.co
----------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000.00
CONOCIMIENTO	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00			\$ 100,000,000.00
REDUCCIÓN					\$ -
MANEJO DE DESASTRES					\$ -
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBCOMPONENTE 1					\$ -
SUBCOMPONENTE 2					\$ -
					\$ -
TOTAL	\$ 3,868,780,604.75	\$ 1,676,971,771.75	\$ 38,587,663,807.00	\$ 44,123,436.48	\$ 44,177,539,619.98

De igual manera se aprueban recursos por un valor de \$ 1.672.575.000,00 de costos del Gestor para el PEI 2021.

Para el presente comité no hubo lugar a temas diferentes a los tratados en el orden del día.

CONCLUSIÓN DE LA VOTACIÓN

Una vez concluida la sesión de Comité Directivo Virtual No. 37 el día 13 de Mayo de 2021, se obtiene la votación de acuerdo con cada uno de los oficios recibidos vía correo electrónico por parte de los miembros del comité Directivo, los cuales forman parte integral de esta acta. Se verificó que existe quórum decisorio y deliberatorio de conformidad con lo señalado en el artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019.

- **Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y su correspondiente Capítulo de Plan de Inversiones 2021**

Conforme a los documentos, soportes y certificaciones entregadas por el Gestor, los miembros del Comité Directivo, en su Sesión No. 37, de acuerdo con sus facultades, **APRUEBAN** el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 por un monto de \$ 89.184.214.377,98, y su capítulo anual 2021 por un monto de \$ 44,177,539,619.98. En el capítulo anual 2021 se aprueban los siguientes montos para cada uno de los componentes así:

- Componente de Aseguramiento de la Prestación: \$ 2,338,780,604.75
- Componente Social: \$ 80.000.000,00
- Componente de Infraestructura: \$ 41,258,759,015.23
- Componente Ambiental: \$ 400.000.000
- Componente de Gestión del Riesgo Sectorial: \$ 100.000.000


Carrera 19 No. 6-100, Tercer Piso Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6341324	www.espacuatodos.gov.co – gerencia@espacuatodos.gov.co contactenos@espacuatodos.gov.co
-------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

NOTA: Los recursos asignados al Plan Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se aprueban como una bolsa de recursos sujeta a los conceptos favorables por parte del MVCT y su posterior aprobación por parte del Ministerio. De igual manera se aprueban recursos por un valor de \$ 1.672.575.000,00 de costos del Gestor para el PEI 2021.


Votos de los miembros del Comité Directivo


- Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo No. 37, forman parte integral de la presente Acta.


SALOMÓN ANDRÉS SANABRIA CHACÓN
 Gobernador de Casanare
 Presidente


OVED QUIROGA FLÓREZ
 Gerente ACUATODOS S.A. E.S.P.
 Secretario Técnico

Revisó: 
IVÁN DARIO BALLESTEROS ZARATE
 Subgerente Técnico y Operativo

Revisó: 
BERTHA LEONELA SARAVIA MENDEZ
 Subgerente Jurídico

Revisó: 
JORGE ELIECER GAMBA GONZÁLEZ
 Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial

Revisó: 
Diana Carolina Lizarazo Macías
 Profesional C.P.S. Despacho

ANEXOS: Hace parte integral de esta Acta de Comité No. 037 los siguientes documentos:

1. Informe de cierre PEI capítulo 2020.
2. Anexo no. 02 – Plan Estratégico de inversiones 2020 – 2023 PDA Casanare.
3. Anexo no. 02 – Plan Estratégico de inversiones 2021 PDA Casanare.
4. Certificación de cumplimiento costos gestor PEI 2020.
5. Certificación de costos gestor PEI 2021.
6. Certificación proyectos sistema general de regalías.
7. Votación por cada uno de los miembros del comité.

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Inversiones PEI

Fecha de terminación periodo informe: 15 de abril de 2021
 No. Informe: 04 de 04
 % de cumplimiento PEI – Capítulo 2020 93.3%

Justificación

De acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor, Numeral 14.2. “Informe **bimestral** de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los **cronogramas** allí fijados, las **metas** propuestas, el **estado de avance de los proyectos en ejecución** y de los **procesos de contratación**”, el Gestor, presenta el siguiente informe a los Miembros del Comité Directivo del PDA del departamento de Casanare.

Informe de Cierre del PEI: Capítulo 2020

1. Capítulo 2020 del Plan Estratégico de Inversiones del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6. Dec. 1425 de 2019

1.1. Objetivo del Capítulo 2020.

Para el capítulo 2020 los proyectos e inversiones que se ejecutaron en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI obedecieron a los diagnósticos y priorización de necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico de los 19 Municipios del Departamento provenientes de los Planes de Acción municipal suscritos entre el Gestor y cada uno de los municipios vinculados, y que en su totalidad hacen parte del PDA CASANARE.

Por otra parte, el cambio de administración municipal y departamental requiere de un esfuerzo del Gestor por socializar y explicar a las administraciones, cómo opera el PDA y que proyectos se pueden adelantar en cada uno de los territorios. De la misma manera ocurre con los prestadores, especialmente en las empresas de servicios públicos de las cabeceras municipales debido a que en la mayoría de los casos se pierde continuidad, lo cual hace preponderante adelantar actividades de acompañamiento a los procesos de engrane para mantener y mejorar según se requiere las condiciones de prestación de cada uno de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En el Componente Ambiental, el PDA – Casanare se encuentra actualmente en la articulación entre las entidades departamentales junto con la autoridad ambiental para el establecimiento de las obras e inversiones que se requieren enmarcadas en el Plan Ambiental de acuerdo a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico base para este instrumento.

--	--	--

 GOBIERNO DE Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 acuátodos S.a. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

Por último, desde los componentes de gestión de riesgo e infraestructura, se espera impulsar proyectos encaminados al cierre de brechas en el sector urbano y rural, priorizando los sistemas de potabilización mejorando los indicadores de índice riesgo de calidad del agua para la población del departamento.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

1.2. Cierre Financiero del Capítulo 2020.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.1. Dec. 1425 de 2019.

Para el PEI 2020 el Gestor pretende adelantar la aprobación de los instrumentos de planeación que componen el presente plan estratégico, así como los proyectos formulados en el marco de la política pública en atención a las necesidades sentidas de la comunidad casanareña, en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Es importante señalar que, aunque los recursos del PDA no son significativos, en relación con las necesidades de las comunidades, el Gestor adelantará las gestiones necesarias para obtener el cierre financiero de algunos de los proyectos establecidos de acuerdo a la priorización determinada en los Planes de Acción municipal suscritos con cada uno de los 19 municipios del departamento.

Además, se espera adelantar las gestiones con las administraciones municipales para los municipios que no aportan recursos al PDA, dada la condición que presentan el 100% de los municipios vinculados de no aporte, con el fin de apalancar parte de los recursos que se requieren para inversión.

Tabla No. 1.2. Cierre Financiero de Capítulo 2020

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PÚBLICAS	Nación Reactivación Económica Compromiso Por Colombia			
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 1,041,528,116.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,041,528,116.23	\$ 576,975,000	55.40%
PLAN DE ASEGURAMIENTO								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
COSTOS DEL GESTOR	\$ 576,975,000.00					\$ 576,975,000.00	\$ 576,975,000	100.00%
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)	\$ 464,553,116.23					\$ 464,553,116.23	\$ -	
COMPONENTE SOCIAL	\$ 75,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ 75,000,000	100.00%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 75,000,000.00					\$ 75,000,000.00	\$ 75,000,000	100.00%
OTRO								
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 1,684,736,635.00	\$ 878,442,745.38	\$ 33,269,746,883.00	\$ 46,640,851.63	\$ 1,882,616,240	\$ 37,562,183,356.01	\$ 37,507,099,758	99.85%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 284,736,635.00	\$ 870,000,000.00	\$ 33,269,746,883.00	\$ -	\$ 1,882,616,240	\$ 36,107,099,758.00	\$ 36,107,099,758	100.00%
PRE INVERSIÓN	\$ 1,400,000,000.00					\$ 1,400,000,000.00	\$ 1,400,000,000	100.00%
GESTIÓN PREDIAL								
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)	\$ -	\$ 8,442,745.38		\$ 46,640,851.63		\$ 55,083,597.01	\$ -	
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 150,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000.00	\$ -	
PLAN AMBIENTAL	\$ 150,000,000.00					\$ 150,000,000.00	\$ -	
OTRO								
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00	\$ -	
CONOCIMIENTO	\$ 30,000,000.00					\$ 30,000,000.00	\$ -	
REDUCCIÓN								
MANEJO DE DESASTRES								
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ 2,046,489,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,046,489,080.00	\$ -	
SUBCOMPONENTE 1								
SUBCOMPONENTE 2								
OTRO (PASIVOS CONTRACTUALES)		\$ 2,046,489,080.00				\$ 2,046,489,080.00	\$ -	
TOTAL	\$ 2,981,264,751.23	\$ 2,924,931,825.38	\$ 33,269,746,883.00	\$ 46,640,851.63	\$ 1,882,616,240.00	\$ 40,905,200,551.24	\$ 38,159,074,758	93.3%

Nota: PASIVOS CONTRACTUALES: Se estimó un valor de DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS \$2.046.489.080,00 en desarrollo de la liquidación del Contrato de Consultoría No.1737 del 26 de Noviembre de 2010, suscrito entre el Departamentos de Casanare y el Consorcio Gerencia Asesora Casanare cuyo objeto es: "Gerencia Asesora para adelantar las acciones y actividades técnica, legales, financieras y administrativas de apoyo a los actores vinculados al plan departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA del Departamento de Casanare".

Es de gran importancia considerar que dado el caso en que la sentencia sea a favor del Departamento, se proyectarán ante el Comité Directivo del PDA Casanare al PEI 2021, para invertir estos recursos en proyectos relacionados en el Plan Estratégico de Inversiones 2020-2023.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2020.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.2. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2020.

Metas	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Avance	Avance Porcentual
Implementación del plan de gestión social en obra 2020	Yopal	Implementación del plan de gestión social en obra 2020	\$ 75,000,000.00	Se obtuvo viabilidad del pgs 2020 y se dieron inicio a las actividades aprobadas.	100%
	Tauramena				
	Orocué				
	Nunchía				
	La Salina				
	Sacama				
	Paz de Ariporo				
	Pore				
	San Luis de Palenque				
Trinidad					
Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	Yopal	Trincheras obras complementarias de optimización, mejoramiento de la operación del relleno sanitario el Cascajar municipio de Yopal - departamento de Casanare.	\$18,334,413,381.00	Se contrató la inversión en infraestructura	100%
Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Tauramena	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del alcantarillado sanitario del área urbana y ampliación de cobertura de acueducto y alcantarillado sanitario de los barrios gavan, gaitán y la colina, en el municipio de Tauramena del departamento de Casanare.	\$14,935,333,502.00	Se contrató la inversión en infraestructura	100%

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatomos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Monterrey	Construcción planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario, centro poblado de Villacarola, municipio de Monterrey Casanare.	\$ 2,804,360,400.00	Se obtuvo viabilidad del proyecto y finalizando diciembre 2020, se da inicio al proceso precontractual.	100%
Estudios para la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Casanare	Maní	Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Maní – departamento de Casanare.	\$ 200,000,000.00	Se obtuvo viabilidad del proyecto y finalizando diciembre 2020, se da inicio al proceso precontractual.	100%
	Villanueva	Adición al contrato de consultoría elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario-Pluvial del casco urbano del Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare.	\$ 1,200,000,000.00	Se suscribió adición propuesta para el contrato de consultoría objeto de esta inversión.	100%
Plan Ambiental	Por definir	Plan Ambiental	\$ 150,000,000.00		
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	Por definir	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	\$ 30,000,000.00		

1.4. Costos del Gestor del PDA en el Capítulo 2020.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.3. Dec. 1425 de 2019.

El Gestor del PDA de Casanare, es asumido por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P., creada como una Empresa de Servicios Públicos del Orden Departamental, por acciones, del tipo societario anónimas, de carácter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes – Constituida mediante escritura pública No. 1.492 de fecha 14 de agosto de 2009 y cuya participación del Departamento de Casanare fue ratificada mediante ordenanza No. 04 de 17 de abril de 2012 y escritura pública No. 2717 de octubre 19 de 2012. Teniendo en cuenta que no se dispone de profesionales de plantas suficientes, está conformado por profesionales y especialistas contratados específicamente para asumir y apoyar al Gestor en el desarrollo de las funciones de ley.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

En la estructura del gestor, se cuenta con 7 componentes definidos, los cuales apoyan de una u otra manera, todas y cada una de las actividades y funciones en pro de una total ejecución del programa y de un acompañamiento constante a los actores vinculados.

Las actividades descritas se basan en todas y cada una de las funciones establecidas en el Artículo 2.3.3.1.2.3 del Decreto 1425 de 2019 y que en general incluyen: procesos de rendición de cuentas, acompañamiento a los municipios en todos los componentes, formulación y ejecución de proyectos, seguimiento y reporte de las actuaciones realizadas, elaboración de los instrumentos de planeación, procesos de contratación de los proyectos, diagnóstico técnico sectorial actualizado, entre otras.

A continuación, se definen las actividades para cada uno de los componentes, así como el costo total, valores que están discriminados en el Anexo No. 1.4.

Tabla No. 1.4. Costos del Gestor del PDA de Casanare

COMPONENTE ESTRUCTURA A GESTOR	ITEM	ACTIVIDADES	PRODUCTO O EVIDENCIA A ENTREGAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SA EJECUTAR CAPÍTULO 2020	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2020	ACTIVIDADES ENTREGADAS	VALOR EJECUTADO	% Ejecución
ASEGURAMIENTO	1	Apoyo y asistencia en las acciones necesarias a los Municipios participantes del PDA de acuerdo a su competencia de asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo	Informe bimensual sobre la asistencia prestada a los municipios.	Asistencia	4	\$ 19,166,667	3	\$ 15,000,000	78%
	2	Rendir informe de sus actuaciones y del estado de avance del PDA, al Comité Directivo del PDA, y demás actores involucrados	Informe bimensual de avance de las actuaciones del PDA.	Informe	4	\$ 19,166,667	3	\$ 15,000,000	78%
	3	Elaborar, ajustar, actualizar y presentar el plan de aseguramiento, así como acompañar a los municipios en la elaboración y/o actualización de sus planes de acción	Informe bimensual sobre planes de aseguramiento y planes de acción actualizados	Informe	4	\$ 19,166,667	3	\$ 15,000,000	78%
SEGUIMIENTO	4	Recepción y revisión de información a publicar en la página web	Numero de publicaciones en la página web	Informe	4	\$ 11,500,000	3	\$ 9,000,000	78%
	5	Mantenimiento y actualización de la página web de acuerdo a la gestión que realiza el PDA	Numero de mantenimientos a la página web	Informe	4	\$ 11,500,000	3	\$ 9,000,000	78%

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

	6	Cargue de procesos de contratación en la página de Colombia compra eficiente	Número de procesos de contratación adelantados (estudios y diseños, interventorías, consultorías, contrato de obras y demás que apliquen)	Proceso	4	\$ 11,500,000	3	\$ 9,000,000	78%
	7	Cargue de información en la página web cumpliendo los requisitos de los diferentes órganos de control y seguimiento	Numero de publicaciones en la página web	Informe	4	\$ 11,500,000	3	\$ 9,000,000	78%
	8	Elaborar, ajustar, actualizar y presentar el plan de gestión social	Plan de gestión social 2020	Documento	1	\$ 8,625,000	1	\$ 8,625,000	100%
	9	Articulación del área social en las obras publicas en ejecución con el área social del PDA Casanare	Actas de reunión área social PDA - área social proyectos en ejecución	Acta	4	\$ 8,625,000	3	\$ 6,750,000	78%
	10	Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para el seguimiento a los avances del PDA	Actas de asistencia a rendición de cuentas	Acta	4	\$ 8,625,000	4	\$ 8,625,000	100%
	11	Elaboración de informes de ejecución y seguimiento para presentar al MVCT	Informe bimensual de ejecución y seguimiento al plan de gestión social de la vigencia	Informe	4	\$ 8,625,000	3	\$ 6,750,000	78%
AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO	12	Mesas técnicas con las entidades involucradas en el tema ambiental y de gestión del riesgo, para la actualización y estructuración de los documentos	Actas de asistencia a las mesas técnicas	Acta	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
	13	Socialización del panorama ambiental a nivel de servicios públicos a la mesa técnica del Plan Ambiental	Informe ejecutivo de las mesas de socialización	Informe	1	\$ 15,333,333	1	\$ 15,333,333	100%
	14	Concertación de obras e inversiones entre la nación, el departamento, el gestor y las autoridades ambientales cuando estas sean partícipes del PDA	Actas de concertación de las obras e inversiones	Acta	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
PLANEACION	15	Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de información que facilite el seguimiento al PDA, en los términos que señale el MVCT, para los proyectos de los componentes de infraestructura, ambiental y gestión de riesgo	Diagnóstico técnico base del departamento	Documento	4	\$ 17,250,000	3	\$ 13,500,000	78%

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

	16	Reportar y mantener actualizados los indicadores para el sector de agua potable y saneamiento básico	Informe ejecutivo de soporte de cargue en las diferentes plataformas	Informe	4	\$ 17,250,000	3	\$ 13,500,000	78%
	17	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA de Casanare y del Comité Técnico departamental de proyectos del sector	Actas de comité directivo, debidamente diligenciadas para su aprobación y demás soportes de convocatorias	Acta	2	\$ 8,000,000	2	\$ 8,000,000	100%
FINANCIERO	18	Elaborar, ajustar, actualizar y presentar los instrumentos de planificación para la ejecución de los componentes del PDA	Informe de Actualización de los instrumentos de planificación	Informe	1	\$ 15,333,333	1	\$ 15,333,333	100%
	19	Realizar el seguimiento al PEI 2020	Informe de Actualización del modelo Financiero	Informe	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
	20	Realizar informes de seguimiento de usos de fuentes y recursos del PDA	Informe bimensual de seguimiento de usos de fuentes y recursos del PDA	Informe	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
	21	Recopilación de la información necesaria para la rendición de informes de carácter tributario y contable a los entes de control	Informe ejecutivo bimensual de la presentación de evidencias de informes a entes de control	Informe	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
EJECUCION - CONTROL Y SEGUIMIENTO	22	Realizar convocatoria para la socialización del avance de los proyectos ejecutados en el marco del PDA	Informe ejecutivo de los soportes de las convocatorias para la socialización del avance de los proyectos del PDA	Informe	1	\$ 11,500,000	1	\$ 11,500,000	100%
	23	Actualización de la base de datos donde se registre el avance de los contratos en ejecución enmarcados en la política de agua potable y saneamiento básico	Base de datos actualizada	Documento	1	\$ 11,500,000	1	\$ 11,500,000	100%
	24	Elaboración informe de avance de los proyectos en ejecución y ejecutados en el PDA	Informe bimensual de avance de proyectos en ejecución y ejecutados	Informe	4	\$ 11,500,000	3	\$ 9,000,000	78%

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

25	Revisión del cumplimiento de requisitos de los proyectos presentados por los municipios para ser radicados ante la ventanilla única del MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental	Proyectos revisados y ajustados, desplazamiento al MVCT para la presentación de proyectos, revisión y ajuste cuando haya lugar.	Proyecto	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
26	Elaboración de listas de chequeo de los proyectos presentados	Listas de chequeo	Documento	4	\$ 15,333,333	3	\$12,000,000	78%
27	Revisión de requisitos ambientales para su viabilización	Conceptos técnicos de evaluación de requisitos ambientales	Informe	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
28	Formulación de los proyectos que lo requieran para ser presentados al MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental	Proyectos revisados y ajustados, desplazamiento al MVCT para la presentación de proyectos, revisión y ajuste cuando haya lugar.	Proyecto	4	\$ 15,333,333	3	\$ 12,000,000	78%
29	Reajuste y reformulación de los proyectos devueltos por el MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental para su aprobación	Número de proyectos ajustados a los requerimientos técnicos, jurídicos y demás a que haya lugar	Proyecto	4	\$ 15,333,333	3	\$12,000,000	78%
30	Revisión, análisis y evaluación de informes de avances de los contratos de obra y consultorías suscritos en el PDA del Departamento de Casanare	Conceptos técnicos de evaluación de contratos en ejecución	Informe	4	\$ 41,400,000	3	\$ 32,400,000	78%
31	Elaboración de informes técnicos de supervisión de los contratos de obra y consultorías suscritos en el PDA del Departamento de Casanare	Informes de supervisión	Informe	4	\$ 41,400,000	3	\$ 32,400,000	78%
32	Realización de comités de obra y consultoría tanto en obra como en oficina con las empresas contratistas de las obras y consultorías que están en ejecución en el PDA del Departamento de Casanare	Actas de Comité de Obra	Acta	4	\$ 41,400,000	3	\$ 32,400,000	78%
33	Visitas técnicas de supervisión a obras y consultorías en proceso de ejecución en el PDA del Departamento de Casanare	Actas de visitas a contratos en ejecución	Acta	4	\$ 41,400,000	3	\$ 32,400,000	78%
34	Realización de Informes de visitas de campo producto de la supervisión y elaboración de informes técnicos de los contratos de obra y consultorías con sus respectivas actas de	Informes de supervisión	Informe	4	\$ 41,400,000	3	\$32,400,000	78%

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

		los proyectos que estén en ejecución en el PDA del Departamento de Casanare							
JURIDICO	35	Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos del PDA, velando por la pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos.	Informe sobre los procesos de contratación adelantados con recursos del PDA	Informe	4	\$ 65,166,667	2	\$ 34,000,000	52%
	36	Recopilación de la información necesaria para la rendición de informes de carácter fiscal a los entes de control	Informe ejecutivo bimensual de evidencias de informes a entes de control	Informe	4	\$ 21,722,222	3	\$17,000,000	78%
	37	Atención a las acciones populares en las cuales incluyen al PDA como accionado	Informe bimensual sobre el estado de las acciones populares donde el PDA se incluya como accionado	Informe	4	\$ 21,722,222	3	\$ 17,000,000	78%
	38	Respuesta a requerimientos de tipo legal a usuarios internos y externos	Informe bimensual sobre la contestación a requerimientos a usuarios internos y externos	Informe	4	\$ 21,722,222	3	\$ 17,000,000	78%
					130	\$ 736,333,334	104	\$576,975,000.00	78.36%

De igual forma, como soporte se anexa la Certificación de Costos del Gestor, emitida por el Gobernador del Departamento de Casanare.

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020


1.5. Cronograma de Ejecución de Actividades por cada uno de los Componentes.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.4. / 6.5. Dec. 1425 de 2019.


Tabla No. 1.5. Cronograma de Ejecución de Actividades por cada uno de los Componentes – Capítulo 2020

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Real		
			Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de Avance (%)
Social	Implementación del plan de gestión social en obra 2020	Implementación del plan de gestión social en obra 2020	2/12/2020	14/03/2021	10%
Inversión en Infraestructura	Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	Trincheras complementarias de obras de optimización, mejoramiento de la operación del relleno sanitario el Cascajar municipio de Yopal - departamento de Casanare.	2/12/2020	1/05/2021	5%
	Sistemas de alcantarillados construidos y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Construcción planta de tratamiento de agua residual y optimización de alcantarillado sanitario, centro poblado de villacarola, municipio de Monterrey Casanare.	9/12/2020	30/04/2021	0%
	Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Mejoramiento de la capacidad hidráulica del alcantarillado sanitario del área urbana y ampliación de cobertura de acueducto y alcantarillado sanitario de los barrios gavan, gaitán y la colina, en el municipio de Tauramena del departamento de Casanare.	14/12/2020	13/08/2021	0%
	Estudios para la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Casanare	Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Maní – departamento de Casanare.	10/12/2020	25/04/2021	0%
		Adición al contrato de consultoría elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario-Pluvial del casco urbano del Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare.	30/10/2020	5/07/2021	20%
Ambiental	Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del area	Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de	20/12/2020	19/04/2021	0%


--	--	--

 <p>GOBIERNO DE Casanare</p>	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
 <p>acuatodos S.A. E.S.P.</p>	Informe de Seguimiento del PEI – Cierre Capítulo 2020	Versión 1.0 17/01/2020

	urbana y rural del departamento de Casanare.	La Salina			
Gestión del Riesgo Sectorial	Formulación y articulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con Decreto 2157 de 2017, en el departamento de Casanare	Formulación plan de gestión del riesgo, plan de emergencias y contingencia para el municipio de Chameza	20/12/2020	19/03/2021	0%



OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente ACUATODOS S.A. E.S.P. PDA de Casanare


 Elaboró: IVAN DARIO BALLESTEROS ZARATE

--	--	--

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Minvivienda </div>
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Departamento de Casanare
Plan Estratégico de Inversiones – PEI
Periodo 2020-2023

Tabla de Contenidos

0.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PERIODO 2020 – 2023.	2
0.1.	JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO.	2
0.2.	ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DE CASANARE.	2
0.3.	ESTADO DE VINCULACIÓN AL PDA DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	3
0.4.	ANTECEDENTES.	4
0.5.	ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	4
0.6.	LÍNEA BASE DE INDICADORES SECTORIALES EN EL DEPARTAMENTO.	5
0.7.	COMPONENTES DEL PDA DE CASANARE.	8
0.8.	METAS DEL PDA DE CASANARE.	10
0.9.	FUENTES DE FINANCIACIÓN Y USO DE RECURSOS COMPROMETIDOS.	13
1.	CAPÍTULO 2021 DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES DEL PDA DE CASANARE.	14
1.1.	OBJETIVO DEL CAPÍTULO 2021.	14
1.2.	CIERRE FINANCIERO DEL CAPÍTULO 2021.	15
1.3.	METAS Y PROYECTOS DEL CAPÍTULO 2021.	20
1.4.	COSTOS DEL GESTOR DEL CAPÍTULO 2021.	22
1.5.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES.	28
1.6.	PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS DEL PDA DE CASANARE.	30
1.7.	INVERSIONES DEL SECTOR DE APSB POR FUERA DEL PDA DE CASANARE.	37
1.8.	OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2021.	51
I.	RELACIÓN DE ANEXOS.	52
II.	RELACIÓN DE TABLAS.	52

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

0. Plan Estratégico de Inversiones del Departamento de Casanare del periodo 2020 – 2023.

0.1. Justificación y Propósito.

Art. 2.3.3.1.5.3. Dec. 1425 de 2019.

El Plan Estratégico de Inversiones es el documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes. Este deberá ser actualizado o modificado cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. El Plan Estratégico de Inversiones se elaborará con base en los planes de acción municipal o el documento que reglamente el Gobierno nacional (*Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3.*).

0.2. Estructura Operativa del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.2.1. Dec. 1425 de 2019.

De acuerdo con el Artículo 2.3.3.1.2.1. del Decreto 1425 de 2019, la Estructura Operativa del PDA del departamento de Casanare se conforma por el Comité Directivo, presidido por el Gobernador Ing. Salomón Andrés Sanabria Chacón y el Gestor del PDA Casanare, Ing. Oved Quiroga Florez Gerente General de ACUATODOS S.A. E.S.P.

0.2.1. Comité Directivo del PDA de Casanare.

Miembros del Comité Directivo del PDA:

Tabla No. 0.2.1. Comité Directivo del PDA de Casanare.

Entidad	Cargo	Nombre
Gobernación de Casanare.	Gobernador del departamento.	Salomón Andrés Sanabria Chacón
Gobernación de Casanare.	Secretario de Infraestructura	Oscar Eduardo García
Municipio de Hato Corozal.	Alcalde.	Dario Yesid García Barry
Municipio de Monterrey.	Alcalde.	Carlos Iván Diaz Solano
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Subdirector de Estructuración de Programas. Delegado por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.	Juan Pablo Serrano Castilla.
Departamento Nacional de Planeación.	Delegado(a).	Beatriz Eugenia Giraldo Castaño
Fiducia. Instrumento para el Manejo de los Recursos.	Representante de la Fiducia.	Fabiola Manjarrés Gómez
Acuatodos S.A. E.S.P.	Gerente General.	Oved Quiroga Florez

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Mincvivienda
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

0.2.2. Gestor del PDA de Casanare.

Tabla No. 0.2.2. Gestor del PDA de Casanare.

Entidad (según E.S.P. o Secretaría)	Cargo	Nombre
ACUATODOS S.A. E.S.P.	Gerente General	Oved Quiroga Florez
	Subgerente Técnico y Operativo	Ivan Dario Ballesteros Zarate
	Subgerente Jurídica	Leonela Saravia
	Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial	Jorge Eliecer Gamba Gonzalez

0.3. Estado de vinculación al PDA de municipios del Departamento.

El estado de vinculación de municipios al PDA de Casanare, en la vigencia 2020-2023 es la siguiente:

Tabla No. 0.3.1. Estado de Vinculación de Municipios al PDA de Casanare.

Municipio	Código DANE	Estado de Vinculación
Aguazul	85010	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Chámeza	85015	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Hato Corozal	85125	Vinculado sin aporte a la fiducia.
La Salina	85136	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Maní	85139	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Monterrey	85162	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Nunchia	85225	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Orocue	85230	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Paz de Ariporo	85250	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Pore	85263	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Recetor	85279	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Sabanalarga	85300	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Sácama	85315	Vinculado sin aporte a la fiducia.
San Luis de Palenque	85325	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Támara	85400	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Tauramena	85410	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Trinidad	85430	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Villanueva	85440	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Yopal	85001	Vinculado sin aporte a la fiducia.
Total Municipios		19
Total Vinculados con Aporte		0
Total Vinculados sin Aporte		19
Total No Vinculados.		0

La población del Departamento de Casanare se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 0.3.2. Población de los Municipios del Departamento de Casanare.

Municipio	Población Urbana	Población Rural	Población Total
Aguazul	27,750	10,260	38,010
Chámeza	1,570	1,064	2,634
Hato Corozal	5,421	6,687	12,108
La Salina	666	703	1,369
Maní	11,660	5,803	17,463

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Monterrey	12,751	5,258	18,009
Nunchia	1,988	6,725	8,713
Orocue	5,635	7,017	12,652
Paz de Ariporo	25,302	12,045	37,347
Pore	7,083	4,976	12,059
Recetor	327	1,469	1,796
Sabanalarga	1,765	1,804	3,569
Sácama	1,063	996	2,059
San Luis de Palenque	3,005	5,341	8,346
Támara	1,547	5,020	6,567
Tauramena	15,811	9,362	25,173
Trinidad	7,215	6,234	13,449
Villanueva	26,991	9,193	36,184
Yopal	152,421	25,267	177,688
Totales	309,971	125,224	435,195

0.4. Antecedentes

En cumplimiento de las directrices establecidas en el Decreto 1425 de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MCVT definió el programa agua y saneamiento para la prosperidad – Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico PDA, como un conjunto de estrategias y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico por parte de cada una de las entidades territoriales.

Así mismo, y con el fin, de garantizar la implementación, seguimiento y ejecución del PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Casanare, el Plan Estratégico de Inversiones – PEI, como instrumento de planeación aprobado por parte del Comité Directivo del PDA, permitirá determinar el avance de cumplimiento sobre el cronograma y las acciones ejecutadas en cada uno de los componentes del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA en el Departamento de Casanare, de acuerdo con las fuentes de financiación.

0.5. Estado de la Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 1. Dec. 1425 de 2019.

El departamento de Casanare actualmente cuenta con 17 empresas prestadoras de servicios públicos y 2 unidades de servicios públicos para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para las cabeceras municipales. Además, en lo relacionado al servicio de aseo para el municipio de Yopal se cuenta con la empresa adicional ASEO URBANO S.A.S. E.S.P. DE YOPAL.

El Gestor del PDA – Casanare ha venido implementando actividades encaminadas al aseguramiento de la prestación del servicio en los diferentes municipios vinculados, a través de

--	--	--

 <p>Casanare</p>	<p>DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Mi vivienda</p>
 <p>acuátodos S.a. E.S.P.</p>	<p>PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

proyectos específicos estructurados como son los planes de aseguramiento. Actualmente se encuentra ejecutando el plan de aseguramiento para la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico, en el municipio de Sabanalarga.

Por otra parte, para los prestadores de aseo se han desarrollado proyectos de fortalecimiento en la prestación del servicio en 11 de los 19 municipios del departamento, con el fin de mejorar las condiciones para la recolección y transporte de los residuos sólidos, así como las actividades que se desarrollan para su aprovechamiento. Cabe precisar que, en esta última actividad, que depende en su gran mayoría de la cultura de separación en la fuente que tengan en los municipios, se ha obtenido poco avance en el desarrollo de actividades y proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos, posiblemente asociado dicho fenómeno a las bajas cantidades de residuos generados, la poca caracterización de los residuos y la falta de infraestructura en algunos municipios para el adelanto de las actividades de aprovechamiento.

De la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector rural, con excepción de municipios como Yopal quien dispone de recursos periódicamente para apalancar la prestación de los servicios en algunos centros poblados, igualmente San Luis de Palenque que adelanta la operación de centros poblados cercanos a la cabecera municipal a través de su empresa de servicios, y aisladamente casos de operación a través de juntas de acción comunal para acueductos rurales, se puede establecer a nivel general para el departamento de Casanare una gran brecha para la formalización y establecimiento de operadores rurales. El gestor del PDA ha desarrollado planes de aseguramiento para proyectos de acueductos rurales que se adelantan en el marco de la política pública, pero no es suficiente dada la extensión territorial y densidad poblacional en el área rural, respecto de las inversiones que se adelantan al respecto, suscitado de los pocos recursos que maneja el PDA.

0.6. Línea Base de Indicadores Sectoriales en el Departamento.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 2. Dec. 1425 de 2019.

El Departamento de Casanare, de acuerdo a las proyecciones del DANE para el año 2020 cuenta con una población de 435.195 habitantes, de los cuales el 71,23% se encuentra centralizado en las cabeceras y el 28,77% restante en el área rural. Yopal es el municipio con mayor densidad poblacional en el área urbana con más del 50% del total.

En cuanto a cobertura y continuidad de acueducto, alcantarillado y aseo para el Departamento de Casanare se presentan indicadores altos en las cabeceras municipales y bajos en el sector rural. Para el sistema de acueducto urbano, los valores de IRCA oscilan en su mayoría en 0%, con variaciones en casos aislados como el municipio de Sácama quien presentó riesgo algo en los primeros meses de año, debido a la ejecución de un proyecto de optimización de todos los componentes del sistema de acueducto.

Por otra parte, en lo relacionado a tratamiento de aguas residuales, cinco de los 19 municipios tienen sistema de tratamiento, en tres municipios por parte del PDA se encuentran adelantando actividades de construcción y/o optimización de los sistemas de tratamiento y en los restantes

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

once municipios actualmente presentan necesidades de optimización y/ construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Por último, se tienen 6 municipios que cuentan con infraestructura para la disposición de residuos sólidos la totalidad de lo que generan las cabeceras municipales y algunos centros poblados.

Acueducto

- En total en el área urbana existen 300.004 habitantes con servicio de acueducto, representando un 96,78% de cobertura de atención.
- Por otra parte, en total en el área rural existen 36.822 habitantes con servicio de acueducto, lo que representa un 29.41% de cobertura de atención.

Alcantarillado

- La cobertura promedio departamental en recolección de aguas residuales domésticas llega al 92.42%. Municipios como Chámeza, Maní y Orocué tiene una cobertura del (100%), en las áreas urbanas el 7.56% de la población no cuenta con acceso al servicio de alcantarillado sanitario.
- Volumen Tratamiento Aguas Residuales Domésticas: a nivel departamental la eficiencia y remoción en el tratamiento de las aguas residuales en la mayoría de los Municipios del Departamento de Casanare NO CUMPLEN. A nivel urbano existen diferentes tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, los cuales en un 26% son lagunas de oxidación (Aguazul, Paz de Ariporo, Pore, Támara, y Tauramena), en un 26% son plantas compactas (La Salina, Sácoma, Maní, Nunchía y San Luís de Palenque), en un 16% son filtros percoladores (Orocué, Recetor y Villanueva), en un 11% son sistema FAFA (Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente en Trinidad y Sabanalarga), en un 5% son SAMM (Sistema Anaeróbico Múltiple Mixto en Chámeza) y en un 16% son Mixtos.
- A nivel rural, de 47 centros poblados existentes, tan sólo 18 poseen alcantarillado de los cuales funcionan tan solo 4 con sistema de tratamiento.

Aseo

- La cobertura urbana promedio en la prestación del servicio de aseo en el área urbana en el departamento de Casanare es del 99.69%.

Tabla No. 0.6.2. Sitio de disposición de residuos.

MUNICIPIO	EMPRESA OPERADORA DE ASEO	TIPO DE PRESTADOR	SITIO DE DISPOSICION
AGUAZUL	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL "ESPA S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Minivivienda </div>
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

CHÁMEZA	EMPRESAS PÚBLICAS DE CHÁMEZA S.A.S E.S.P. "EMCHÁMEZA S.A.S. E.S.P."	ESP	IMEC S.A. E.S.P.
HATO COROZAL	EMPRESAS PÚBLICAS DE HATO COROZAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, GAS Y ASEO S.A. E.S.P. "EPHAC S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
LA SALINA	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SALINA CASANARE	DIRECTA	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
MANI	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MANI S.A. E.S.P. "EAAAM S.A. E.S.P."	ESP	IMEC S.A. E.S.P.
MONTERREY	EMPRESAS PÚBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P. "EPM S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR
NUNCHÍA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTA	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR
PORE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PORE "AGUAS DE PORE S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
OROCUE	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A. E.S.P. "EMSPO S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
PAZ DE ARIPORO	LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. "PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
RECETOR	EMPRESAS PÚBLICAS DE RECETOR S.A.S. E.S.P. "EPR S.A.S. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR
SABANALARGA	SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. "SEMSEP S.A. E.S.P."	ESP	PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS)
SÁCAMA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SÁCAMA "SÁCAMA S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR
SAN LUIS DE PALENQUE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN LUIS DE PALENQUE S.A. E.S.P. "EAS S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
TÁMARA	EMPRESAS PÚBLICAS DE TAMARA S.A.S. E.S.P. "EPTÁMARA S.A.S. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR
TAURAMENA	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA S.A. E.S.P. "EMSET S.A. E.S.P."	ESP	PLANTA INDUSTRIAL PROCESADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (PIPRST)
TRINIDAD	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD "AGUA VITAL TRINIDAD S.A. E.S.P."	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL GAVAN
YOPAL	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E.- E.S.P. "EAAAY" ASEO URBANO S.A.S. E.S.P. DE YOPAL	ESP	RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR

--	--	--

 GOBIERNO DE Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Mivivienda
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

VILLANUEVA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLANUEVA "ESPAVI S.A. E.S.P."	ESP	PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS)
------------	------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------

0.7. Componentes del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 4. Dec. 1425 de 2019

Con la estructuración realizada por el Gestor de los Planes de Acción por Municipio, se cuenta con una matriz de priorización de las inversiones que se pretenden adelantar en los respectivos municipios en el horizonte de inversión. Para el presente PEI se realizará una distribución indicativa por componente. Según las prioridades del sector en el departamento de Casanare y en el marco del Manual Operativo del PDA, los componentes de inversión del PEI, serán agrupados en seis (6) ejes estratégicos:

0.7.1. Componente de Aseguramiento de la Prestación.

En este componente se pretende fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo a través de planes de aseguramiento con la calidad y oportunidad requeridas para la comunidad casanareña, como resultado de procesos participativos impulsados por actores locales calificados para la evaluación y adopción de esquemas de operación para la prestación de dichos servicios en sus localidades, o en la transformación y/o fortalecimiento institucional de los ya existentes, de tal forma que se garantice su sostenibilidad financiera, social y ambiental.

Así mismo, forma parte dentro del componente de aseguramiento el funcionamiento del Gestor, en el cual se establecen los costos requeridos para que se pueda dar cumplimiento a las funciones establecidas desde el Decreto 1425 de 2019 para la ejecución del PDA – Casanare.

Por otra parte, mediante el Plan de Gestión Social, que también hace parte del componente de aseguramiento, se da acompañamiento a las comunidades sobre la implementación de la cultura del agua en Casanare y la generación de sentido de pertenencia y preservación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, a través del trabajo comunitario, en especial, en donde las administraciones municipales y el PDA – Casanare han invertido o tengan planeado hacerlo.

0.7.2. Componente de Gestión Social.

Con el fin de dar continuidad al Plan de Gestión social en el año 2021, basado en el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, el control social y la educación no formal, en aras de dar sostenibilidad y empoderamiento de las infraestructuras de acueducto y saneamiento básico por parte de la comunidad, a través de la construcción colectiva de procesos integrales de comunicación, capacitación y participación ciudadana, se determinó un presupuesto de \$ 80.000.000.00.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos  Minvivienda
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

0.7.3. Componente de Inversión en Infraestructura.


En este componente se tiene como objetivo aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico a todo el departamento de Casanare, a través del apoyo técnico y financiero a los municipios para la ampliación y modernización de la infraestructura de los diferentes sistemas de sus cabeceras municipales, de los centro poblados y la adopción de tecnologías apropiadas que permitan el acceso de la población rural dispersa y a las comunidades indígenas a estos servicios, asegurando su continuidad para brindar una mejor calidad de vida.

0.7.4. Componente Ambiental.

Orientado a la sostenibilidad ambiental del Plan a través de la articulación de acciones que garanticen la prestación de los servicios públicos domiciliarios de manera sustentable y sostenible en los 19 Municipios del Departamento de Casanare, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fomentando una cultura amigable con el medio ambiente, principalmente en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un aprovechamiento, manejo y conservación adecuado de las cuencas abastecedoras.
- Cumplimiento de Mínimos Ambientales Sectoriales de las Cabeceras Municipales y Centros Poblados vinculados al PDA.
- Diseñar un programa de Gestión del riesgo asociado a las cuencas abastecedoras para reducir la vulnerabilidad y lograr el desarrollo sostenible de las mismas.
- Mejorar y optimizar los sistemas de saneamiento básico (Interceptores, emisarios finales y STAR's y la disposición final Residuos Sólidos) de los Municipios vinculados al PDA.
- Proteger y preservar los recursos hídricos para el uso doméstico y otros usos.
- Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los aspectos que, desde el punto de vista sectorial, demande la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.
- Contar con los instrumentos de planeación Ambiental Sectorial, para armonizar la demanda y la oferta de bienes y servicios ambientales en la prestación de los servicios Públicos

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

0.7.5. Componente de Gestión del Riesgo Sectorial.

Es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo, que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se incorpora dentro del presente componente:

- Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis).
- Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos).
- Atención de imprevistos entre ellos, costos adicionales de obra por cuenta de situaciones sobrevinientes que no pudieron ser atendidas en las etapas de planeación de la respectiva infraestructura y que resulten ajenas a la voluntad del Gestor o del respectivo municipio (v.g. cambio de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra, entre otros).

0.8. Metas del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 3. Dec. 1425 de 2019

El Plan Estratégico de Inversiones 2020-2023 en concordancia con el Plan de Desarrollo ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 – 2023, se dirigen a aumentar la potabilidad, suministro y cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento Básico en los municipios del Departamento, con la optimización de los sistemas y acompañamiento a los prestadores. De igual forma, apoyaremos los proyectos regionales de recolección y manejo de residuos sólidos en condiciones ambientales y económicamente sostenibles, que favorezcan los municipios del Departamento, así como la adecuación y construcción de infraestructura para la disposición de los residuos sólidos.

Las metas del PDA del departamento de Casanare para la vigencia 2020-2023 se relacionan en el siguiente cuadro:

Tabla No. 0.8. Metas del PDA de Casanare.

Componente	Subcomponente	Municipios (s)	Meta (descripción)	Indicador Impactado	Valor Indicador Projectado
Social	Línea de	Yopal	Divulgar, informar y socializar a la	N° de proyectos en	14

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	Comunicación	Tauramena	comunidad los proyectos de agua potable y saneamiento básico a ejecutar en los municipios y/o el distrito, con el fin de lograr la transparencia y el control social	ejecución socializados a la comunidad y los diferentes actores.	
		Orocué			
		Nunchía			
La Salina					
Sácama					
Paz de Ariporo					
Pore					
San Luis de Palenque					
Trinidad					
	Línea de participación	Yopal	Implementación del plan de gestión social en obra que permita dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico.	N° de obras con plan de gestión social implementado	14
		Tauramena			
		Orocué			
		Nunchía			
		La Salina			
		Sácama			
		Paz de Ariporo			
		Pore			
		San Luis de Palenque			
Trinidad					
	Línea de Capacitación	Yopal	Fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias tanto para la sostenibilidad de los servicios, como, para la construcción de una cultura que propenda por el cuidado, uso racional y eficiente del recurso hídrico; y el fortalecimiento de una cultura de pago	N° de estrategias desarrolladas para la construcción de una buena cultura del agua en la comunidad y los diferentes actores	1
Inversión en Infraestructura	Aseo	Orocué	Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	Sistemas construidos, ampliados y optimizados	3
		Yopal			
		Villanueva			
	Acueducto	Hato Corozal	Sistemas de acueducto construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	N° Sistemas construidos, ampliados y/o optimizados	12
		Paz de Ariporo			
		Pore			
		Recetor			
		Sabanalarga			

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	Sácama				
	San Luis de Palenque				
	Támara				
	Tauramena				
	Trinidad				
	Yopal				
Alcantarillado	Nunchía	Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Nº Sistemas construidos, ampliados y/o optimizados	9	
	Paz de Ariporo				
	Pore				
	Tauramena				
	Trinidad				
	Yopal				
	Hato Corozal	Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Nº Sistemas construidos, ampliados y/o optimizados	7	
	La Salina				
	Monterrey				
	Paz de Ariporo				
Sácama					
Támara					
Acueducto y Alcantarillado	Tauramena	Estudios para la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Casanare	Nº de estudios y diseños para sistemas de acueducto y alcantarillado	4	
	Hato Corozal				
	Orocué				
	Maní				
Ambiental	Plan Ambiental	Hato Corozal	Apoyar al trámite de solicitud de permisos o tramites ambientales del sector de agua potable y saneamiento básico para los municipios del departamento de Casanare.	Nº de municipios asistidos	1
		Pore	Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA del área urbana y rural del departamento de Casanare.	Nº de PUEAA actualizados	1
		Yopal	Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA del área urbana y rural del departamento de Casanare.	Nº de PUEAA actualizados	1
		La Salina	Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del área urbana y rural del departamento de Casanare.	Nº de PSMV actualizados	1

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Mivivienda
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

		Recetor	Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA del área urbana y rural del departamento de Casanare.	Nº de PUEAA actualizados	1
Gestión del Riesgo Sectorial	Conocimiento	Chámeza	Formulación y articulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con Decreto 2157 de 2017, en el departamento de Casanare	Nº de prestadores de acueducto, aseo y alcantarillado en el Departamento con PGRD formulado y articulado	1
Gestión del Riesgo Sectorial		La Salina	Formulación y articulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con Decreto 2157 de 2017, en el departamento de Casanare	Nº de prestadores de acueducto, aseo y alcantarillado en el Departamento con PGRD formulado y articulado	1

0.9. Fuentes de Financiación y Uso de Recursos Comprometidos.


Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 3. Dec. 1425 de 2019

La estructura financiera del Programa Departamental está orientada a cofinanciar en cada uno de los municipios que participen en el programa los proyectos de inversión que se deriven de la estructuración de los planes de acción en los sectores de agua potable y saneamiento básico, planes de acción que fueron concertados con cada administración municipal, y se establece dicha estructura financiera según lo establecido en el decreto 1425 de 2019 correspondiente a los aportes del sistema general de participación departamental únicamente.

Tabla No. 0.9. Fuentes de Financiación del PDA de Casanare.

FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	Total
Nación Reactivación Económica Compromiso Por Colombia	Nación	\$ 1,682,616,240				\$ 1,682,616,240.00
Audiencias Públicas	Nación		\$ 44.123.436,48			\$ 44.123.436,48
SGP	Departamento	\$2.336.711.635,00	\$3,868,780,604.75	\$ 3,373,450,000	\$ 3,474,150,000	\$ 13.053.092.239,75
Regalías Directas	Departamento	\$34.139.746.883,00	\$1.676.971.771,75			\$ 35.816.718.654,75
Regalías OCAD	Departamento		\$38.587.663.807,00			\$ 38.587.663.807,00
Total		\$ 38.159.074.758,00	\$ 44,177,539,619.98	\$ 3,373,450,000	\$ 3,474,150,000	\$ 89.184.214.377,98

--	--	--

 Gobernación de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1. Capítulo 2021 del Plan Estratégico de Inversiones del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6. Dec. 1425 de 2019

1.1. Objetivo del Capítulo 2021.

Para el capítulo 2021 los proyectos e inversiones que se ejecutarán en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI obedecen a los diagnósticos y priorización de necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico de los 19 Municipios del Departamento provenientes de los Planes de Acción municipal suscritos entre el Gestor y cada uno de los municipios vinculados, y que en su totalidad hacen parte del PDA CASANARE.

Por otra parte, el cambio de administración municipal y departamental requiere de un esfuerzo del Gestor por socializar y explicar a las administraciones, cómo opera el PDA y que proyectos se pueden adelantar en cada uno de los territorios. De la misma manera ocurre con los prestadores, especialmente en las empresas de servicios públicos de las cabeceras municipales debido a que en la mayoría de los casos se pierde continuidad, lo cual hace preponderante adelantar actividades de acompañamiento a los procesos de engrane para mantener y mejorar según se requiere las condiciones de prestación de cada uno de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En el Componente Ambiental, el PDA – Casanare se encuentra actualmente en la articulación entre las entidades departamentales junto con la autoridad ambiental para el establecimiento de las obras e inversiones que se requieren enmarcadas en el Plan Ambiental de acuerdo a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico base para este instrumento.

Por último, desde los componentes de gestión de riesgo e infraestructura, se espera impulsar proyectos encaminados al cierre de brechas en el sector urbano y rural, priorizando los sistemas de potabilización mejorando los indicadores de índice riesgo de calidad del agua para la población del departamento.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	  La vivienda y el agua son de todos. Misericordia
 acuatodos S.a.s.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1.2. Cierre Financiero del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.1. Dec. 1425 de 2019.

Para el PEI 2021 el Gestor pretende adelantar la aprobación de los instrumentos de planeación que componen el presente plan estratégico, así como los proyectos formulados en el marco de la política pública en atención a las necesidades sentidas de la comunidad casanareña, en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Es importante señalar que, aunque los recursos del PDA no son significativos, en relación con las necesidades de las comunidades, el Gestor adelantará las gestiones necesarias para obtener el cierre financiero de algunos de los proyectos establecidos de acuerdo a la priorización determinada en los Planes de Acción municipal suscritos con cada uno de los 19 municipios del departamento.

Además, se espera adelantar las gestiones con las administraciones municipales para los municipios que no aportan recursos al PDA, dada la condición que presentan el 100% de los municipios vinculados de no aporte, con el fin de apalancar parte de los recursos que se requieren para inversión.

Tabla No. 1.1. Fuente de recursos PDA Casanare

FUENTES	SALDOS DISPONIBLES A 31 DE MARZO DE 2021	PROYECCIÓN 2021 Giro Directo	PROYECCIÓN 2021 OCAD
Audiencias Públicas	\$ 44.123.436.48		
SGP	\$ 532.819.711.75	\$ 3,335,960,893.00	
Regalias	\$ 1.676.971.771.75		\$ 38,587,663,807.00
TOTAL	\$ 2,253,914,919.98	\$ 3,335,960,893.00	\$ 38,587,663,807.00
		\$ 44,177,539,619.98	


--	--

 Casanare  acuatodos S.a. E.S.P.	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Mi Independencia
PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI		Versión 1.0 17/01/2020

Tabla No. 1.2.1 Cierre Financiero del PDA de Casanare.

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN		TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PÚBLICAS		
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 1.696.360.795,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.696.360.795,85
PLAN DE ASEGURAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 580.720.000,00					\$ 580.720.000,00
COSTOS DEL GESTOR	\$ 736.333.334,00					\$ 736.333.334,00
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)	\$ 379.307.461,85					\$ 379.307.461,85
COMPONENTE SOCIAL	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000,00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL OTRO	\$ 75.000.000,00					\$ 75.000.000,00
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 1.600.000.000,00	\$ 878.442.745,38	\$ 33.269.746.883,00	\$ 46.640.851,63	\$ -	\$ 35.794.830.480,01
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA			\$ 33.269.746.883,00			\$ 33.269.746.883,00
PRE INVERSIÓN	\$ 1.600.000.000,00	\$ 800.000.000,00				\$ 2.400.000.000,00
GESTIÓN PREDIAL						\$ -
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)		\$ 78.442.745,38		\$ 46.640.851,63		\$ 125.083.597,01
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000,00
PLAN AMBIENTAL OTRO	\$ 150.000.000,00					\$ 150.000.000,00
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00
CONOCIMIENTO REDUCCIÓN	\$ 30.000.000,00					\$ 30.000.000,00
MANEJO DE DESASTRES						\$ -
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ 2.046.489.080,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.046.489.080,00

--	--

 Casanare	 La Alcaldía y el agua Sanitizada de Miravieja	DEPARTAMENTO DE CASANARE	Versión 1.0 17/01/2020
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI		

SUBCOMPONENTE 1							\$	-	
SUBCOMPONENTE 2							\$	-	
OTRO (PASIVOS CONTRACTUALES)						\$ 2.046.489.080,00		2.046.489.080,00	
TOTAL						\$ 2.924.931.825,38	\$ 33.269.746.883,00	\$ 46.640.851,63	\$ 39.792.680.355,86

1.2.2 Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes – Modificación 1 PEI Capítulo 2020

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PÚBLICAS	Reactivación Económica Compromiso Por Colombia				
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 1.041.528.116,23	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1.041.528.116,23	\$ 576.975.000	55,40%
PLAN DE ASEGURAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							\$ -		
COSTOS DEL GESTOR	\$ 576.975.000,00						\$ 576.975.000,00	\$ 576.975.000	100,00%
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)	\$ 464.553.116,23						\$ 464.553.116,23		
COMPONENTE SOCIAL	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000	100,00%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 75.000.000,00						\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000	100,00%
OTRO							\$ -		
OTRO							\$ -		
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 1.684.736.635,00	\$ 878.442.745,38	\$ 33.269.746.883,00	\$ 46.640.851,63	\$ 1.682.616.240		\$ 37.562.183.355,01	\$ 37.507.099.758	99,85%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 284.736.635,00	\$ 870.000.000,00	\$ 33.269.746.883,00		\$ 1.682.616.240		\$ 36.107.099.758,00	\$ 36.107.099.758	100,00%

--	--

 Casanare  acuatodos S.A.	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Alcaldía	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI Versión 1.0 17/01/2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

PRE INVERSIÓN	\$ 1.400.000.000,00				\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00	100,00%
GESTIÓN PREDIAL					\$ -		
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)	\$ 8.442.745,38		\$ 46.640.851,63		\$ 55.083.597,01		
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ 150.000.000,00	\$ -	
PLAN AMBIENTAL	\$ 150.000.000,00				\$ 150.000.000,00		
OTRO					\$ -		
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ 30.000.000,00	\$ -	
CONOCIMIENTO	\$ 30.000.000,00				\$ 30.000.000,00		
REDUCCIÓN					\$ -		
MANEJO DE DESASTRES					\$ -		
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2.046.489.080,00	\$ -	
SUBCOMPONENTE 1					\$ -		
SUBCOMPONENTE 2					\$ -		
OTRO (PASIVOS CONTRACTUALES)	\$ 2.046.489.080,00				\$ 2.046.489.080,00		
TOTAL	\$ 2.981.264.751,23	\$ 33.269.746.883,00	\$ 46.640.851,63	\$ 1.682.616.240,00	\$ 40.905.200.551,24	\$ 38.159.074.758	93,3%

1.2.3 Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes – PEI Capítulo 2021

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	REGALÍAS OCAD		
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 2,338,780,604.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,338,780,604.75
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ 666.205.604,75				\$ 666.205.604,75
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					\$ -
COSTOS DEL GESTOR	\$ 1,672,575,000.00				\$ 1,672,575,000.00

--	--

 Casanare	 La vivienda y el agua son de todos Inversión	DEPARTAMENTO DE CASANARE	Versión 1.0 17/01/2020
 acuatodos S.A. <small>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</small>		PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	

OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)									
COMPONENTE SOCIAL	\$ 80,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000.00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021	\$ 80,000,000.00								\$ 80,000,000.00
OTRO									-
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 1,200,000,000.00	\$ 1,426,971,771.75	\$ 38,587,663,807.00	\$ 44,123,436.48	\$ 41,258,759,015.23				
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA			\$ 38,587,663,807.00		\$ 38,587,663,807.00				
PRE INVERSIÓN GESTIÓN PREDIAL	\$ 1,200,000,000.00	\$ 1,426,971,771.75		\$ 44,123,436.48	\$ 2,671,095,208.23				
OTRO (SALDO SIN ASIGNAR)									
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000.00				
PLAN AMBIENTAL	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00			\$ 400,000,000.00				
OTRO									-
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000.00				
CONOCIMIENTO REDUCCIÓN	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00			\$ 100,000,000.00				
MANEJO DE DESASTRES									-
COMPONENTE TRANSVERSAL 1 (SI APLICA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SUBCOMPONENTE 1									-
SUBCOMPONENTE 2									-
TOTAL	\$ 3,868,780,604.75	\$ 1,676,971,771.75	\$ 38,587,663,807.00	\$ 44,123,436.48	\$ 44,177,539,619.98				

--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.2. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2020.

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Projectado
Fortalecimiento institucional de los municipios o prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Aseguramiento	Por definir	Plan de Aseguramiento	\$ 666.205.604,75	Por definir
Implementación del plan de gestión social en obra 2021	Social	Yopal	Implementación del plan de gestión social en obra 2021	\$ 80.000.000,00	14 obras con plan de gestión social implementado
		Tauramena			
		Orocué			
		Nunchía			
		La Salina			
		Sacama			
		Paz de Ariporo			
		Pore			
		San Luis de Palenque			
Trinidad					
Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Alcantarillado	Yopal	Construcción de alcantarillado pluvial y obras complementarias en la carrera 1 entre calles 50 - 60 municipio de Yopal Casanare.	\$16.000.000.000,00	1 sistema construido y 1 sistema optimizado

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Alcantarillado	Yopal	Construcción de alcantarillado pluvial, sanitario y obras complementarias centro poblado Chaparrera municipio de Yopal Casanare.	\$15.000.000.000,00	1 sistema construido y 1 sistema optimizado
Estudios para la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Casanare	Acueducto y Alcantarillado	Tauramena Orocué Maní Hato Corozal	Elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario-Pluvial del casco urbano del Municipio de Tauramena, Orocué, Maní y Hato Corozal del Departamento de Casanare.	\$ 2.671.095.208,23	1 estudio y diseño para sistemas de acueducto y alcantarillado
Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Alcantarillado	Pore	Construcción de la segunda etapa de la red de acueducto, el alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias para la urbanización los centauros municipio de Pore, departamento de Casanare.	\$7.587.663.807,00	1 sistema construido y 1 sistema optimizado
Plan Ambiental	Plan Ambiental	Por definir	Plan Ambiental	\$400.000.000,00	Por definir
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	Por definir	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	\$100.000.000,00	Por definir

Es importante mencionar que para el proyecto contemplado de pre inversión "Elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario-Pluvial del casco urbano del Municipio de Tauramena, Orocué, Maní y Hato Corozal del Departamento de Casanare", se está en la elaboración del documento técnico para presentar ante el mecanismo de viabilización del

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatomodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

ministerio teniendo en cuenta que se requieren recursos adicionales para cofinanciar la inversión total del proyecto. En el PEI 2021 se establece la partida presupuestal asignada como parte de la cofinanciación del proyecto con recursos del gestor.

1.4. Costos del Gestor del Capítulo 2021.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.3. Dec. 1425 de 2019.

El Gestor del PDA de Casanare, es asumido por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P., creada como una Empresa de Servicios Públicos del Orden Departamental, por acciones, del tipo societario anónimas, de carácter oficial, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes – Constituida mediante escritura pública No. 1.492 de fecha 14 de agosto de 2009 y cuya participación del Departamento de Casanare fue ratificada mediante ordenanza No. 04 de 17 de abril de 2012 y escritura pública No. 2717 de octubre 19 de 2012. Teniendo en cuenta que no se dispone de profesionales de plantas suficientes, está conformado por profesionales y especialistas contratados específicamente para asumir y apoyar al Gestor en el desarrollo de las funciones de ley.

En la estructura del gestor, se cuenta con 7 componentes definidos, los cuales apoyan de una u otra manera, todas y cada una de las actividades y funciones en pro de una total ejecución del programa y de un acompañamiento constante a los actores vinculados.

Las actividades descritas se basan en todas y cada una de las funciones establecidas en el Artículo 2.3.3.1.2.3 del Decreto 1425 de 2019 y que en general incluyen: procesos de rendición de cuentas, acompañamiento a los municipios en todos los componentes, formulación y ejecución de proyectos, seguimiento y reporte de las actuaciones realizadas, elaboración de los instrumentos de planeación, procesos de contratación de los proyectos, diagnóstico técnico sectorial actualizado, entre otras.

A continuación, se definen las actividades para cada uno de los componentes, así como el costo total, valores que están discriminados en el Anexo No. 1.4.

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Tabla No. 1.4. Costos del Gestor del PDA de Casanare

COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ITEM	ACTIVIDADES	FUNCIONES DEL GESTOR (DEC 1425/2019 ART. 2.3.3.1.2.3.) ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD	COSTO TOTAL CAPÍTULO 2021
ASEGURAMIENTO	1	<p>Apoyo y asistencia en las acciones necesarias a los Municipios participantes del PDA de acuerdo a su competencia de asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo.</p> <p>Rendir informe de sus actuaciones y del estado de avance del PDA, al Comité Directivo del PDA, y demás actores involucrados.</p> <p>Elaborar, ajustar, actualizar y presentar el plan de aseguramiento, así como acompañar a los municipios en la elaboración y/o actualización de sus planes de acción.</p>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	\$ 20.000.000,00
	2	<p>Seguimiento a la implementación del Plan de Aseguramiento de los municipios beneficiados, validado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico</p>	1, 2, 6, 7, 9, 11	\$ 12.000.000,00
SEGUIMIENTO	3	<p>Recepción y revisión de información a publicar en la página web.</p> <p>Cargue de información en la página web cumpliendo los requisitos de los diferentes órganos de control y seguimiento</p> <p>Mantenimiento y actualización de la página web de acuerdo a la gestión que realiza el PDA.</p> <p>Cargue de procesos de contratación en la página de Colombia compra eficiente.</p>	1, 2, 6, 7, 9, 12, 13	\$ 40.000.000,00

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO	4	Sistematización de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD.	1, 2,6,12	\$ 28.000.000,00
	5	Informes de Reportes de cargue de información sobre proyectos e inversiones del Plan Departamental de Aguas del Casanare en el SIGEVAS (Cargue Semanal), GESPROY.	1, 2, 6, 12	\$ 60.000.000,00
	6	Elaborar, ajustar, actualizar y presentar el plan de gestión social	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,14	\$ 5.000.000,00
	7	Articulación del área social en las obras publicas en ejecución con el área social del PDA Casanare en el marco del Plan de Gestión SocialElaboración de informes de ejecución y seguimiento para presentar al MVCT	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,14, 15, 16	\$ 12.000.000,00
	8	Seguimiento al plan del Sistema General de Seguridad en el Trabajo y protocolo de bioseguridad para prevención del contagio de Covid-19	1, 2, 7, 8	\$ 15.900.000,00
	9	Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para el seguimiento a los avances del PDA	1, 2,6,7,9,13	\$ 10.000.000,00
	10	Informes de Participación en la implementación del comité departamental de riesgo y PMU para la atención de la emergencia COVID-19.		\$ 32.000.000,00
	11	Mesas técnicas con las entidades involucradas en el tema ambiental y de gestión del riesgo, para la actualización y estructuración de los documentos.		
		Socialización del panorama ambiental a nivel de servicios públicos a la mesa técnica del Plan Ambiental	1, 2, 5, 6, 7, 9, 11	\$ 20.000.000,00
		Concertación de obras e inversiones entre la nación, el departamento, el gestor y las autoridades ambientales cuando estas sean partícipes del PDA		

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos  Vivienda
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

PLANEACION	12	Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de información que facilite el seguimiento al PDA, en los términos que señale el MVCT, para los proyectos de los componentes de infraestructura, ambiental y gestión de riesgo. Reportar y mantener actualizados los indicadores para el sector de agua potable y saneamiento básico.	1, 2,6,7,11,15,16	\$ 17.000.000,00
	13	Preparación, presentación de comités directivos del Plan Departamental de Aguas así como la respectiva Correspondencia, Actas debidamente diligenciadas y demás soportes de convocatorias, funciones de la secretaria técnica y logística del Comité.	1, 2, 4, 6	\$ 12.000.000,00
FINANCIERO	14	Elaborar, ajustar, actualizar y presentar los instrumentos de planificación para la ejecución de los componentes del PDA. Realizar el seguimiento al PEI 2021. Realizar informes de seguimiento de usos de fuentes y recursos del PDA.	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14	\$ 64.000.000,00
	15	Informes de Seguimiento a la implementación del manual de procesos y procedimiento del Gestor PDA Casanare.	1, 2,6,8,12	\$ 18.000.000,00
	16	Informes de acompañamiento, evaluación y seguimiento del proceso administrativo de control interno para la implementación y/o reevaluación de los planes establecidos por ley, para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	1, 2,6,7,9,13	\$ 48.000.000,00
	17	Plan de manejo documental de expedientes registrados, enrutados, transferidos, archivados e inventariados	1, 2,6,12	\$ 24.000.000,00
	18	Recopilación de la información necesaria para la rendición de informes de carácter tributario y contable a los entes de control.	13	\$ 30.000.000,00

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

EJECUCION - CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	Realizar convocatoria para la socialización del avance de los proyectos ejecutados en el marco del PDA. Actualización de la base de datos donde se registre el avance de los contratos en ejecución enmarcados en la política de agua potable y saneamiento básico. Elaboración informe de avance de los proyectos en ejecución y ejecutados en el PDA.	1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15	\$ 60.000.000,00
	20	Revisión del cumplimiento de requisitos de los proyectos presentados por los municipios para ser radicados ante la ventanilla única del MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental. Elaboración de listas de chequeo de los proyectos presentados. Revisión de requisitos ambientales para su viabilización.	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11	\$ 240.000.000,00
	21	Informes de seguimiento a los convenios suscrito entre el departamento y el PDA, Autoridad Ambiental y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	1,2,5,6,7,9,10,11	\$ 16.675.000,00
	22	Informes de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación Y seguimiento a la implementación del FURAG.	1, 2,6,7,9,13	\$ 28.000.000,00
	23	Formulación de los proyectos que lo requieran para ser presentados al MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental. Reajuste y reformulación de los proyectos devueltos por el MVCT y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Departamental para su aprobación.	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11	\$ 300.000.000,00

--	--	--

 <p>Gobernación de Casanare</p>	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>
 <p>acuatodos S.a. E.S.P.</p>	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	<p style="text-align: center;">24</p> <p>Revisión, análisis y evaluación de informes de avances de los contratos de obra y consultorías suscritos en el PDA del Departamento de Casanare. Elaboración de informes técnicos de supervisión de los contratos de obra y consultorías suscritos en el PDA del Departamento de Casanare. Realización de comités de obra y consultoría tanto en obra como en oficina con las empresas contratistas de las obras y consultorías que están en ejecución en el PDA del Departamento de Casanare. Visitas técnicas de supervisión a obras y consultorías en proceso de ejecución en el PDA del Departamento de Casanare. Realización de Informes de visitas de campo producto de la supervisión y elaboración de informes técnicos de los contratos de obra y consultorías con sus respectivas actas de los proyectos que estén en ejecución en el PDA del Departamento de Casanare.</p>	<p>1, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16</p>	<p>\$ 320.000.000,00</p>
JURIDICO	<p style="text-align: center;">25</p> <p>Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos del PDA, velando por la pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos.</p>	<p>1, 2, 6, 12</p>	<p>\$ 100.000.000,00</p>
	<p style="text-align: center;">26</p> <p>Recopilación de la información necesaria para la rendición de informes de carácter fiscal a los entes de control</p>	<p>1, 2, 7, 8</p>	<p>\$ 28.000.000,00</p>
	<p style="text-align: center;">27</p> <p>Atención a las acciones populares en las cuales incluyen al PDA como accionado</p>	<p>1, 2, 6, 7, 9, 11</p>	<p>\$ 88.000.000,00</p>
	<p style="text-align: center;">28</p> <p>Apoyo jurídico y especializado para la defensa judicial del Gestor del PDA. Respuesta a requerimientos de tipo legal a usuarios internos y externos.</p>	<p>1, 2, 6, 7, 8, 12</p>	<p>\$ 24.000.000,00</p>
TOTAL			<p>\$ 1.672.575.000,00</p>

De igual forma, como soporte se anexa la Certificación de Costos del Gestor, emitida por el Gobernador del Departamento de Casanare.

--	--	--

 <p>Casanare</p>	<p>DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p>acuatodos S.a. ESP.</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	<p>Ministerio de Vivienda</p>
<p>PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>		<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>		

1.5. Cronograma de Ejecución de Actividades por cada uno de los Componentes.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.4. / 6.5. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.5. Cronograma de Ejecución del Capítulo 2021.

Componente	Metas	Proyectos/Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Aseguramiento de la Prestación	Fortalecimiento institucional de los municipios o prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.	Plan de Aseguramiento	11/08/2021	10/02/2022
Social	Implementación del plan de gestión social en obra 2021	Implementación del plan de gestión social en obra 2021	01/09/2021	31/12/2021
Inversión en Infraestructura	Estudios para la construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en el Departamento de Casanare	Elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Sanitario-Pluvial del casco urbano del Municipio de Tauramena, Orocué, Mani y Hato Corozal del Departamento de Casanare.	11/08/2021	10/08/2022
	Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Construcción de alcantarillado pluvial y obras complementarias en la carrera 1 entre calles 50 - 60 municipios de Yopal Casanare.	01/07/2021	31/01/2022
	Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Construcción de alcantarillado pluvial, sanitario y obras complementarias en el centro poblado Chaparrera municipio de Yopal Casanare.	01/07/2021	30/04/2022
	Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados, y/o optimizados en la zona urbana y rural del departamento de Casanare	Construcción de la segunda etapa de la red de acueducto, el alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias para la urbanización los centauros municipio de Pore, departamento de Casanare.	01/06/2021	31/12/2021

--	--	--

 Casanare  acuatodos S.A.	DEPARTAMENTO DE CASANARE	  La vivienda y el agua son de todos  Minisaneable
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Ambiental	<p>Apoyar al trámite de solicitud de permisos o trámites ambientales del sector de agua potable y saneamiento básico para los municipios del departamento de Casanare.</p>	<p>Apoyar al trámite de solicitud de permisos o trámites ambientales del sector de agua potable y saneamiento básico para el municipio de Hato Corozal del departamento de Casanare.</p>	01/08/2021	31/10/2021
	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del departamento de Casanare.</p>	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del municipio de Pore, departamento de Casanare.</p>	01/09/2021	30/11/2021
	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del departamento de Casanare.</p>	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del municipio de Yopal, departamento de Casanare.</p>	01/09/2021	30/11/2021
	<p>Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del área urbana y rural del departamento de Casanare.</p>	<p>Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del área urbana y rural del municipio de La Salina, departamento de Casanare.</p>	01/10/2021	31/12/2021
	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del departamento de Casanare.</p>	<p>Actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua pueaa del área urbana y rural del municipio de Recetor, departamento de Casanare.</p>	01/10/2021	31/12/2021
	Gestión del Riesgo Sectorial	<p>Formulación y articulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con Decreto 2157 de 2017, en el departamento de Casanare</p>	<p>Formulación plan de gestión del riesgo, plan de emergencias y contingencia para el municipio de Chámeza</p>	01/09/2021
<p>Formulación y articulación de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con Decreto 2157 de 2017, en el departamento de Casanare</p>		<p>Formulación plan de gestión del riesgo, plan de emergencias y contingencia para el municipio de La Salina</p>	01/09/2021	30/11/2021

--	--

 Gobernación Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

1.6. Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Casanare.

Tabla No. 1.6. Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Casanare.

Municipio (s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
Sabanalarga	PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, en proceso de recibo final y liquidación	Aseguramiento Servicios Públicos de Agua potable y Saneamiento Básico	Urbano	\$ 691,390,000.00	PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28/10/2020
Nunchía	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE LA YOPALOSA, MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 110,000,000.00	PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11/01/2020
Villanueva	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO-PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Acueducto y Alcantarillado	Urbano	\$ 2,979,050,818.00	PAFIA-REGALIAS PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5/03/2021

--	--	--

 <p>GOBIERNO DE Casanare</p>	<p>DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minivivienda</p>
 <p>acuátodos S.a. E.S.P.</p>	<p>PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

Aguazul	<p>ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DESDE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL HASTA EL RÍO UNETE Y MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA FUENTE RECEPTORA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN COMO SISTEMA DE CONTINGENCIA DE LA PTAR, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.</p>	En ejecución	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 1,471,891,162.00	<p>PAFIA-REGALIAS</p> <p>PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS BASICOS</p>	14/01/2021
Yopal	<p>ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA</p>	Terminado, en proceso de recibo final y liquidación	Acueducto y Alcantarillado	Rural	\$ 379,015,000.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	6/09/2019
Paz de Ariporo	<p>CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA COMUNIDAD LA ESMERALDA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE</p>	En ejecución	Acueducto y Alcantarillado	Rural	\$ 2,836,592,864.49	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	3/09/2020

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Yopal	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 23 ENTRE CALLES 27 Y CALLE 40 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Alcantarillado Pluvial	Urbano	\$ 3,995,007,001.00	FAEP	4/02/2020
Recetor	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Acueducto y Alcantarillado	Urbano	\$ 3,842,985,713.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	22/12/2020
Sácama	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, PTAP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Acueducto	Urbano	\$ 815,599,775.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	3/06/2020
Yopal	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE DE MORICHAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Alcantarillado Pluvial	Rural	\$ 40,841,045,558.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	15/09/2020
Támara	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA INSPECCIÓN DE EL	En ejecución	Acueducto	Rural	\$ 2,168,406,418.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	5/10/2020

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-left: 10px;"> MinVivienda </div>
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	TABLÓN DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
Tauramena	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Suspendido	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 2,408,285,175.45	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	4/11/2020
Yopal	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA MARGINAL DE LA SELVA, ENTRE LA BRIGADA 16 Y EL CAÑO USIVAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Alcantarillado Pluvial	Urbano	\$ 34,326,431,496.33	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	10/04/2021
Sabanalarga	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - CASANARE	Suspendido	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 2,435,474,684.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	21/10/2020
Maní	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA SUR DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Alcantarillado Pluvial	Urbano	\$ 4,869,404,660.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL SGR - INCENTIVO A LA PRODUCCION RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	6/09/2020

--	--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Villanueva	CONSTRUCCIÓN DE LAS CELDAS No 10 Y No 11 EN LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Aseo	Urbano	\$ 1,077,684,640.88	PAFIA-REGALIAS	18/09/2020
Támara	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DELICIAS, GUASEQUE, GUCHUVA, LA PALMA, CHAPARRAL, CHITACOTE, ALTO GRANDE, LOMA REDONDA, SANTA HELENA, CRUZ VERDE, LA VICTORIA, LAS ISABELES, DEL MUNICIPIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Acueducto	Rural	\$ 18,094,504,575.00	PAFIA-REGALIAS	21/11/2020
Maní y Pore	REALIZAR LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE PORE Y MANÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Suspendido	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 234,002,676.00	PAFIA-REGALIAS	15/11/2020
Trinidad	OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, recibo y en proceso de liquidación	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 5,281,127,152.63	PAFIA-REGALIAS PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25/08/2020

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Minivivienda
 acuatosodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Yopal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE YOPAL	En ejecución	Acueducto	Urbano	\$ 90,653,950,950.00	PGNFONDO DE ADAPTACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS SG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BÁSICOREGALÍAS DIRECTAS	12/11/2020
Trinidad	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA ZONA DE EXPANSIÓN ENTRE CALLES 1 Y 6 SUR, Y DE LA CARRERA 6ª A LA CARRERA 8ª DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, en proceso de recibo final y liquidación	Acueducto y Alcantarillado	Urbano	\$ 2,144,173,013.00	PAFIA-REGALIAS PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	27/02/2020
Paz de Ariporo	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Terminado, en proceso de recibo final y liquidación	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 22,867,556,308.35	PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO FAEP	22/04/2019
Yopal	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL PARA EL CORREGIMIENTO TACARIMENA VEREDAS: SIRIVANA, PALOMAS, LA CALCETA, LA MANGA, TACARIMENA, EL TIESTAL Y LOS MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO CASANARE	Terminado, en proceso de recibo final y liquidación	Acueducto	Rural	\$ 12,425,128,432.00	PAFIA-REGALIAS PAFIA-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO O BASICO	25/10/2018

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Paz de Ariporo	IMPLEMENTACIÓN PLAN CLAUSURA DE LA PLANTA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS) EL GAVAN, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE	Terminado, recibido y liquidado	Aseo	Urbano	\$ 2,432,109,564.07	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	11/04/2019
San Luis de Palenque	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Alcantarillado Sanitario	Urbano	\$ 8,071,555,363.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	
San Luis de Palenque	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE LAS 94 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (BLOQUE 2, BLOQUE 1 Y ÁREAS ALEDAÑAS) EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Alcantarillado Pluvial	Urbano	\$ 3,195,415,668.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	
Yopal	CONSTRUCCION Y ADECUACION TRINCHERA 10 Y 11 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO MEDIDAS DE OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL EL CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Aseo	Rural	\$ 17,933,243,035.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatosodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

Tauramena	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA Y AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS GAVAN, GAITAN Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE TAUREMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Alcantarillado Pluvial y Sanitario	Urbano	\$ 14,935,224,803.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	
Yopal	CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COMUNA VI BARRIOS VILLA FLOR 2 ARRAYANES VILLA LAURA PALMA REAL ALAMEDA DEL USIVAR PRADOS DEL LLANO SANTA LAURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	En ejecución	Redes de Acueducto - Alcantarillado Pluvial y Sanitario	Urbano	\$ 30,023,377,580.00	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	

1.7. Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Casanare.

Art. 2.3.3.1.5.3. Num. 6.6. Dec. 1425 de 2019.

Tabla No. 1.7. Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Casanare.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Mecanismo de Viabilización
CHÁMEZA	PRESTAR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS A LA EMPRESAS PUBLICAS DE CHÁMEZA S.A.S. E.S.P.	EN EJECUCIÓN	ASEO	URBANO	\$ 8.000.000	ASEO	OTRO

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

CHÁMEZA	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 112.048.781	ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS
CHÁMEZA	REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y OCUPACION DEL CAUCE DE LAS QUEBRADAS COCAGUA Y EL HATO PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO CHÁMEZA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 72.000.000	ACUEDUCTO	MUNICIPIOS
CHÁMEZA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SOPORTE AL SERVICIO PUBLICO DE ASEO, BARRIDO DE CALLES, LIMPIEZA DE ÁREAS PUBLICAS, FUMIGACION DE ANDENES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ASEO	URBANO	\$ 24.988.020	ASEO	MUNICIPIOS
CHÁMEZA	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA	EN EJECUCIÓN	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 435.490.539	ALCANTARILLADO	OTRO

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CHÁMEZA, CASANARE							
CHÁMEZA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA INFRAESTRUCTURA QUE COMPONE LA LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGAD O (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 9.493.327	ACUEDUC TO	OTRO	
CHÁMEZA	EJECUTAR PARA ACCIONES REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2 Y 12 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGAD O (VIGENCIA ANTERIOR)	ALCANTARILLAD O	URBANO	\$ 10.054.222	ALCANTAR ILLADO	OTRO	
CHÁMEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGAD O (VIGENCIA ANTERIOR)	ASEO	URBANO	\$ 8.634.728	ASEO	MUNICIPIOS	

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

CHÁMEZA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CHÁMEZA, CASANARE"	EN EJECUCIÓN	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 45.914.583	ALCANTARILLADO	OTRO
HATO COROZAL	OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 124.911.087	SGP AGUA POTB, SAN EAN.BASICO-ONCE DOCE.V.A.	MUNICIPIOS
NUNCHÍA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA CAPILLA ALTA MUNICIPIO DE NUNCHÍA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 21.990.937	SUP-SGP-PGFI-LI	MUNICIPIOS
NUNCHÍA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS INTERNACIONAL PLACA OJA 107 MOTOR MA70HMU15 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ASEO	MIXTO	\$ 22.000.000	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatosdos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020


NUNCHÍA	OPTIMIZACION SISTEMA INTERVEREDAL VEREDAS SANTA CRUZ, BARRANQUILLA, CAÑO HONDO, SECTOR DE PLAZUELAS Y PALMIRA, CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 1.428.534.746	RENDIMIENTOS FONPET	MUNICIPIOS
NUNCHÍA	OPTIMIZACION DE LA CAPTACION Y PUNTOS CRITICOS DE LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 424.103.986	SGP-AGUA POTABLE Y SB	MUNICIPIOS
NUNCHÍA	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO QUE SUMINISTRA EL SERVICIO A LAS VEREDAS CAUCHO, CAZADERO Y PRADERA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 200.733.160	FONPET FNR	MUNICIPIOS
NUNCHÍA	CONSTRUCCION DE BY PASS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA PRETEXTO MUNICIPIO DE NUNCHIA CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 31.496.294	SGP-AGUA POTABLE Y SB	MUNICIPIOS

--	--	--

 GOBIERNO DE Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Min/Vivienda
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

OROCUE	AMPLIACION DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLUVIAL DE LAS URBANIZACIONES JOSE EUSTACIO RIVERA Y ANTONIO LICCIONI EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 431.718.329	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	MUNICIPIOS
OROCUE	AMPLIACION DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ANTONIO LICCIONI EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 482.118.762	ASIGNACION DE REGALIAS DIRECTAS	OTRO
PORE	OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 176.264.219	SGP-AGUA POTABLE 2006	MUNICIPIOS
PORE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS DE LA VEREDA GUACHIRIA DEL MUNICIPIO DE PORE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 23.079.133	SGP-AGUA POTABLE 2006	MUNICIPIOS
PORE	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CARRERAS 9 Y 10 ENTRE LAS CALLES 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 84.190.855	SGP-AGUA POTABLE 2006	MUNICIPIOS
RECETOR	OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 1.160.079.501	SGP-APSB	MUNICIPIOS

--	--	--

 Departamento de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatosodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR						
RECETOR	ADICIONAL A LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 309.155.143	SGP-APSB	MUNICIPIOS
RECETOR	REALIZAR UN ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACION DE ALTOS DE RECETOR, FERNANDO RODRIGUEZ Y SECTOR CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO CASANARE	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 22.935.242	SGP-APSB	MUNICIPIOS
RECETOR	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO OPTIMIZACION ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 137.130.321	SGP-APSB	MUNICIPIOS

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	PARA EL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE							
SAN LUIS DE PALENQUE	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES CON SU SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 23.980.000	SGP AGUA POTABLE	OTRO	
SAN LUIS DE PALENQUE	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 39.999.633	SGP AGUA POTABLE	OTRO	
SAN LUIS DE PALENQUE	PRESTAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 13.960.000	SGP LBRE DESTINACION	OTRO	
SAN LUIS DE PALENQUE	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA PARA PTAP Y CERRAMIENTO PARA LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 19.000.000	SGP AGUA POTABLE	OTRO	

--	--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	DE LA VEREDA MIRAMAR DE GUANAPALO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE-CASANARE.						
SAN LUIS DE PALENQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS DE LABORATORIO ESPECIAL EN VIRUS ENTERICOS A LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE, SALIDA DE LA PTAP Y AGUA CRUDA DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN (POZOS PROFUNDOS) EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 23.178.000	SGP AGUA POTABLE	OTRO
SAN LUIS DE PALENQUE	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA (POZO PROFUNDO) PARA ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTO DE CENTRO POBLADO MIRAMAR DE GUANAPALO.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 85.873.349	SGP LIBRE INVERSION , REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTRO
SAN LUIS DE PALENQUE	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 45.929.185	SGP LIBRE INVERSION , SGP LIBRE DESTINACION	OTRO

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

SAN LUIS DE PALENQUE	PRESTAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 14.300.000	SGP LIBRE INVERSION RECURSO PROPIOS	MUNICIPIOS
SAN LUIS DE PALENQUE	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, RED ELECTRICA DE BAJA TENSION TRENZADA, SISTEMA ALTERNO DE RESPALDO CON ENERGÍA SOLAR Y AMPLIACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CENTRO POBLADO MIRAMAR DE GUANAPALO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 190.852.846	SGP AGUA POTABLE, SGP LIBRE INVERSION	OTRO
SAN LUIS DE PALENQUE	REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FILTRACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 59.990.047	SGP AGUA POTABLE	OTRO

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Vivienda </div>
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

SAN LUIS DE PALENQUE	Rehabilitación de pozo profundo centro, construcción de sistema de macro medición desde tanque elevado hacia la red de distribución y cambio de válvulas de red matriz del acueducto urbano del municipio de San Luis de Palenque, departamento de Casanare.	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 65.804.825	SGP AGUA POTABLE	OTRO
SAN LUIS DE PALENQUE	Ajustes al plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de San Luis de palenque de acuerdo a lo contemplado en auto n° 500.6.18-3900 de fecha 10 de diciembre de 2018, expedido por corporinoquia y desarrollo de algunas actividades como cumplimiento a metas trazadas en el PGIRS vigente	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ASEO	URBANO	\$ 40.531.400	SGP AGUA POTABLE	OTRO
SAN LUIS DE PALENQUE	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA OPERACIÓN DE ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS MIRAMAR DE GUANAPALO, JAGÜEYES, SANTA ANA, MEREY Y BARQUERENA LOCALIZADOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE.	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 24.561.336	SGP AGUA POTABLE	OTRO
TAURAMENA	Construcción y dotación de soluciones individuales de suministro de agua y sistemas de potabilización	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 2.000.000.000	Recursos propios	MUNICIPIOS

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Mi vivienda </div>
 acuatosodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	viviendas dispersas área rural.							
TAURAMENA	Apoyo a la conformación de microempresas dedicadas al aprovechamiento y comercialización de los subproductos de la Planta de Residuos sólidos. Vidrio, papel, plástico y llantas.	EN FORMULACIÓN / EN ESTRUCTURACIÓN	ASEO	MIXTO	\$ 2.500.000.000	regalías directas	OCAD	
TAURAMENA	Construcción y mejoramiento de acueductos y sistemas de potabilización de aguas.	EN EJECUCIÓN	ACUEDUCTO	MIXTO	\$ 500.000.000	Recursos propios	MUNICIPIOS	
TAURAMENA	Construcción y mejoramiento de alcantarillados (aguas negras y pluviales) y sistemas de tratamiento de aguas residuales.	EN EJECUCIÓN	ALCANTARILLADO	MIXTO	\$ 5.000.000.000	Recursos propios	MUNICIPIOS	
VILLANUEVA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS COMO INSUMO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ASEO	URBANO	\$ 23.126.500	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	MUNICIPIOS	
VILLANUEVA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS Y EQUIPOS DE MUESTREO PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 23.102.600	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS	
VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FONTANERO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 6.153.304	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS	

--	--	--

 Gobierno de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos Mim/Vivienda
 acuátodos S.A. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

	LAS ALDEAS SEIS Y SIETE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE							
VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FONTANERO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETÓN Y CARACOLÍ DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 9.691.454	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS	
VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS AMBIENTALES QUE FACILITEN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 20.619.081	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS	
VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR Y FORTALECER A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS AMBIENTALES QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 13.091.480	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS	

--	--	--

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos
	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FONTANERO CON EL FIN DE ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS ALDEAS 5 Y 8 DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 9.486.344	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS
VILLANUEVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO FONTANERO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES ALDEAS 5 Y 8 DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 6.153.304	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS
VILLANUEVA	REPARACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	TERMINADO Y ENTREGADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 138.518.552	RECURSOS PROPIOS	MUNICIPIOS
VILLANUEVA	REPOSICION Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA URBANA Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE	TERMINADO (VIGENCIA ANTERIOR)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 749.370.822	RECURSOS PROPIOS	OTRO

En las inversiones reportadas por los municipios en los planes de acción, diferentes a las realizadas en el marco del PDA, sobresalen inversiones en optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas del departamento, así como inversiones de

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	 <p align="center">La vivienda y el agua son de todos</p>
	<p align="center">PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

operación y mantenimiento por parte de cada uno de los municipios. Así mismo el apalancamiento de las inversiones de rehabilitación de sistemas de acueducto rurales.

Por otra parte, el departamento ha venido adelantando inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico en atención a las diferentes acciones populares en las cuales se encuentra accionado para atención a las necesidades de cobertura de los servicios públicos, por medio de consultorías e inversiones de ampliación y puesta en operación de infraestructura existente.

1.8. Observaciones y Conclusiones del Capítulo 2021.

En el plan estratégico de Inversiones PEI para la vigencia 2021 el PDA Casanare busca atender las necesidades de construcción, optimización y ampliación de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en las zonas de expansión urbana en el departamento.

Así mismo, y teniendo en cuenta la importancia de la etapa de planificación de la atención a las necesidades en el sector de agua potable y saneamiento para los municipios del departamento se priorizan inversiones en consultorías para la elaboración de planes maestros en acueducto y alcantarillado para los municipios de Hato Corozal, Orocué, Tauramena y Maní, dado que dichos municipios no cuentan con tan importante herramienta de planeación, o en su defecto se encuentran desactualizadas de acuerdo a las actualizaciones normativas que se han presentado en el reglamento técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2017.

De igual manera se destaca por parte del PDA Casanare el apoyo de la administración departamental "Es el Tiempo de Casanare Productivo Equitativo y Sostenible 2020 – 2023" con la financiación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías para el apalancamiento de la atención a las sentidas necesidades de los 19 municipios del departamento de acceso a agua potable y condiciones de calidad en saneamiento básico, dada las condiciones de no aporte de recursos por parte de los municipios que conforman el Plan departamental.

	
<p>SALOMON ANDRÉS SANABRIA CHACON</p>	<p>OVED QUIROGA FLOREZ</p>
<p>Gobernador de Casanare</p>	<p>Gerente ACUATODOS S.A. E.S.P.</p>
<p>Fecha: Mayo 6 de 2021</p>	<p>Fecha: Mayo 6 de 2021</p>

Proyectó y Elaboró: Iván Dario Ballesteros Zárate – Subgerente Técnico y Operativo PDA Casanare
Revisó: Oved Quiroga Florez – Gerente General PDA Casanare

--	--	--

 Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> La vivienda y el agua son de todos </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> Mi vivienda </div>
 acuátodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

I. Relación de Anexos.

No. Anexo	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
1	Plan Estratégico de Inversiones	Matrices del Plan Estratégico de Inversiones		
2	Metas Proyectadas	Matriz Proyectos priorizados		
3	Certificados	Certificados de Gastos del Gestor - Cumplimiento - Costos - Proyectos Sistema General de Regalías		
4	Disponibilidad recursos	Recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo FIA con corte al 31 de marzo de 2021		

II. Relación de Tablas.

No. Tabla	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
0.2.1.	Comité Directivo del PDA de Casanare	Comité Directivo del PDA de Casanare		
0.2.2.	Gestor del PDA de Casanare	Gestor del PDA de Casanare		
0.3.1.	Estado de Vinculación de Municipios al PDA de Casanare	Estado de Vinculación de Municipios al PDA de Casanare		
0.3.2.	Población de los Municipios del Departamento de Casanare	Población de los Municipios del Departamento de Casanare		
0.6.2.	Sitio de disposición de residuos	Sitio de disposición de residuos		
0.8.	Metas del PDA de Casanare	Metas del PDA de Casanare		
0.9.	Fuentes de Financiación del PDA de Casanare	Fuentes de Financiación del PDA de Casanare		
1.1.	Fuente de recursos PDA Casanare	Fuente de recursos PDA Casanare		
1.2.1	Cierre Financiero del PDA de Casanare	Cierre Financiero del PDA de Casanare		
1.2.2	Cierre Financiero del PDA de Casanare	Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes - Modificación 1 PEI Capítulo 2020		
1.2.3	Cierre Financiero del	Cierre Financiero: Inversiones por		

--	--	--

 Gobernación de Casanare	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 La vivienda y el agua son de todos <small>MinVivienda</small>
 acuatodos S.a. E.S.P.	PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES - PEI	Versión 1.0 17/01/2020

No. Tabla	Nombre	Descripción	Revisado Gestor	Revisado MVCT
	PDA de Casanare	Componente y Fuentes – Costos primer trimestre 2021		
1.2.4	Cierre Financiero del PDA de Casanare	Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes – Modificación 2 PEI Capítulo 2021		
1.3.	Metas y Proyectos del Capítulo 2021	Metas y Proyectos del Capítulo 2021		
1.4.	Costos del Gestor del PDA de Casanare	Costos del Gestor del PDA de Casanare		
1.5.	Cronograma de Ejecución del Capítulo 2021	Cronograma de Ejecución del Capítulo 2021		
1.6.	Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Casanare	Proyectos en Ejecución y Terminados del PDA de Casanare		
1.7.	Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Casanare	Inversiones del sector de APSB por fuera del PDA de Casanare		

--	--	--



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COSTOS GESTOR PEI 2020

SIG MECA
GIC-F-07
CARTA
18/08/2015
V-02

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  @acuatodos  e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Certificado de Cumplimiento Costos Gestor	Versión 1.0 17/01/2020

Yopal, 05 de mayo de 2021.


EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE


SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON


CERTIFICA

Que de acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones, Parágrafo 2. *“En el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y su capítulo anual, el departamento deberá certificar los costos del Gestor, indicando el porcentaje de los mismos, con relación al valor total del capítulo anual del Plan Estratégico de Inversiones (PEI). Este porcentaje no podrá superar el 5%. En caso que los costos del Gestor superen este porcentaje, el Gobernador deberá sustentar dichos costos ante el Comité Directivo y éste determinará su aprobación. Asimismo, el departamento deberá certificar la ejecución de los costos del Gestor correspondientes a la vigencia anterior.”*, en el marco del Plan Departamental de Agua de Casanare, el Gestor ha venido cumpliendo con el 100% de las actividades asociadas a la ejecución de la modificación N°1 Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2020-2023: Capítulo de Plan de Inversiones 2020, aprobadas mediante Comité Directivo No. 36 del 10 de diciembre de 2020, por un valor total de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL VEINTITRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 285.048.023,26 00).**

Este certificado corresponde al periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021


SALOMON ANDRÉS SANABRIA CHACON
 Gobernador de Casanare

Revisó:  HECTOR MANUEL BARBOSA / Jefe Oficina Jurídica (E)

Revisó:  BRENDA RORAIMA BARRERA / Directora Técnica de Construcciones
 Secretaria de Infraestructura

Elaboró:  YIMAY SISLEY MONTAÑEZ CARDOZO / Profesional Contratado Secretaria de Infraestructura.

Carrera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001, Yopal Casanare	Tel. (8)-6358371, Ext. 210 (8)-6341324	www.casanare.gov.co - construccionec@casanare.gov.co contactenos@espaquatodos.gov.co
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESTADO DE
CASA NEGRAS

Certificado de
Cumplimiento Costos
Gestor

Versión 1.0
17/01/2020

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ING. SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON

CERTIFICA

que de acuerdo con el Decreto 1475 de 2019, Artículo 233153 Plan Estratégico de Inversiones, Parágrafo 2. "En el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y su capítulo anual, el departamento deberá certificar los costos del Gestor, indicando el porcentaje de cumplimiento con relación al valor total del capítulo anual del Plan Estratégico de Inversiones (PEI). Este porcentaje no podrá superar el 5%. En caso que los costos del Gestor superen este porcentaje, el Gobernador deberá sustentar dichos costos ante el Comité Directivo y éste determinará su aprobación. Asimismo, el departamento deberá certificar la ejecución de los costos del Gestor correspondientes a la vigencia anterior", en el marco del Plan Departamental de Área de Casanare, el Gestor ha venido cumpliendo con el 100% de las actividades asociadas a la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones - PEI- Capítulo 2020, aprobadas mediante Comité Directivo No. 35 del 31 de agosto de 2020, por un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$576.975.000,00) ejecutadas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1804 de fecha 2020-08-29.

Este certificado corresponde al periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2020 y el 28 de diciembre de 2020.

SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON
Gobernador de Casanare

1. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
2. EL SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
3. EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
FIRMAS

Carrera 20 No. 8 de 2004 | Tel: (0) 6360371, Ext: 210
Pantaflores, Yopal - Casanare | (0) 6341324



CERTIFICACIÓN DE COSTOS GESTOR PEI 2021

 <p>Casanare</p>	<p>DEPARTAMENTO DE CASANARE</p>	
 <p>ecuatodos S.a. E.S.P.</p>	<p>Certificado de Costos del Gestor</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>


Yopal, 05 de mayo de 2021.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON

CERTIFICA

Que de acuerdo con el Decreto 1425 de 2019, Artículo 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones, Parágrafo 2. *"En el Plan Estratégico de inversiones (PEI) y su capítulo anual, el departamento deberá certificar los costos del Gestor, indicando el porcentaje de los mismos, con relación al valor total del capítulo anual del Plan Estratégico de Inversiones (PEI). Este porcentaje no podrá superar el 5%. En caso que los costos del Gestor superen este porcentaje, el Gobernador deberá sustentar dichos costos ante el Comité Directivo y éste determinará su aprobación. Asimismo, el departamento deberá certificar la ejecución de los costos del Gestor correspondientes a la vigencia anterior."*, en el marco del Plan Departamental de Agua de Casanare, la Gobernación del Departamento de Casanare, aprueba los costos asociados a las actividades de ejecución de la modificación N°2 Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2020-2023, para el PEI capítulo 2021, por un valor total de: **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.672.575.000,00).**



SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON
Gobernador de Casanare

Revisó: HECTOR MANUEL BARBOSA / Jefe Oficina Jurídica (E)

Revisó: BRENDA RORAIMA BARRERA / Directora Técnica de Construcciones
Secretaría de Infraestructura

Elaboró: YANNY SILEY MONSIEZ GARDOZO / Profesional Contratado Secretaría de Infraestructura

<p>Carrera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001, Yopal Casanare</p>	<p>Tel. (8)-6358371, Ext. 210 (8)-6341324</p>	<p>www.casanare.gov.co - construcciones@casanare.gov.co contactos@ecuatodos.gov.co</p>
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------



CERTIFICACIÓN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

100 0127

Yopal, 05 MAY 2021

Señores
COMITÉ DIRECTIVO PDA CASANARE
La Ciudad

CERTIFICACIÓN

El Gobernador del Departamento de Casanare CERTIFICA que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P. identificada con Nit 900.307.208-9 actuando como entidad descentralizada, será designada como Ejecutor, de los siguientes proyectos estipulados en el Plan plurianual de inversiones 2021, una vez hayan sido viabilizados según las políticas del Departamento, con recursos del sistema general de regalías.

OBJETO	VALOR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 50 - 60 MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.	\$ 16,000,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO POBLADO CHAPARRERA MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.	\$ 15,000,000,000.00


De igual manera, que dicha entidad fue designada como Ejecutor, del siguiente proyecto aprobado en sesión 075 de OCAD Departamental así:

OBJETO	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ACUEDUCTO, EL ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACIÓN LOS CENTAUROS MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$ 7.587.663.807,00

La presente certificación se expide con destino al comité directivo del PDA CASANARE.

Cordialmente


SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON
Gobernador de Casanare


Revisó: **OSCAR EDUARDO GARCÍA**
Secretario de Infraestructura



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

Yopal, 13 de mayo de 2021

Señores
Miembros del Comité Directivo - PDA Casanare
Yopal, Casanare

Asunto: Voto Comité Directivo No. 37 del PDA Casanare

Respetados Integrantes del Comité Directivo.

Mediante comunicación recibida, vía correo electrónico, por el Gestor del PDA de Casanare, en la cual se invita a participar del Comité Directivo No. 37 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, de conformidad con la invitación, me permito presentar la intención de voto de la Gobernación de Casanare así:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020. **APROBADO**
2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023. **APROBADO**
3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021. **APROBADO**

Atentamente



SALOMON ANDRES SANABRIA CHACON
Gobernador de Casanare

Revisó:

Diana Carolina Lizarrago Macías
Profesional C.F.S. Despacho

13/5/2021

Correo de Gobierno en línea Colombia - FW: Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.



gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>

FW: Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.

2 mensajes

13 de mayo de 2021, 17:11

Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnpp.gov.co>

Para: "JSerrano@minvivienda.gov.co" <JSerrano@minvivienda.gov.co>, "gerencia@espacuatodos.gov.co" <gerencia@espacuatodos.gov.co>, Nelson Ricardo Mariño Velandia <despacho@casanare.gov.co>, "despachoalcalde@monterrey-casanare.gov.co" <despachoalcalde@monterrey-casanare.gov.co>, "oscar.garcia@casanare.gov.co" <oscar.garcia@casanare.gov.co>, "despacho@hatocorozal-casanare.gov.co" <despacho@hatocorozal-casanare.gov.co>, "obras@casanare.gov.co" <obras@casanare.gov.co>, "jailizka@hotmail.com" <jailizka@hotmail.com>, "fmanjarres@consorciofia.com" <fmanjarres@consorciofia.com>
Cc: "GTovar@minvivienda.gov.co" <GTovar@minvivienda.gov.co>, "LEGarcia@minvivienda.gov.co" <LEGarcia@minvivienda.gov.co>, "JLizcano@minvivienda.gov.co" <JLizcano@minvivienda.gov.co>, Eccehomo Quejada <equejada@dnpp.gov.co>

Bogotá, 13 de mayo de 2021

Señores

Miembros del Comité Directivo - PDA Casanare

Asunto: Comité Directivo Presencial No. 37 del PDA Casanare

Respetados Integrantes del Comité Directivo:

De acuerdo con la comunicación recibida vía correo electrónico por parte del Gestor del PDA de Casanare, en la cual invita a participar del Comité Directivo No. 37 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA y en concordancia con los soportes enviados, de manera atenta me permito remitir el concepto sobre los puntos sometidos a consideración que son competencia del DNP en concordancia con la Sección 5 del Decreto 1425 de 2019:

3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021.

Conforme con los soportes enviados por el Gestor, se aprueba el Plan Estratégico de Inversiones PEI -Capítulo anual 2021 por un monto de \$ **44,177,539,620**

Se aprueban los siguientes montos en el capítulo anual 2021 para cada uno de sus componentes así:

- **Aseguramiento de la Prestación \$2.338.780.605** (Incluye los Costos del Gestor por valor de \$1.672.575.000, los cuales cuentan con certificación por parte del Gobernador del Departamento de Casanare
- **Social \$80.000.000.** Se establecen como una bolsa de recursos, para comprometer dichos recursos es necesario que el gestor presente los soportes respectivos con los requisitos establecidos para concepto favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, con el fin de ser sometido para la respectiva aprobación ante una nueva sesión del comité directivo PDA.
- **Inversión en Infraestructura \$41.258.759.015.** Es importante resaltar que todos los proyectos incluidos en este componente deben estar contenidos en los Planes de Acción Municipal aprobados y suscritos.
- **Ambiental \$400.000.000.** Los recursos asignados al Plan Ambiental se aprueban como una bolsa de recursos, sujeta al respectivo concepto favorable por parte del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación mediante Comité Directivo del PDA.

13/5/2021

Correo de Gobierno en línea Colombia - FW: Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.

- **Gestión de Riesgo Sectorial \$100.000.000.** Los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

De manera atenta se solicita al gestor del PDA de Casanare que todas las aprobaciones queden incorporadas en PEI definitivo y que se adjunten al Acta del Comité los soportes que hacen parte integral de la misma.

Cordial saludo,

Beatriz Giraldo Castaño

Subdirectora de Agua y Saneamiento

Dirección de Desarrollo Urbano

bgiraldo@dnpc.gov.co

Calle 26 # 13 -19

Conmutador (571) 3815000 Ext.:18021

Bogotá, Colombia

----- Mensaje original -----

De: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>

Fecha: 13/5/2021 3:17 p. m. (GMT-05:00)

A: gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>, Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnpc.gov.co>, Nelson Ricardo Mariño Velandia <despacho@casanare.gov.co>, "despachoalcalde monterrey-casanare.gov.co" <despachoalcalde@monterrey-casanare.gov.co>, oscar.garcia@casanare.gov.co, "despacho hatocorozal-casanare.gov.co" <despacho@hatocorozal-casanare.gov.co>, Secretaria de Obras Públicas y Transporte <obras@casanare.gov.co>, jailizka@hotmail.com, fmanjarres@consorciofia.com

CC: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>, Luis Ernesto Garcia Barrios <LEGarcia@minvivienda.gov.co>, Jairo Miguel Lizcano Mendoza <JLizcano@minvivienda.gov.co>,

nriviera@consorciofia.com, Luis Hernan Gonzalez Borrero <LHGonzalez@minvivienda.gov.co>, Jackeline Meneses Olarte <JMeneses@minvivienda.gov.co>, Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>

Asunto: Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.

Bogotá D.C.,

Señores

MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PDA CASANARE.

De manera atenta nos permitimos anexar el voto emitido por el MVCT para los diferentes puntos solicitados en el **Comité Directivo Virtual No. 37** de acuerdo con lo propuesto por el Gestor del PDA de Casanare. La aprobación se emite considerando la documentación soporte presentada por el Gestor de este PDA, que sustenta la citada solicitud.

Se anexa el archivo "2021-05-13 - Voto MVCT - Comité No. 37 Virtual PDA Casanare".

Es importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.

Cordialmente,

13/5/2021

Correo de Gobierno en línea Colombia - FW: Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.

Juan Pablo Serrano Castilla

Subdirector de Programas

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jserrano@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3809

Calle 18 No. 7-59, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: subgerencia espacuatodos <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

13 de mayo de 2021, 17:21

Atentamente,

OVED QUIROGA FLOREZ

GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co


+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

[El texto citado está oculto]



 NIT.800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-P1-F1	
	OFICIO	Versión 02	
		Fecha 22-06-2015	
		Página 1	

Hato Corozal, mayo 13 de 2021

OFICIO No. 100.05.01.210

Señores
Miembros del Comité Directivo - PDA Casanare
 Yopal, Casanare


Asunto: Voto Comité Directivo No. 37 del PDA Casanare

Respetados Integrantes del Comité Directivo.

Mediante comunicación recibida, vía correo electrónico, por el Gestor del PDA de Casanare, en la cual se invita a participar del Comité Directivo No. 37 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, de conformidad con la invitación, me permito presentar la intención de voto del municipio de Hato Corozal Casanare así:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020. **APROBADO**
2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023. **APROBADO**
3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021. **APROBADO**

Atentamente,


DARIO YESID GARCIA BARRAY
 Alcalde Municipal





GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

Yopal, 13 de mayo de 2021

Señores
Miembros del Comité Directivo - PDA Casanare
Yopal, Casanare

Asunto: Voto Comité Directivo No. 37 del PDA Casanare

Respetados Integrantes del Comité Directivo.

Mediante comunicación recibida, vía correo electrónico, por el Gestor del PDA de Casanare, en la cual se invita a participar del Comité Directivo No. 37 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, de conformidad con la invitación, me permito presentar la intensión de voto de la Secretaría de Infraestructura así:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020. **APROBADO**
2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023. **APROBADO**
3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021. **APROBADO**

Atentamente

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Infraestructura

13/5/2021

Correo de Gobierno en línea Colombia - Voto Comité Directivo (Virtual) No. 37 PDA Casanare.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021

 **2021-05-13 - Voto MVCT - Comité No. 37 Virtual PDA Casanare.pdf**
77K

gerencia espacuatodos <gerencia@espacuatodos.gov.co>
Para: subgerencia espacuatodos <subgerenciatecnica@espacuatodos.gov.co>

13 de mayo de 2021, 15:30

Atentamente,

OVED QUIROGA FLOREZ

GERENTE GENERAL

gerencia@espacuatodos.gov.co

+57 (8) 6341324

Carrera 19 No. 6-100, Piso 3. Yopal.

www.espacuatodos.gov.co

[El texto citado está oculto]

 **2021-05-13 - Voto MVCT - Comité No. 37 Virtual PDA Casanare.pdf**
77K

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA

VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO PDA



Departamento	CASANARE
Comité Directivo No.	37
Tipo de sesión	VIRTUAL

Fecha citación	09/05/2021
Fecha emisión del voto	13/05/2021

Empresa Departamental de Servicios Públicos Acueductos ESP

PUNTO AGENDA	NOMBRE PROYECTO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN (CONSULTA)	COMPONENTE	TIPO	PARTICIPACIÓN (REGALADO MVCT)		FUENTE(S)	MVCT APROBADA?	OBSERVACIONES
				MUNICIPIO(S)	VALOR			
1. Cierre Capítulo 2020 PEI Casanare.	Cierre Capítulo 2020 del PEI	OTRO	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	Municipios vinculados al PDA de Casanare.	\$38.159.074,759	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS REGALIAS OCAD NACION-AUDIENCIAS PUBLICAS NACION- REACTIVACION ECONOMICA	N.A.	A continuación se exhiben de manera general la ejecución del Capítulo 2020 del PEI de acuerdo al Informe de Cierre suscrito por el Gestor del PDA: Componente Aseguramiento: Programado: \$1.041.528.116 Ejecutado: \$576.975.000 - 55%. Componente Social: Programado: \$75.000.000 Ejecutado: \$75.000.000 - 100%. Componente Infraestructura: Programado: \$37.582.183.355 Ejecutado: \$37.507.099.759 - 99%. Componente Ambiental: Programado: \$150.000.000 Ejecutado: \$0 - 0%. Componente Gestión del Riesgo: Programado: \$30.000.000 Ejecutado: 0%. Componente Transversal 1: Programado: \$2.046.499.080 Ejecutado: 0%. Capítulo 2020 Programado: \$381.159.074,759 Ejecutado: \$38.159.074,759 - 9%. Capítulo 2020 PEI Ejecutado: \$38.159.074,759 - 9%. Nota: Se adjunta Informe de cierre enviado por el Gestor del PDA de Casanare.
2. Aprobación modificación Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020 - 2023.	Modificación fuentes de financiación PEI 2020 - 2023	OTRO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA de Casanare	\$89.184.214,378	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS REGALIAS OCAD NACION-AUDIENCIAS PUBLICAS	SI	Se aprueba la modificación del PEI 2020-2023 con las siguientes fuentes de financiación: SGP Departamento: \$13.653.092.239,75. Regalías Departamento: \$35.816.718.854. Regalías OCAD: \$38.587.965.807,00. Audíencias Públicas: \$44.123.438,48. Nación Reactivación Económica: \$1.682.616.240,00. Valor total: \$89.184.214,377,98.
3. Aprobación Plan Estratégico de Inversiones (PEI) y su capítulo anual 2021.	Fuentes de Financiación PEI 2021.	OTRO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA de Casanare	\$44.177.539,620	SGP DEPARTAMENTO NACION-AUDIENCIAS PUBLICAS DEPARTAMENTO SGR-OCAD	SI	Se aprueba el PEI Capítulo 2021 con las siguientes fuentes de financiación: SGP Departamento: \$3.888.780.604,75. Regalías Departamento: \$1.676.871.771,75. Regalías OCAD: \$38.587.965.807,00. Audíencias Públicas: \$44.123.438,48. Valor total PEI 2020-2023: \$44.177.539,619,98.
3.1 Asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	Capítulo Anual 2021 Componente Aseguramiento.	ASEGURAMIENTO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA de Casanare	\$2.338.786,616	SGP DEPARTAMENTO	SI	Se aprueba el capítulo anual 2021 del PEI Componente Aseguramiento teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros al subcomponente: Costos Gestor: \$1.672.575.000,00 (SGP Departamento). Otros (Sisater): \$686.205.604,75 (SGP Departamento). Valor total Componente Aseguramiento de la prestación: \$2.338.780.604,75 SGP Departamento. Notas: 1. Para los Costos del Gestor, se anexo certificaciones de cumplimiento producidos del Gestor. Así mismo, anexo la Resolución del Concejo de Casanare de los costos Gestor PEI Capítulo 2021 por valor de \$1.672.575.000. 2. Los recursos sin asignar para el programa SISASAR se dejan como una bolsa de recursos sujetos al concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial.
3.2 Asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	Capítulo Anual 2021 Componente Social.	GESTIÓN SOCIAL	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA de Casanare	\$80.000,000	SGP DEPARTAMENTO	SI	Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2021 Componente Social teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes: Plan de Gestión Social: \$80.000.000 SGP Departamento. Nota: 1. Los recursos del Plan de Gestión Social se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y posterior aprobación de Comité Directivo del PDA.
3.3 Asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	Capítulo Anual 2021 Componente Inversión en Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA de Casanare	\$41.286.759,015	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS NACION-AUDIENCIAS PUBLICAS	SI	Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2021 Componente de Inversión en Infraestructura teniendo en cuenta lo siguiente: Se asignan recursos financieros a los siguientes subcomponentes: Inversión en Infraestructura de AAA: \$38.587.965.807 (Regalías OCAD). Inversión: \$2.671.095.208. Fuentes de Financiación: SGP Departamento: \$1.200.000.000. Regalías Departamento: \$1.426.871.771,75. Audíencias Públicas: \$44.123.438,48. Valor total Componente de Inversión en Infraestructura: \$41.258.759,015.

Fecha sesión: 06/05/2021

Fecha emisión del voto: 13/05/2021

Departamento: CASANARE

Comité Directivo No.: 37

Tipo de sesión: VIRTUAL

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORIA)	COMPONENTE	TIPO	PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT		FUENTE(S)	MVCT APROBADA	OBSERVACIONES
				MUNICIPIO(S)	VALOR			
3.3 Asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	CONTINUACIÓN Capítulo Anual 2021 Componente Inversión en Infraestructura	INV. EN INFRAESTRUCTURA	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA Casanare	\$1.256.758.015	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS NACIONALES PÚBLICAS	SI	<p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los proyectos de inversión. Deberán estar incluidos en los respectivos Planes de acción municipal y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los Planes de Acción Municipales y en el componente de inversión, se refieren a los valores de ejecución. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en las respectivas oficinas de viabilización. Se asignan recursos a tres (3) proyectos de inversión en infraestructura en el siguiente sentido: - Proyecto: "Construcción del alcantarillado pluvial y obras complementarias en la carrera 1a entre calles 50-60 en el municipio de Yopal-Casanare". Fuente: Sistema General de Regalías: \$16.000.000.000. - Proyecto: "Construcción del alcantarillado pluvial, sanitario y obras complementarias en el centro poblado Chaparrero del municipio de Yopal-Casanare". Fuente: Sistema General de Regalías: \$15.000.000.000. - Proyecto: "Construcción del alcantarillado pluvial, sanitario y obras complementarias en el municipio de Fosa-Casanare". Fuente: Sistema General de Regalías: \$7.587.663.807. Es pertinente manifestar que previo a la expedición de los respectivos COR's se hace necesario surtir el respectivo proceso de viabilización definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establezca que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez por fuente de dichos recursos. Los recursos asignados en la segunda etapa de la red de alcantarillado, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias para la urbanización los Combaros en el municipio de Fosa-Casanare, Fuente Sistema General de Regalías: \$7.587.663.807. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establezca que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez por fuente de dichos recursos. Los recursos asignados en la segunda etapa de la red de alcantarillado, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias para la urbanización los Combaros en el municipio de Fosa-Casanare, Fuente Sistema General de Regalías: \$7.587.663.807. Los recursos asignados en la segunda etapa de la red de alcantarillado, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias para la urbanización los Combaros en el municipio de Fosa-Casanare, Fuente Sistema General de Regalías: \$7.587.663.807.
3.4 Asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	Capítulo Anual 2021 Componente Ambiental.	AMBIENTAL	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA Casanare	\$400.000.000	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DEPARTAMENTO	SI	<p>Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2021 Componente Ambiental teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <p>Se asignan recursos financieros al subcomponente Ambiental</p> <p>Plan Ambiental:</p> <p>Fuentes de Financiación:</p> <p>SGP Departamento: \$200.000.000.</p> <p>SGR Departamento: \$200.000.000.</p> <p>Valor total Componente Ambiental: \$400.000.000.</p> <p>Nota:</p> <p>1. Los recursos asignados al Plan Ambiental, se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.</p>
3.5 Aprobación y asignación recursos financieros Componentes Capítulo 2021 Plan Estratégico de Inversiones (PEI).	Capítulo Anual 2021 Componente Gestión del Riesgo.	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA Casanare	\$100.000.000	SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DEPARTAMENTO	SI	<p>Se aprueba el PEI capítulo anual 2021 Componente Gestión del Riesgo Sectorial teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <p>Se asignan recursos financieros al subcomponente:</p> <p>Componente Gestión del Riesgo Sectorial:</p> <p>Fuentes de Financiación:</p> <p>SGP Departamento: \$50.000.000.</p> <p>SGR Departamento: \$50.000.000.</p> <p>Valor total Componente Gestión del Riesgo Sectorial: \$100.000.000.</p> <p>Nota:</p> <p>Los recursos asignados al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de Desarrollo Sostenible y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.</p>

OTROS TEMAS

Es importante señalar que todos los documentos soportan debidamente anexarse al Acta y ser parte integral de la misma.

ELABORÓ: JAIRO MIGUEL LIZCANO MENDOZA

CARGO: CONTRATISTA

FECHA: 13/05/2021

REVISÓ: VOIS ERNESTO GARCÍA B.

CARGO: CONTRATISTA

FECHA: 13/05/2021

DELEGADO MVCT: JUAN PABLO SERRANO CASTILLA

CARGO: SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS

FECHA: 13/05/2021

13/5/2021

Correo de Gobierno en línea Colombia - VOTACIÓN MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE



VOTACION COMITE DIRECTIVO No. 37 MAYO PDA CASANARE.pdf

169K



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891 857 824-3

Yopal, 13 de mayo de 2021

Señores
Miembros del Comité Directivo - PDA Casanare
Yopal, Casanare

Asunto: Voto Comité Directivo No. 37 del PDA Casanare

Respetados Integrantes del Comité Directivo:

Mediante comunicación recibida, vía correo electrónico por el Gestor del PDA de Casanare, en la cual se invita a participar del Comité Directivo No. 37 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, de conformidad con la invitación me permito presentar la intensión de voto de la Gobernación de Casanare así:

1. CIERRE PEI CAPITULO 2020. **APROBADO**
2. MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN PEI 2020 – 2023. **APROBADO**
3. APROBACIÓN PEI CAPÍTULO 2021. **APROBADO**

Atentamente

CARLOS IVÁN DÍAZ SOLANO
Alcalde Municipal de Monterrey Casanare.