

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 02 de junio de 2021
<b>HORA:</b>	De 09:57 a 12:14 horas
<b>LUGAR:</b>	<b>Virtual</b>
<b>ASISTENTES:</b>	<p>Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico PDA Chocó</p> <p>Ana María Córdoba Gerente PDA Chocó</p> <p>Jenny Vanessa Aguilar, apoyo técnico Aguas del Choco</p> <p>Mario Martínez, Consultoría (Consortio Redes Condoto)</p> <p>Tobías Consultor, Consultoría (Consortio Consultoría Chocó)</p> <p>Oscar Fernando Acosta, Líder PDA MVCT-VASB</p> <p>Jackeline Meneses Olarte, Subdirectora de Proyectos DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Eduardo Cañas Ramos, Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Milena Canchano, Profesional Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Ghisel González, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio Trespalcios, Contratista Evaluador Documental Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
<b>INVITADOS:</b>	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes
2. Presentación de antecedentes
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

## DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación del PDA, representantes de la consultorías y del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia)
2. Inicialmente la reunión fue citada para el día 25 de mayo de 2021, no obstante representante del PDA no pudieron conectarse, por lo que esta debió ser reprogramada.

De conformidad con lo solicitado por el señor Gobernador de Chocó, sobre solicitud de asistencia a los proyectos que a continuación se relacionan, se cita la presente mesa técnica para tratar sobre los mismos y sus particularidades:

- Construcción de relleno sanitario para el municipio de San José del Palmar Departamento de Chocó (En proceso de evaluación)
  - Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de Raspadura en el municipio de Unión Panamericana – Chocó (En proceso de evaluación)
  - Construcción de obras complementarias para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí (en formulación)
  - Construcción del sistema de alcantarillado con conexiones intradomiciliarias para el área urbana del municipio de Carmen del Darién Departamento del Chocó (en formulación)
  - Construcción del sistema de alcantarillado área urbana del municipio de Condoto Departamento del Chocó (en estudios de campo y diagnóstico)
  - Construcción del sistema de alcantarillado del área urbana del municipio de Litoral del San Juan en el Departamento de Chocó (en estudios de campo y diagnóstico)
  - Ajuste y actualización de diseño del sistema de acueducto del área urbana del municipio de Juradó conforme a la normatividad vigente (en corto plazo iniciaran contratación)
  - Ajuste y actualización de diseño del sistema de acueducto de área urbana del municipio de bajo Baudó (en corto plazo iniciaran contratación)
  - Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de las comunidades rurales de Habita y la Mariela en el municipio de Carmen de Atrato (en corto plazo iniciaran contratación)
  - Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto la Italia en el municipio del San José del Palmar (en corto plazo iniciaran contratación)
  - Estudios y diseños para la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del alto adaguada, Aguasal, Conondo y Cevede del municipio de Bagadó, Chocó, en cumplimiento de las sentencias T-007 de 2014 y T-080 de 2018 (en corto plazo iniciaran contratación)
  - Elaboración plan maestro del sistema de acueducto del municipio de Quibdó, Chocó (Proyecto de pre-inversión)
3. Intervienen los asistentes
    - Interviene Ingeniero Eduardo Cañas (MVCT), quien expone sobre propuesta de metodología de trabajo y se hace presentación de Ingeniero Sergio como

representante y enlace entre MVCT y PDA para tratar sobre los proyectos del asunto.

También expone que sobre los proyectos que actualmente están en evaluación se continúe con el proceso y se agilicen las revisiones y entregas de ajustes solicitados; actualmente estos tienen asignados los respectivos evaluadores quien actualmente están realizando las respectivas revisiones. Particularmente sobre el proyecto que se encuentra en revisión documental, se menciona que paralelamente se iniciará revisión por requerimientos.

Sobre los proyectos que se encuentran avanzados en la consultoría, en labores de campo, estructuración y formulación, el acompañamiento lo realizará el Ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT).

Sobre los proyectos próximos a iniciar contratación de consultoría, se realizará el respectivo acompañamiento una vez se inicie y avance sobre el proceso de estudios y estructuración de los mismos.

Se deja claridad que sobre el acompañamientos, los funcionarios del MVCT no asumen el rol de interventoría, ni de dirección de diseño, sino que corresponde a la asistencia técnica, principalmente que a medida que vayan adelantándose los procesos de consultoría y surjan inquietudes, los profesionales de la subdirección están disponibles para atender estas a medida que se presenten.

- La Ingeniera Jackeline Meneses (MVCT) interviene y reitera apoyo del MVCT para el acompañamiento, y reforzamiento de este soporte y orientación, para que los proyectos del Departamento de Chocó al momento que se radiquen ante la ventanilla de viabilización entre en el mejor estado en cumplimiento de los requisitos solicitados.

Sobre los proyectos radicados, solicita que se cuente con la participación activa de parte de las consultorías e interventorías, con la finalidad de obtener respuesta oportuna sobre requisitos y/o atención de ajustes.

- Intervienen Ingeniero Héctor Mosquera (PDA) y Dra. Ana María Córdoba (PDA), quienes exponen que la solicitud se realiza en marco de paro cívico, con la finalidad de dar celeridad y cumplimiento sobre los proyectos considerados. A continuación realizan exposición de los siguientes proyectos y solicitudes particulares sobre los mismos:

- a) Proyecto *“Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de Raspadura en el municipio de Unión Panamericana”*

Se expone por parte del Ingeniero Héctor Mosquera (PDA) sobre el estado del proyecto, que actualmente se encuentra en revisión documental . Fue radicado el 29 de marzo de 2021 y el día 29 de mayo de 2021 se remitieron ajustes.

Se solicita que al proyecto se realice la revisión por requerimientos de parte del evaluador líder y de los especialistas del MVCT.

A lo anterior, se aclara por parte del Ingeniero Eduardo Cañas (MVCT) y Sergio Trespalacios (MVCT), que la evaluación lleva dos meses, en las cuales se han realizado observaciones y requerimientos; el 29 de abril se realizó mesa técnica, el 18 de mayo se presentaron ajustes parciales y el 29 de mayo se realizó última entrega que actualmente se está en proceso de la revisión por parte de evaluador documental. Se espera cumplimiento de requisitos documentales para esta semana. Los dos meses que lleva en evaluación corresponde a las observaciones realizadas y el tiempo que a tratado el municipio en subsanarla.

Respecto a la solicitud que se vaya adelantando la revisión por requerimientos, el ingeniero Eduardo Cañas anuncia que el evaluador líder de este proyecto será el Ingeniero Sergio Rodríguez.

El ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT) interviene y expone que ha revisado la documentación preliminarmente, y tiene la impresión que son dos proyectos que posteriormente se unificaron, por lo que se halló documentación y oficios para acueductos y otra para alcantarillado, por lo que debe darse claridad respecto esto. El Formador aclara que se trata de un solo proyecto.

El ingeniero Sergio Rodriguez (MVCT) propone que debido a la complejidad del proyecto, que corresponde a la intervención de todos los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ve necesaria que la primera mesa de trabajo se realice en acompañamiento de los especialistas del MVCT, con la finalidad que el equipo formulador exponga sobre la propuesta para poner en contexto al equipo. A lo anterior el formulador aclara que previo a la radicación tuvo asistencia de los especialistas del MVCT y del apoyo de la ingeniero Ghisel González, por lo que no ven necesaria la reunión, sino que se inicie con la revisión de los productos.

Sobre la información del proyecto, el ingeniero Sergio Trespalacios (MVCT) se comprometió a organizar la información para remitírsela al evaluador líder y que este a su vez pueda compartirla con los diferentes especialistas para su evaluación.

La ingeniera Jackeline Meneses (MVCT), recomienda que se tenga en cuenta sobre el alcance del proyecto, puesto que su magnitud en costos puede dificultar la asignación de recursos sin las fuentes de financiación definida. El ingeniero Héctor Mosquera (PDA) menciona que se tiene previsto que la financiación se realice cofinanciada con la nación, el PDA y la Gobernación del Chocó.

b) Proyecto “Construcción de relleno sanitario para el municipio de San José del Palmar Departamento de Chocó”

Expone el formulador que actualmente el proyecto se encuentra en revisión por requerimientos, cuyo evaluador líder asignado es la Ingeniera Milena Canchano, en las cuales se han realizado múltiples mesas de trabajo y el día 31 de mayo de 2021 se remitieron los últimos ajustes; los ajustes requeridos corresponden a la topografía, firma de planos por los profesionales responsables y fortalecimiento institucional. Se solicita revisión de los ajustes aportados.

La ingeniero Milena Canchano (MVCT) interviene, exponiendo que se están haciendo las revisiones de los ajustes y se remitieron a los especialistas para la revisión. Respecto a los planos aportados, estos aún presentan observaciones menores. Se espera que para la próxima semana (8 al 11 de junio), se cuente con todos los requisitos subsanados.

Respecto al componente institucional, las verificaciones se han realizado con acompañamiento de Ingeniera Gloria Oviedo de la Subdirección de Gestión Empresarial, y actualmente se encuentran en verificación los correspondientes ajustes aportados.

- c) Proyecto “Elaboración plan maestro del sistema de acueducto del municipio de Quibdó, Chocó (Proyecto de pre-inversión)”

Menciona la Dra. Ana María Mosquera (PDA), que el proyecto actualmente se encuentra con acompañamiento y revisión de parte de la Ingeniera Ghisel González (MVCT) e Ingeniero John Marroquín (MVCT). La estructuración del proyecto corresponde a Empresas Públicas de Quibdó en liquidación – EPQ, y el rol del PDA corresponde la coordinación. Manifiesta la preocupación que tienen el paro cívico y comunidad debido a que este proceso lleva en estructuración (términos de consultoría y presupuesto de la pre-inversión) un largo tiempo, por lo que solicita el acompañamiento para agilizar el proceso.

La ingeniería Jackeline Meneses (MVCT) menciona que deben considerarse las alternativas sobre la captación, respecto al escenario existente, inversiones realizadas, proyectadas, para que se realice la formulación idónea. El río considerado menciona la Dra. Ana María Córdoba (PDA) que río considerado en la actualidad no tiene la capacidad suficiente para todo el casco urbano y además presentan inconvenientes con relación a la contaminación y uso indebido de esta fuente debido a la minería ilegal presente en el sector; a esto, la ingeniera Jackeline Meneses (MVCT), menciona que se verifique sobre la capacidad puesto que la fuente es bastante caudalosa por lo que cree si cuenta con las condiciones para el suministro del casco urbano, y respecto a la minería ilegal, que la autoridad ambiental tome las medidas pertinentes y se generen los controles, puesto que no se garantice que otra fuente no presente en el futuro en la condición. Pero se recomienda que el consultor evalúe toda estas alternativas y se consideren los escenarios pertinentes.

- d) Proyectos “*Construcción del sistema de alcantarillado con conexiones intradomiciliarias para el área urbana del municipio de Carmen del Darién Departamento del Chocó*” y “*Construcción de obras complementarias para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí*”.

EL formulador menciona sobre el proyecto del Carmen del Darién se solicita acompañamiento de parte de los especialistas respecto a condiciones particulares que presentan las viviendas, que cuenta con cobertura de alcantarillado de 0% y actualmente se están ejecutando obras de acueducto con avance de 92%. Este se

encuentra sobre el río Atrato, con sentencias que requieren sobre el uso del cuerpo de agua. La totalidad de las viviendas son en “Palafitos”. El proyecto incluye conexiones intradomiciliarias. Actualmente la consultoría presenta avances en topografía, estudios de campo, levantamiento de información de intradomiciliarias, datos poblacionales, diagnóstico, análisis de alternativas y cálculo de la demanda. Se solicita el acompañamiento de los especialistas del MVCT, respecto a la particularidad que presenta la comunidad, cuyas viviendas son en “palafitos”, y socializar respecto al diagnóstico, análisis de alternativas y cálculo de la demanda y posteriormente se realicen mesas técnicas de seguimiento sobre los avances. Expone el consultor sobre el avance a la fecha; reitera sobre lo anterior, la dificultad respecto a la cota de inundación y que se presentan vertimientos sobre el río Atrato sin el tratamiento de adecuado, y que se están planteando que las tuberías y PTAR se proyecten sobre plataformas que eviten en épocas de invierno el rebose de los sistemas. Adicionalmente, se está en proceso de actualización de PSMV. Se mencionó que actualmente se está desarrollando y procesando el estudio de suelos para que se verifique sobre las cimentaciones de las plataformas proyectadas.

Respecto al componente de intradomiciliarias, se ha expresado por parte del formulador que ya han tenido el acompañamiento de parte del grupo del MVCT que trata sobre este asunto.

Respecto al proyecto de Municipio de Sipí, el Ingeniero Héctor Mosquera menciona que la cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado es bajo, y que a pesar de esto, el caudal que se obtiene de la fuente es total, lo cual no es ambientalmente correcto y los vertimientos de las aguas servidas se hacen sobre vertimientos no autorizados. Hay requerimiento de la contraloría sobre la calidad de agua. Actualmente la consultoría en proceso, con avances en topografía, estudios de campo, datos poblacionales, diagnóstico, análisis de alternativas y modelación hidráulica. Igualmente, se solicita las mesas de acompañamiento para socializar sobre diagnóstico y análisis de alternativas.

A lo anterior, se acuerdo que se programará mesa técnica con los especialistas del MVCT. Se solicitará acompañamiento del Ingeniero Miguel Ángel Castro (MVCT). En la misma reunión se tratará sobre ambos proyectos, puesto que es la misma consultoría.

- e) Proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado área urbana del municipio de Condoto Departamento del Chocó”.

Con relación al proyecto, el formulador destaca que la población de Condoto es la tercera más grande del departamento y que el objeto del proyecto es lograr aumentar tanto la cobertura como la calidad y continuidad en el servicio de acueducto y alcantarillado. Aunque existe infraestructura existente esta no es suficiente e idónea, y adicionalmente sobre el alcantarillado se expone que no existe tratamiento sobre las aguas servidas. El proyecto cuenta con la consultoría que actualmente se encuentra en labores de campo, y diagnóstico, donde se cuenta con avances en el levantamiento topográfico, estudios de suelos, levantamiento y estudios de infraestructura existente, entre otras. Se requiere el

acompañamiento para socializar aspectos sobre el diagnóstico y análisis de alternativas, sin embargo se resalta sobre la topografía; la geografía del municipio maneja altas pendientes. Actualmente el punto de vertimientos existente es afectado por la contaminación de la fuente que presenta en la actualidad y requiere de su reubicación, decisión sobre localización de PTAR, y zonas que sufren inundación, análisis de vulnerabilidad sísmica de las viviendas, identificación de riesgos por remoción en masas, entre otras particularidades.

Debido a que el tema topográfico es de gran relevancia y crítico, se solicita una primera mesa de trabajo con acompañamiento de especialista del MVCT. Posteriormente, se verificará sobre las demás especialidades.

Se citará la reunión con el especialista del MVCT en estudio de suelos.

- f) El ingeniero Eduardo Cañas (MVCT), solicita que en las mesas de trabajo se cuente con el acompañamiento de la Interventoría de los diseños de los proyectos, como actor activo, quienes garantizan la calidad de los diseños.

El ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT), reitera sobre que el acompañamiento a los proyectos no implica aprobación de los mismos, sino es responsabilidad de los diseñadores e interventores de los proyectos y al ministerio deben radicarse de conformidad con lo requerido por la normativa legal y técnica vigente.

- g) Respecto a los demás proyectos, principalmente los que se encuentran en proceso de contratación de consultoría, no se solicitó en la mesa de trabajo realizada aún el acompañamiento, sin embargo estamos atentos a realizarlo cuando estos sean requeridos.

- h) Se programan las mesas de trabajo, ver cuadro de compromisos.

#### 4. Cierre de la reunión.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo seguimiento proyecto "Elaboración plan maestro del sistema de acueducto del municipio de Quibdó, Chocó (Proyecto de pre-inversión)"	Ghisel González, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP- DIDE-MVCT-VASB  Empresas Públicas de Quibdó en liquidación (EPQ)	04/06/2021

		PDA Chocó Consultoría Interventoría Municipio	
2	Mesa de trabajo proyecto “Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de Raspadura en el municipio de Unión Panamericana ”	Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB  Sergio Trespalcios, Contratista Evaluador Documental Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB PDA Chocó  Consultoría  Interventoría  Municipio	11/06/2021
3	Mesa técnica Proyecto “Construcción de relleno sanitario para el municipio de San José del Palmar Departamento de Chocó”	Milena Canchano, Profesional Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB  Consultoría del proyecto,	02/06/2021
4	Mesa de trabajo acompañamiento con especialistas proyectos “Construcción del sistema de alcantarillado con conexiones intradomiciliarias para el área urbana del municipio de Carmen del Darién Departamento del Chocó” y “Construcción de obras complementarias para la	Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-	10/06/2021

	optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí”.	DIDE-MVCT-VASB Especialistas del MVCT Consultoría Interventoría Municipio	
5	Mesa de trabajo acompañamiento con especialista topografía proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado área urbana del municipio de Condoto Departamento del Chocó”	Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB  Juan Alejandro Garzón, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB  Consultoría Interventoría Municipio	

**FIRMAS:**

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	6/2/2021, 9:57:13 AM
Mario Martinez (Invitado)	Se unió antes	6/2/2021, 9:57:13 AM
Mario Martinez (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 12:07:47 PM
Héctor Mosquera PDA CHOCO (Invitado) Héctor Mosquera PDA CHOCO (Invitado)	Se unió antes 6/2/2021, 9:57:13 AM	Abandonó 6/2/2021, 12:08:06 PM
Ana María Córdoba Lozano (Invitado)	Unido	6/2/2021, 9:58:02 AM
Ana María Córdoba Lozano (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 12:08:18 PM
Milena Paola Canchano Almanza	Unido	6/2/2021, 9:58:39 AM
Milena Paola Canchano Almanza	Abandonó	6/2/2021, 12:01:18 PM
Oscar Fernando Acosta Mendoza	Unido	6/2/2021, 9:59:07 AM
Oscar Fernando Acosta Mendoza	Abandonó	6/2/2021, 12:07:54 PM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Unido	6/2/2021, 10:01:27 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 10:33:00 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Unido	6/2/2021, 10:34:00 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 11:28:02 AM
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	Unido	6/2/2021, 10:01:46 AM
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	Abandonó	6/2/2021, 12:01:15 PM
Sergio Rafael Trespalacios Peniche	Unido	6/2/2021, 10:03:07 AM
Sergio Rafael Trespalacios Peniche	Abandonó	6/2/2021, 12:13:16 PM
Eduardo Enrique Cañas Ramos	Unido	6/2/2021, 10:06:38 AM
Eduardo Enrique Cañas Ramos	Abandonó	6/2/2021, 12:01:08 PM
LIANIS MOSQUERA PDA CHOCO(Invitado)	Unido	6/2/2021, 10:14:33 AM
LIANIS MOSQUERA PDA CHOCO(Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 12:07:52 PM
Jackeline Meneses Olarte	Unido	6/2/2021, 10:16:50 AM
Jackeline Meneses Olarte	Abandonó	6/2/2021, 11:22:32 AM
MARIO MARTINEZ (Invitado)	Unido	6/2/2021, 10:48:24 AM
MARIO MARTINEZ (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 12:04:05 PM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Unido	6/2/2021, 11:27:45 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 11:57:25 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Unido	6/2/2021, 11:57:31 AM
Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Invitado)	Abandonó	6/2/2021, 12:08:50 PM

2021-05-31- Preinversión PDA Chocó - PowerPoint (Error de activación de productos)

Inicio Iniciar Nueva diapositiva Nueva diapositiva Sección

Portapapeles Diapositivas Fuente Párrafo Dibujo

Empresaa **Aguas el Chocó**  
 Agua que genera Confianza  
 Gestor PDA - PAP Chocó

UNIDOS PARA UN TERRITORIO INCLUSIVO Y SIN FRONTERAS

Haga clic para agregar notas

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Reunión | Microsoft T... teams.microsoft.com... 2021-05-31- Preinv... 2021-06-02- Preinv...

SP MA SP ER AL JP MM SO

Eduardo Enrique Calles Ramos Ana María Córdoba Lozano (Invitado) Ghisel Alicia Gonzalez Grey Jenny Vanessa Aguilar Palacios (Inv...) Mario Martínez (Invitado) Sergio Andrés Rodríguez Olaya Néstor Mosquera PDA CHOCO (In...

2021-05-31- Preinversión PDA Chocó - PowerPoint (Error de activación de productos)

Inicio Iniciar Nueva diapositiva Nueva diapositiva Sección

Portapapeles Diapositivas Fuente Párrafo Dibujo

**Plan de Acción Formulación y Estructuración Proyectos Preinversión**

**En Evaluación MVCT**

No.	Municipio	Alcance Preinversión	Possible Articulación
1	San José del Palmar	Construcción del Relleno Sanitario	Se requiere que los profesionales especialistas del MVCT evalúen los proyectos y se brinde asistencia técnica constante a través de mesas de trabajo semanales para culminar los procesos de obtención de conceptos técnicos aceptables.
2	Unión Panamericana	Optimización Acueducto y Alcantarillado Corregimiento Raspadura	
3	Quibdó	Preinversión Elaboración Plan Maestro del sistema de acueducto del municipio de Quibdó, Chocó - Acueducto Por gravedad Quibdó.	

**En Formulación**

No.	Municipio	Alcance Preinversión	Possible Articulación
1	Condocho	Optimización Acueducto y Alcantarillado Urbano.	La formulación de estos proyectos es compleja dada las características de las poblaciones beneficiadas, en ese sentido se requiere la asistencia técnica del MVCT durante la formulación de los proyectos para no tener reprocesos. Se proponen mesas Quincenales.
2	Sipí	Optimización Acueducto y Alcantarillado Urbano.	
3	Carmen de Darién	Construcción Alcantarillado Urbano con Conexiones Intrafamiliares.	

**Por Iniciar Contratación**

No.	Municipio	Alcance Preinversión	Possible Articulación
1	Juradó	Actualización Proyecto Obras Complementarias Acueducto de Juradó	Se prevé tener avances en la formulación de estos proyectos en el mes de septiembre, al tratarse de obras complementarias para Juradó, Bajo Baudó, y además de beneficiar a comunidades indígenas en Bagadó se requiere asistencia técnica durante la formulación de los proyectos. Se proponen mesas Quincenales.
2	Bajo Baudó	Obras Complementarias Acueducto de Bajo Baudó	
3	San José del Palmar	Sistema de Acueducto la Italia en el municipio de San José del Palmar.	
4	Carmen de Atrato	Sistemas de acueducto y alcantarillado de las comunidades rurales de Habita y la Manilla en el municipio de Carmen de Atrato.	
5	Bagadó	sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del alto andagueda (Aguasal, Coronado y Cevedo) del municipio de Bagadó	

Haga clic para agregar notas

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

Reunión | Microsoft T... teams.microsoft.com... 2021-05-31- Preinv... 2021-06-02- Preinv...

+2 JP AL ER JO MA SP SO

Eduardo Enrique Calles Ramos Jakerine Meneses Olaya Milena Paola Carstano Almanza Sergio Rafael Trepoalacios Priester Oscar Fernando Acosta Mendoza Sergio Andrés Rodríguez Olaya Néstor Mosquera PDA CHOCO (In...

## Optimización Acueducto y Alcantarillado Corregimiento Raspadura – Unión Panamericana

### Avances

El proyecto se radico inicialmente en el MVCT el día 29/03/2021, el día 29/05/2021 se remitieron los ajustes solicitados por el MVCT.

**(2 meses en evaluación preliminar).**

Se requiere iniciar la evaluación de los profesionales Especialistas para posteriormente realizar mesas técnicas de trabajo semanales.




## Construcción del Relleno Sanitario San José del Palmar

### Avances

La profesional encargada de evaluar el proyecto es la ingeniera Milena Canchano, se han realizado múltiples mesas de trabajo, el día 31/05/2021 se remitieron los ajustes solicitados por el MVCT.

Se requiere realizar la revisión de la documentación remitida y agendar una mesa técnica.

**(Ajustes Topografía, firmas de planos, fortalecimiento Institucional).**



## Acueducto Por Gravedad Quibdó

### Avances

El proyecto de preinversión fue formulado por Empresas Públicas de Quibdó EPQ en liquidación y los profesionales encargados de evaluar el proyecto son la ingeniera Ghisel Gonzales y el Ingeniero Marroquín.

Es necesario el acompañamiento del MVCT para definir el alcance detallado de los productos a realizar en la consultoría y definir el presupuesto final.



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)



## Construcción Alcantarillado Urbano con Conexiones Intradomiciliarias.- Carmen del Darién.



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)



### Optimización Acueducto y Alcantarillado Urbano Sipí

**Lavadero comunitario.**



**Bocatoma y estructuras existentes**



**Afectaciones de la minería.**



**Vías.**



**Componente eléctrico.**



**Recolector de basura..**



|| teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)



+2

SP

AL

MM

LC

ER  
Eduardo Enrique Calles Ramos

Oscar Fernando Acosta Mendoza

Gisela Alicia Gonzalez Grey

Mario Martinez (Invitado)

Milenia Paola Canchano Almanza

Sergio Andres Rodriguez Olaya

Hector Mosquera PSA CHOCO (In...

### Optimización Acueducto y Alcantarillado Urbano Condoto

**Problemática Identificada**

El sistema de acueducto presenta deficiencias hidráulicas desde la captación hasta las redes de distribución y una baja cobertura de servicio 37% en acueducto y continuidad de 4 horas/día.

En cuanto alcantarillado se requiere el aumento de la cobertura en redes, disminución de vertimientos puntuales y sistema de tratamiento de aguas residuales.

**Avances**

- Avances Levantamiento Topográfico
- Estudio de suelos
- Levantamiento Infraestructura Existente.
- Redes y equipos Eléctricos (Bombeo).
- Extracciones de Núcleos Estructuras.
- Análisis de Calidad del Agua.

**Posible Articulación**

Se requiere la realización de mesas técnicas, en 15 días inicialmente para socializar aspectos asociados al diagnóstico y análisis de alternativas, estructuras existentes. posteriormente la realización de mesas técnicas quin...

|| teams.m... 01:30:17 | 02:01:40 [Ocultar](#)



+2

SP

AL

MM

LC

ER  
Eduardo Enrique Calles Ramos

Oscar Fernando Acosta Mendoza

Gisela Alicia Gonzalez Grey

Mario Martinez (Invitado)

Milenia Paola Canchano Almanza

Sergio Andres Rodriguez Olaya

Hector Mosquera PSA CHOCO (In...

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya  
 Fecha: 02-06-2021