

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 04:00 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Saulo Moreno / alcalde de Alban Anderson Martínez / consultor Katherine Chamorro / coordinadora de proyectos Alban Brayan Martínez / VASB MVCT Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar socialización de observaciones resultantes de la evaluación etapa 1 del proyecto; “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN.”.

1. Contextualización.
2. Revisión del alcance del proyecto.
3. Revisión de documentación según la Res 661 del 2019.
4. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO

1. Contextualización

Se informa al ente formulador que los proyectos “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN”, que se radicó, se encuentra en evaluación etapa 1, según la Resolución 0661 de 2019 y se hace necesario la entrega de la información faltante de todos los componentes, para complementar la evaluación etapa 1 y proceder a la presentación del proyecto antes el comité técnico (Etapa 2).

Por otro lado, se hace resumen del proceso de evaluación de los proyectos ante el mecanismo de evaluación del VASB, indicado que el primer paso es la revisión documental preliminar y de acuerdo a las características del proyecto y la categoría del municipio este pasa a evaluación por etapas o por requerimientos.

2. Revisión del alcance del proyecto

Se solicita aclaración del formulador del alcance del proyecto, puesto que en el presupuesto se contempla una línea de aducción y una caseta de cloración, las cuales no están contemplados en los diseños hidráulicos entregados.

El formulador manifiesta que el alcance es el siguiente:

- Captación de fondo con rejilla horizontal OK
- Desarenador OK
- Aducción (*se aclara que el diseño de esta línea está en la pestaña BOCATOMA*)
- Tanque de almacenamiento OK
- Caseta de cloración (*no tiene memoria de diseño hidráulico – PENDIENTE POR ENTREGAR*)
- Conducción OK
- Red de conducción en PVC OK

En cuanto a las operaciones unitarias contempladas en la planta de tratamiento propuesta, se pregunta al consultor el porque no se tuvieron en cuenta operaciones de floculación, sedimentación y filtración. Para lo cual el ingeniero Anderson indica que debido a la calidad del agua a tratar no se hacía necesario la aplicación de estos procesos para la potabilización del agua, pero que sí se hacía indispensable la cloración debido a la presencia de microorganismos patógenos, lo cual está registrado en el informe de calidad del agua entregado.

El formulador hará entrega de la memoria de diseño de la caseta de cloración que hace falta.

3. Revisión de documentación según la Res 661 del 2019.

Se muestra listado de la documentación faltante del proyecto según los requisitos exigidos por la resolución 661 del 2019. Este listado de requerimientos se entregará por correo electrónico para información y fines pertinentes del formulador.

4. Conclusiones y compromisos

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se enviarán formatos actualizados para el diligenciamiento de los mismos por parte del ente formulador y listado de documentación pendiente por entregar.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.


La mesa técnica se realizó en medio virtual.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de observaciones y formatos	Lucia Lombana Ortiz	22-06-21
2	Entrega de certificados	Ing. Katherine Chamorro	25-06-21
3	Entrega de documentación técnica	Ing. Katherine Chamorro	02-07-21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Ing. Brayan Martinez Diaz	Unido
banco proyectos (Invitado)	Unido
katherine chamorro (Invitado)	Unido
Saulo Moreno ceron (Invitado)	Unido
katherine chamorro (Invitado)	Unido
Anderson (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 21-06-2021