

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

<b>Subregión: <u>Sur de Córdoba</u></b>	<b>Sesión # 04 de 2021</b> <b>Número de Pilar 5 – Vivienda rural, Agua Potable y Saneamiento Básico rural</b>
---	--

Fecha de reunión	
------------------	--

<b>Fecha</b>	Junio 25 de 2021 – Mesa Virtual
--------------	---------------------------------

Temas tratados
----------------

**A. Temas Generales.**

**Bienvenida a la mesa del Pilar (Apoya – Pilar 5 Regional ART).**

1. Saludos y presentación participantes.
2. Objetivos de la mesa.
3. Revisión compromisos anteriores

**B. Temas Estratégicos.**

**Vivienda**

1. Avances ejecución de Subsidios Familiares de Vivienda Rural Asignados antes de 2020.
  - Municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Ure.
2. Avances ejecución de Subsidios Familiares de Vivienda Rural Asignados en 2020
  - Municipios de Montelíbano, Puerto Libertador

**Agua Potable y Saneamiento Básico Rural**

1. Avances Agua Potable y Saneamiento Básico Rural por parte de los Municipios.
  - Municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure

**Manejo de Residuos Sólidos**

1. Avance en la estructuración de Rellenos Sanitarios Sinú y San Jorge
2. Programa de Manejo de Residuos Sólidos en los municipios.

**Cierre de la Mesa**

1. Conclusiones y Compromisos.

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### A. Temas Generales

##### Bienvenida a la mesa del Pilar (Apoya – Pilar 5 Regional ART).

##### 1. Saludos y Presentación Participantes

- Cada uno de los participantes en la mesa se presentó, dando su nombre, su cargo e indicando a que municipio y/o entidad representaba en la reunión.
- En general se establece la presencia de tres (3) municipios PDET (Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano), Fiduagraria, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – Grupo de Residuos Sólidos, La Gobernación, El PDA, ART Nacional y ART Regional.

##### 2. Objetivos de la mesa

- Desde la ART nacional, se indica que esta mesa se orientará en especial a los temas de vivienda, mirando al final los temas de Agua Potable, Saneamiento Básico y Maneo de Residuos Sólidos.

##### 3. Revisión compromisos sesión anterior

Teniendo en cuenta que en la mesa se pasó directamente al tema de vivienda, el sectorialista regional realiza e incluye en el acta, un resumen de los compromisos adquiridos en la Mesa institucional, en las mesas de impulso y en las mesas bilaterales:

No.	Descripción	Responsable	Fecha de realización	Alcance	Iniciativa asociada	Estado / seguimiento
1	Concepto MVCT y DNP proyectos radicados ventanilla única	MVCT y DNP Municipios	30/06/2021	Proyectos Radicados en Ventanilla única, Viabilizados y aprobados OCAD PAZ. (Con Proyectos estratégicos)	Agua Potable y Saneamiento Básico	Proyectos devueltos para ajustes en 31/12/2020. EN PROCESO SUBSANACIONES <i>Compromiso municipios</i>
2	Aprobación financiación de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en proceso de estructuración	OCAD PAZ	31/12/2021	Proyectos de AP y SB Viabilizados (Con Proyectos Estratégicos)	Agua Potable y Saneamiento Básico	Proyectos en proceso de estructuración EN PROCESO EVALUACION PARA POSIBLE ASIGNACION DE RECURSOS
3	Ajustar cronograma trabajo de Relleno Sanitario articulado con la CVS y los municipios	PDA	2021/02/22	Presentar cronograma de trabajo (Proyecto Estratégico).	Agua Potable y Saneamiento Básico	En proceso, en función de del trabajo con los municipios

## Acta Mesas de Impulso Seguimiento a sesiones Institucionales

No.	Descripción	Responsable	Fecha de realización	Alcance	Iniciativa asociada	Estado / seguimiento
4	Información de posibles áreas para ubicar los rellenos sanitarios.	Municipios	Sinú 2021/03/05 9 AM San Jorge 2021/03/05 11 AM	En la visita de verificación establecer con claridad las posibilidades de desarrollar el proyecto estratégico.	Agua Potable y Saneamiento Básico	Realizadas mesas bilaterales y en proceso de definición de parte de los municipios de las posibles ubicaciones.
5	Análisis de parte de los municipios de los parámetros del último año para diseños de los rellenos.	Municipios	2021/03/03	Definir el alcance preliminar del tamaño de los Rellenos.	Agua Potable y Saneamiento Básico	Pendiente de parte de los municipios la definición del volumen de recolección para dimensionar los rellenos
6	Evaluación del estado de los proyectos que han sido devueltos de parte del sector	ART Regional	2021/06/30	Realización de mesas técnicas específicas para subsanar	Agua Potable y Saneamiento Básico	Realizadas mesas multipilar en los meses de marzo a mayo de 2021, compromisos adquiridos de parte de los municipios.

### B. Temas Estratégicos

#### Vivienda

##### 1. Avances ejecución de Subsidios Familiares de Vivienda Rural Asignados antes de 2020.

- Desde la ART y con Fiduagraria se realiza un ejercicio con el municipio de Valencia para efecto de determinar las dificultades en el seguimiento de estos proyectos. El municipio de Valencia manifestó lo siguiente:
  - o Quisieran recibir del Ministerio, del Banco Agrario y de Fiduagraria un listado de beneficiarios y de los proyectos que se están ejecutando o se van a ejecutar en el territorio.
  - o El municipio se entera de algunos beneficiarios por medio de las trabajadoras sociales de los constructores que llegan a solicitar información o certificaciones, pero dicha información no es oficial.
  - o Solicitan contacto directo con el Ministerio, el Banco Agrario y con Fiduagraria.
- Se informa de parte de la ART los canales de comunicación para efectos del seguimiento a la información de la aplicación de los subsidios asignados desde el Banco Agrario así:
  - BANCO AGRARIO - EVALUACION - Sergio Andrés Bohórquez -3163208044
  - BANCO AGRARIO - SEGUIMIENTO A PROYECTOS -Sandy Rodríguez – 3214349125

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

- Se establecen con Fiduagraria los canales de comunicación para efectos del seguimiento a la información de la aplicación de estos subsidios así:

### **SFVISR 2019**

Stiven Zambrano Cárdenas - cel: 3125576804 - - [szambrano@fiduagraria.gov.co](mailto:szambrano@fiduagraria.gov.co)

Alejandro Muñoz Díaz - cel: 305 7071648 - [almunoz@fiduagraria.gov.co](mailto:almunoz@fiduagraria.gov.co)

### **SFVISR 2018**

Ing. Jaime González - [jagonzalez@fiduagraria.gov.co](mailto:jagonzalez@fiduagraria.gov.co) 3014580320

Ing. Andrés Benito (Programas URT - UARIV) - [anbenito@fiduagraria.gov.co](mailto:anbenito@fiduagraria.gov.co) – 3003081940

### **SFVISR 2015**

Ing. Andres Zubieta - [azubieta@fiduagraria.gov.co](mailto:azubieta@fiduagraria.gov.co) - 3174041694

- Se acuerda que los municipios contactarán a los responsables de cada uno de los procesos para obtener la información de seguimiento.

## 2. Avances ejecución de Subsidios Familiares de Vivienda Rural Asignados en 2020

- La ART informa que el avance en el proceso de estructuración de los proyectos de vivienda con recursos de Asignación de subsidios del año 2020 lleva un buen avance así:
  - Avance del 100% en: Capacitación en Cartografía, Capacitación en diseño participativo, Listado preliminar de beneficiarios potenciales, Capacitación en Formatos de postulación, Cierre Financiero.
  - Definición de Vivienda de tipología VISRT1
  - En proceso la validación social de los beneficiarios para proceder con el recaudo de información para la postulación.

## **Agua Potable y Saneamiento Básico**

### 1. Avances Agua Potable y Saneamiento Básico Rural por parte de los Municipios.

- El sectorialista regional presenta los avances que se están dando en las iniciativas de Agua Potable y Saneamiento Básico en cada uno de los municipios así:

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

MUNICIPIO **Tierralta - Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural



Estado	Cantidad 202104	Cantidad 202105	Cantidad 202106
Identificados para Estructurar	9	8	8
Trámite de Aprobación	7	9	9
Viabilizados	0	0	0
Ejecución	3	3	3
Terminados	1	1	1
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

MUNICIPIO **Valencia - Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural



Estado	Cantidad 202104	Cantidad 202105	Cantidad 202106
Identificados para Estructurar	19	19	19
Trámite de Aprobación	8	8	8
Viabilizados	2	2	2
Ejecución	3	3	3
Terminados	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

MUNICIPIO **Montelíbano - Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural



Estado	Cantidad 202104	Cantidad 202105	Cantidad 202106
Identificados para Estructurar	9	9	8
Trámite de Aprobación	9	9	10
Viabilizados	0	0	0
Ejecución	4	4	4
Terminados	0	0	0
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

MUNICIPIO **Puerto Libertador - Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural



Estado	Cantidad 202104	Cantidad 202105	Cantidad 202106
Identificados para Estructurar	24	24	24
Trámite de Aprobación	4	4	4
Viabilizados	0	0	0
Ejecución	3	3	3
Terminados	0	0	0
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

MUNICIPIO **San José de Ure - Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural



Estado	Cantidad 202104	Cantidad 202105	Cantidad 202106
Identificados para Estructurar	18	18	18
Trámite de Aprobación	1	1	1
Viabilizados	0	0	0
Ejecución	1	1	1
Terminados	0	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

REGIONAL **Sur de Córdoba** PILAR 5  
Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural

**SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS**

(en esta diapositiva identificar por qué los cronogramas de los proyectos están vencidos o retrasados)

Problemáticas identificadas en actividades vencidas o por vencer	¿En qué requiere apoyo externo?
<ol style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planos y diseños.</li> <li>Retrasos en obtención de permisos para vertimiento.</li> <li>Diagnósticos sin terminar por falta de información de las estructuras existentes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asesoría en la estructuración de los proyectos.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Estructuración y formulación de proyectos</li> <li>Equipo de profesionales multidisciplinares para la estructuración de proyectos</li> <li>Ajustes de observaciones y subsanaciones de proyectos en fase de verificación</li> <li>Mesa técnica de los técnicos del DNP con la oficina Asesora de planeación y tic*</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Equipo profesional Multidisciplinario para la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública</li> </ol>

*Nota: Se debe escribir los problemas identificados para el retraso en los cronogramas. Y relacionar en que se puede apoyar desde las entidades pertenecientes a la Mesa de Impulso.*

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

### Manejo de Residuos Sólidos

#### 1. Avance en la estructuración de los Rellenos Sanitarios Sinú y San Jorge

- El PDA, la Gobernación y los municipios han priorizado como proyectos estratégicos estos rellenos sanitarios y el manejo integral de residuos sólidos (Mesa institucional de 2020/12/20) y con base en esto el PDA procedió de la siguiente manera:
  - o Establecimiento de Alianza estratégica con la CVS y la Gobernación suscribiendo el Plan Ambiental 2020-2023.
  - o Se trabaja con las administraciones municipales en la definición de los predios en donde se pudiesen implementar los rellenos sanitarios, asunto que se ha convertido en la mayor dificultad del proceso, generando retrasos en su implementación.
  - o Mientras se subsana la situación de los predios para los Rellenos Sanitarios, el PDA trabajará el tema de manejo de residuos sólidos en el tema de ECAS.

#### 2. Programa de Manejo de Residuos Sólidos en los municipios

- Se presentó la intervención de Karen Vergara del grupo de Residuos Sólidos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, quien ofreció apoyo desde el ministerio para la implementación del tema en el territorio y agradeció la invitación a participar en estos espacios desde el inicio de los procesos lo que le permite al ministerio aportar las lecciones aprendidas en otras regiones del país.
- Dieron a conocer sus contactos así:
  - Karen Johana Vergara Pazos - kvergara@minvivienda.gov.co - Grupo de residuos sólidos MVCT
  - Nury Jaimes - Grupo de residuos Sólidos MVCT. njaimes@minvivienda.gov.co (Residuos sólidos)

### Cierre de la mesa

#### 1. Conclusiones y compromisos

En esta mesa de impulso se establecieron los siguientes compromisos:

No.	Descripción	Responsable	Fecha de realización	Alcance	Iniciativa asociada	Estado / seguimiento
1	Información del estado de los SFVISR anteriores a 2020.	Banco Agrario Fiduagraria	2021/07/31	Los municipios contactarán a los responsables de los proyectos de Asignaciones de Subsidios de 2015 a 2019 en el Banco Agrario y en Fiduagraria para obtener la información y apoyar con seguimiento.	Vivienda Rural	En proceso de Obtención de información de parte de los municipios.

# Acta Mesas de Impulso

## Seguimiento a sesiones Institucionales

<b>Fecha próxima reunión</b>	30 de julio de 2021 2:00 pm
<b>Conclusiones:</b>	

### 3. Asistentes

Para la reunión virtual asistieron las siguientes instituciones:

PARTICIPANTES			
MUNICIPIO / ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EMAIL
Fiduagraria	S Zambrano		<a href="mailto:szambrano@fiduagraria.gov.co">szambrano@fiduagraria.gov.co</a>
Fiduagraria	E Herrera		<a href="mailto:eherrera@fiduagraria.gov.co">eherrera@fiduagraria.gov.co</a>
Minvivienda	Angela Peñuela	Equipo de Residuos Sólidos	<a href="mailto:apenuela@minvivienda.gov.co">apenuela@minvivienda.gov.co</a>
Minvivienda	Karen Vergara	Equipo de Residuos Sólidos	<a href="mailto:kvergara@minvivienda.gov.co">kvergara@minvivienda.gov.co</a>
PDA-Aguas de Córdoba	Jose Pacheco	Coordinador de Planeación	<a href="mailto:planeacionpdacor@gmail.com">planeacionpdacor@gmail.com</a>
Gobernacion de Córdoba	Jader Solano	Director de Vivienda	<a href="mailto:jader.solano@cordoba.gov.co">jader.solano@cordoba.gov.co</a>
Valencia	Eliecer Negrete	Secretario de Planeación	<a href="mailto:enegretem@gmail.com">enegretem@gmail.com</a>
Montelibano	Nicolas Ortega	Secretario de Planeación	<a href="mailto:planeacion@montelibano-cordoba.gov.co">planeacion@montelibano-cordoba.gov.co</a> <a href="mailto:nicortega12@gmail.com">nicortega12@gmail.com</a>
Puerto Libertador	Albeiro Marzola	Secretario de Planeación	<a href="mailto:Planeacion@puertolibertador-cordoba.gov.co">Planeacion@puertolibertador-cordoba.gov.co</a> <a href="mailto:albeiomarzola2015@gmail.com">albeiomarzola2015@gmail.com</a>
ART Nacional - Sector	Juan Manuel Bojaca	Sectorialista Nacional Pilar 5	<a href="mailto:juan.bojaca@renovacionterritorio.gov.co">juan.bojaca@renovacionterritorio.gov.co</a>
ART Nacional - Sector	Juan Manuel Flechas	Sectorialista Nacional Pilar 5	<a href="mailto:juan.flechas@renovacionterritorio.gov.co">juan.flechas@renovacionterritorio.gov.co</a>
ART Nacional	Eduardo Salamanca Mahecha		<a href="mailto:Eduardo.salamanca@renovacionterritorio.gov.co">Eduardo.salamanca@renovacionterritorio.gov.co</a>
ART Sur de Córdoba	Daniel Francisco Bermeo P	Sectorialista regional Pilar 5 - Sur de Córdoba	<a href="mailto:daniel.bermeo@renovacionterritorio.gov.co">daniel.bermeo@renovacionterritorio.gov.co</a> <a href="mailto:dafraberpe@gmail.com">dafraberpe@gmail.com</a>

REVISÓ: María Victoria Pineda Kerguelen  
Coordinador ART - Subregión Sur de Córdoba.

ELABORÓ: Daniel Francisco Bermeo Penagos,  
Pilar 5 ART - Subregión Sur de Córdoba