

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

FECHA: Bogotá – Quibdó, 24 de junio de 2020

HORA: De 3:00 pm - 4:00 pm

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: José Herminsul Buenaños M, profesional ambiental del PDA de Chocó
 Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB
 Carlos Sierra, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de la matriz de seguimiento al plan ambiental
2. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Chocó en lo que corresponde al seguimiento de la ejecución del Plan Ambiental, lo anterior teniendo en cuenta que el plan fue aprobado el 29 de diciembre y en cumplimiento al Decreto 1425 se debe realizar seguimiento por parte del Ministerio en un periodo no mayor a 6 meses, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

1. **Revisión de la matriz de seguimiento al plan ambiental**

José Buenaños informa que se realizó una mesa técnica con Codechocó con el fin de obtener la información correspondiente a los proyectos de la Corporación, en este sentido el profesional presenta la matriz detallando el estado de cada uno de los proyectos, al respecto se realizan observaciones en la matriz que se resumen de manera general en los siguientes puntos:

- Verificar el valor reportado en la casilla denominada “VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO”, este valor corresponde al valor contratado, en algunos casos el valor es menor, así que debe verificarse si se trata de un valor que corresponde a la vigencia en desarrollo y que más adelante se comprometerán el total de los recursos aprobados o si el proyecto fue contratado por un menor valor, reportar esta situación en la casilla de observaciones.
- Reportar en la casilla de observaciones las actividades que se han adelantado independiente del estado del proyecto, es decir si se han realizado algunas visitas de campo, diagnósticos,

estudios preliminares, estudios previos, etc, lo anterior evidencia gestión por parte de las entidades.

- Reportar en la casilla de observaciones las dificultades que se han presentado para la ejecución de los proyectos y generar las alertas respectivas para poder resolver y avanzar.

En términos generales se evidencia un bajo porcentaje de cumplimiento de los proyectos aprobados en el plan ambiental principalmente en los proyectos con recursos del PDA, se solicita se agilicen los procesos de contratación y así iniciar la ejecución de los proyectos y cumplimiento del plan ambiental.

2. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Verificar información de la matriz de seguimiento y realizar ajustes respectivos	José Buenaños	9 de julio de 2021
Verificación de valores en los cuadros complementarios	Ruby Chamorro	9 de julio de 2021

Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
 Fecha: junio de 2021