

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

FECHA: Bogotá, 10 de junio de 2021

HORA: De 10:00 pm - 11:00 am

LUGAR: Teleconferencia

ASISTENTES: Jose Joaquín Monzo Avendaño - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Iván Ballesteros – Subgerencia técnica - Acuatodos S.A E.S.P - PDA Casanare
Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

ORDEN DEL DIA:

1. Estado del convenio marco
2. Estado – Documento diagnostico
3. Estado – Matriz de inversiones
4. Compromisos

DESARROLLO:

Mediante videoconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Casanare en lo que corresponde al componente ambiental, en primera instancia se informa por parte del PDA que a la fecha no se cuenta con la contratación del personal de apoyo que se encontraba a cargo del proceso de formulación del plan ambiental, razón por la cual desde la reunión del 19 de abril no se ha reportado ningún avance, sin embargo, se realiza una revisión de los siguientes puntos:

1. Estado del convenio marco

Continúa en revisión por parte de Corporinoquia, se requiere avanzar en este tema de manera urgente.

2. Estado – Documento diagnostico

No se ha enviado la versión actualizada por parte del PDA.

3. Estado – Matriz de inversiones


A la fecha no se ha enviado una nueva versión actualizada, nuevamente se sugiere revisar detalladamente los proyectos incluidos, el alcance, la viabilidad técnica, la fuente de financiación, la disponibilidad de recursos y valores. Se enviará una nueva versión.

Con respecto a la concertación de proyectos con Corporinoquia se sugiere alcanzar en la revisión del plan de acción de la Corporación y proyectar el acta de concertación en una versión borrador con el fin de agilizar el proceso.

Teniendo en cuenta que no se presentan avances significativos se solicita se presente un cronograma con actividades y fechas para dar cumplimiento a los compromisos fijados en el acta No 7 y en la presente y así avanzar en la formulación y aprobación del plan ambiental.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío del cronograma con actividades a desarrollar para la formulación del plan ambiental	Iván Ballesteros	24 de junio de 2021
Cumplimiento de los compromisos fijados en el acta No 7	Iván Ballesteros	24 de junio de 2021



Elaboró: Ruby Chamorro Bustos
Fecha: junio de 2021