

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de julio de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Alexis Gomes / alcalde Buenavista Jhon Jairo Pacheco Roza / alcalde Córdoba Meyer Suarez / Gerente Esacor S.A. E.S.P. Víctor Narváez / secretario de planeación Buenavista. Davinson Sánchez / alcaldía de Córdoba Duván Meza / alcaldía de Córdoba Yaneth Rodríguez Gamboa / PDA Quindío Dra. Edilma Nieto / MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador para socialización las observaciones y recomendaciones dadas por el comité técnico de los proyectos; “CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PORTATIL PARA EL CENTRO POBLADO MANANTIALES Y CASERÍO VERDE, MUNICIPIO DE BUENAVISTA” y “OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL REGIONAL DE LAS VEREDAS BELLAVISTA, SIBERIA ALTA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA”.

1. Contextualización.
2. Recomendaciones y observaciones del comité técnico
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se indica que los proyectos “CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PORTATIL PARA EL CENTRO POBLADO MANANTIALES Y CASERÍO VERDE, MUNICIPIO DE BUENAVISTA” y “OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL REGIONAL DE LAS VEREDAS BELLAVISTA, SIBERIA ALTA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA”, fueron presentados al comité técnico y este indicó varias recomendaciones que serán explicadas a continuación.

2. Recomendaciones y observaciones del comité técnico

Se le informa a los municipios y PDA del Quindío que el comité técnico dio las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Organizar y reestructurar el proyecto y definir el alcance de cada uno, dando prioridad a las veredas de Córdoba inicialmente y dejar capacidad al sistema para posteriormente suministrar a las veredas de Buenavista.
- Formular un proyecto por fases, donde inicialmente se abarquen las veredas del municipio de Córdoba y luego las veredas del municipio de Buenavista, teniendo en cuenta que la PTAP que suministrará el agua es la del acueducto existente de Córdoba.
- Definir cuál de los dos municipios tomará la contratación del proyecto, puesto que un municipio no puede ejecutar trabajos en el otro.
- Definir quién va a manejar el esquema de operación del acueducto, definir tarifas.
- Se recomienda No mezclar las veredas de un municipio con otro en la estructuración del proyecto.

Siendo consecuentes con lo anterior, la dra. Edilma manifiesta que se presentaron a comité dos proyectos al MVCT con falencias en diferentes aspectos e inconsistencias que deben ser aclaradas para poder seguir con el proceso de evaluación de los mismos y estos puedan ser viabilizados finalmente. Además, se indica que, se deben manejar por separado las veredas de Córdoba de las obras del municipio de Buenavista, independientemente que sean municipios que colindan. Pero para el momento de operar debe haber un convenio de operación entre los municipios, para que el municipio de Córdoba, le venda agua en bloque a Buenavista. Siendo consecuentes, se pregunta a los municipios cómo será la operación del sistema, como lo tienen concebido y quien diseño los proyectos. Para esto la ing. Yaneth Rodríguez del PDA de Quindío, indica que el proyecto se formuló en el año 2017 por la Gobernación y que, para el tema de operación, manifiesta que con esta administración no se ha llegado a un acuerdo de cómo se manejara el tema, puesto que el proyecto viene de la administración pasada. Debido a esto La Dra. Edilma manifiesta que esto es lo primero que se debe definir y pregunta si este proyecto tuvo interventoría, para lo cual se indica que si de parte del PDA del Quindío.

Es importante que el proyecto se ejecute por quien corresponde, debido a que el ministerio presta el apoyo financiero a los municipios y por tanto debe quedar claro quien opera cada sistema planteado de cada municipio. Se solicita aclarar la operación y como se va a manejar pues de esto depende como se va a manejar el proyecto (por fases).

La ing. Yaneth indica que las veredas son continuas, que el agua que se suministrará es agua tratada desde la planta de Córdoba. Se solicita aclarar como tienen analizado la venta del agua de Córdoba a Buenavista y si es en bloque. Para esto el alcalde Alexis Gómez del municipio de Buenavista, manifiesta que se venderá el agua en bloque de acuerdo a lo que se ha hablado con la administración pasada y esta, además indica que se está planteado entregar la operación a las empresas públicas del Quindío. Para esto el gerente de empresa de servicios públicos indica que no se hablaba de distribución de agua en bloque, sino en vía factura y la operación en manos de Esacor S.A. E.S.P.

Para esto la dora Edilma indica que como se va a ejecutar y operar las obras del municipio de Buenavista teniendo en cuenta que el operador es del municipio de Córdoba, por lo que se pide aclarar el tema. El gerente de Esacor S.A. E.S.P. indica que la distribución será de parte de Esacor S.A. E.S.P. Debido a esto, se recomienda entregar claramente en la información del proyecto el proceso de operación y carta de compromiso de los municipios y demostrar que la empresa debe tener la capacidad de prestar el servicio en el municipio vecino.

De acuerdo con esto, el alcalde de Buenavista manifiesta que se deben acoger a la ley 142, se tiene q adelantar trámites ante los consejos municipales para poder firmar los acuerdos. El alcalde manifiesta que se armará mesa de trabajo con el alcalde de Córdoba y con el PDA del Quindío, para definir el aspecto de operación mencionado y técnicos de ajustes del proyecto.

Se recomienda aclarar quien será el ejecutor del proyecto si el departamento a través del PDA o los municipios, puesto que un municipio no puede ser ejecutor de las obras de otro. El primer proyecto que debe quedar construido es el de Córdoba que es quien va a dar el agua.

Además, se recomienda separar el proyecto en 2 etapas o fases, siendo Buenavista una etapa y Córdoba otro, quedando claro donde se une el sistema y hasta dónde va la inversión de cada municipio y cual es la alternativa de operación para este proyecto.

Se recomienda también de parte del MVCT revisar muy bien la topografía del proyecto, pues esta debe ser al detalle y coincidir las cotas con los diseños del proyecto. El alcalde manifiesta que se compromete a revisar al detalle la información del proyecto en cuanto al tema técnico como operacional. Se indica que una vez el proyecto esté debidamente ajustado se pasa de evaluación por etapas al proceso de evaluación para viabilidad.

3. Conclusiones y compromisos

Se enviarán nuevamente las observaciones de ambos proyectos al formulador nuevamente.

Los alcaldes se reunirán en conjunto con el PDA del Quindío para revisar todas las observaciones técnicas y de operación de los proyectos.

Se indica que se debe acordar quien va a operar y mantener el sistema de acueducto de los dos municipios. Teniendo en cuenta los acuerdos de operación entre los dos municipios y EPQ si interviene en el tema.

Se recomienda revisar totalmente el proyecto con relación a la resolución 661 del 2019, además de la implantación del proyecto en el terreno para identificar los permisos necesarios, servidumbres y previos.


Definir quien será el ejecutor de proyecto o si cada municipio va a ejecutar su parte.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Observaciones técnicas de los proyectos	Lucia Lombana Ortiz	13-07-21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
MEYER-ALEX45	Se unió antes
María Edilma Nieto Moyano	Se unió antes
\\\\\\"JORGE - PLANEACION CORDOBA QUINDIO (Invitado)	Se unió antes
Alexis Gómez G (Invitado)	Unido
Yaneth Rodríguez Gamba PDA (Invitado)	Unido
Víctor Narvaez (Invitado)	Unido
Duván Mesa (Invitado)	Unido
Luisa Fernanda Echeverry Ramos (Invitado)	Unido
Davinson F Sánchez Córdoba Q (Invitado)	Unido
John Jairo Pacheco Rozo (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 12-07-2021