

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO 28/06/2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de junio de 2021
HORA:	De 10:00 am a 12:00 pm 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. Eduardo Cañas, Coordinador Grupo Evaluación MVCT Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Ing. Anyela Quintero, Equipo de Infraestructura PDA Cauca Ing. Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Cauca Ing. Dylan Góngora, Secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio, Caldas Ing. Fergie Arenas, Equipo de Infraestructura PDA Cauca Arq. Gustavo Cano, Depto. Técnico y de Supervisión de Obras de Secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio, Caldas Arq. Héctor Fabio Gutiérrez, Oficina de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio, Caldas Dr. Andrés Felipe Gómez Sánchez, Secretario de Planeación, obras públicas y desarrollo económico del Municipio de Supia
INVITADOS:	Dr. Marlon Alexander Tamayo Bustamante, alcalde del municipio de Riosucio, Caldas <alcaldia@riosucio-caldas.gov.co>, Dr. Marco Antonio Londoño Zuluaga, alcalde del municipio de Supia, Caldas <alcaldia@supia-caldas.gov.co>, <contactenos@supia-caldas.gov.co>, <gestionpredialpda@gobiernodecaldas.gov.co>, Ing. Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Cauca <clgutierrez@gobiernodecaldas.gov.co>, Dr. Jorge Eliecer Villada Rincón, Secretario de Planeación, obras públicas y desarrollo económico del Municipio de Riosucio <planeacion@riosucio-caldas.gov.co>, <sec.planeacion@riosucio-caldas.gov.co>, Dr. Andrés Felipe Gómez Sánchez, Secretario de Planeación, obras públicas y desarrollo económico del Municipio de Supia <planeacion@supia-caldas.gov.co>, Consultoría del Proyecto de Cañamomo y Lomapieta

	<utingenieraiyconsultoriasas@gmail.com>, Dr. José Severo González González, Seguimiento PDA Caldas - MVCT <jsgonzalez@minvivienda.gov.co>, Ing. German Andrés Naranjo Faccini Grupo de Evaluación MVCT <german.naranjo.faccini@gmail.com>, Ing. Eduardo Cañas, Coordinador Grupo Evaluación MVCT <ecanas@minvivienda.gov.co>, Arq. Gustavo Cano, Depto. Técnico y de Supervisión de Obras de Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio, Caldas <apquintero@gobernaciondecaldas.gov.co> Dra. Anyela Quintero del PDA Caldas <apquintero@gobernaciondecaldas.gov.co>
--	--

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1 - Acueducto para la población indígena de los resguardos de Cañamomo y Lomapieta en los municipios de Supía y Riosucio, Departamento de Caldas.
2. Tema 2 - Acueducto para la población de Bonafont en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 28 de junio de 2021, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de conocer el estado actual sobre las gestiones desarrolladas para el avance de estos proyectos, así como definir las asistencias que pueda prestar el Ministerio enmarcadas en su misionalidad.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Eduardo Cañas realiza una introducción a la reunión enunciando de forma general los antecedentes a la misma, informando del compromiso de asistencia técnica por parte del Ministerio a los Municipios para la estructuración de los proyectos del Acueducto para la población indígena de los resguardos de Cañamomo y Lomapieta y el Acueducto para la población de Bonafont en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas; Solicitando que los Municipios reporten el estado actual sobre el avance de gestiones realizadas en estos proyectos e indiquen que acompañamiento técnico requieren por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT para la estructuración de los mismos.

1. Tema 1 Acueducto para la población indígena de los resguardos de Cañamomo y Lomapieta en los municipios de Supía y Riosucio, Departamento de Caldas.

El Ingeniero German Naranjo informa que el MVCT cuenta con la radicación desde el 24/05/2021 del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)", por valor de:

\$29.312.639.541, radicado el 24/05/21, el cual se encuentra se encuentra en Revisión Documental, sobre el cual en el momento existe el compromiso por parte de la entidad responsable de entregar la información solicitada para su complementación durante esta semana.

La Ingeniera Clara Lucia Gutierrez del PDA del Caldas informa que en la mesa técnica del 03/06/2021 recibieron los ajustes por parte de la Evaluadora del MVCT, así como la solicitud de información faltante, sobre esta particular la resolución de intervención de vías departamentales, los certificados de comunidades indígenas y el componente social, que al parecer se había cargado, pero no fue recibido por parte de la evaluadora documental; a su vez, se debía entregar como faltantes el certificado de interventoría de los estudios y diseños, junto con las memorias en Excel del componente hidráulico del proyecto, para este cometido los secretarios de planeación solicitaron un plazo de un mes. Al momento la Alcaldía de Riosucio entregaría la certificación de Interventoría y la parte de Ingeniería ya se reviso por parte de la Ingeniera Fergie Arenas, con lo cual se comprometen a entregar el 29/06/2021. Luego de esta entrega de información solicita que se realice una nueva reunión.

El Ingeniero German Naranjo indica que luego de la recepción de la información faltante y que la evaluadora de la parte documental realice un chequeo en que este conforme con la misma, se procederá a convocar una nueva mesa de trabajo y al interior del ministerio se continuara el procedimiento normal sobre este proyecto.

2. Tema 2 - Acueducto para la población de Bonafont en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas.

El Ingeniero German Naranjo informa que el ministerio de vivienda tiene conocimiento de que se presentó un proyecto a la ventanilla regional que atiende este compromiso, solicita si es posible que le indiquen la información sobre este.

La Ingeniera Clara Lucia Gutiérrez del PDA del Caldas informa que el proyecto que cubre esta población fue efectivamente radicado a la Ventanilla Regional el pasado 18/06/2021 por un valor aproximado de 1.806 millones de pesos, el cual se encuentra cofinanciado por recursos del Municipio y del Departamento.

La Ingeniera Fergie Arenas del PDA del Caldas informa que el proyecto se denomina OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BONAFONT, MUNICIPIO DE RIOSUCIO.

El Ingeniero German Naranjo indaga si tienen conocimiento del estado, ante lo cual, la Ingeniera Clara Lucia Gutiérrez del PDA indica que aun no se tiene información de avance por lo que se entrego hace poco.

El Arquitecto Gustavo Cano de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Riosucio solicita al PDA si es posible se les entregue información sobre este proyecto, ante lo cual, la Ingeniera Clara Lucia Gutiérrez del PDA se compromete a hacerles entrega del proyecto que fue radicado.

Se programa convocar una nueva mesa de trabajo una vez la evaluadora del MVCT realice la revisión de la información entregada, como fecha preliminar se indica el 08/07/2021 a las 10:00 a.m..


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la certificación de interventoría del proyecto y las memorias en Excel de la parte de Ingeniería del proyecto de los resguardos de Cañamomo y Lomapieta.	PDA Cauca	29/06/2021
2	Compartir el proyecto radicado de OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BONAFONT, MUNICIPIO DE RIOSUCIO	PDA Cauca	02/07/2021
3	Convocar una nueva mesa de trabajo.	MVCT	08/07/2021

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:





Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 28-06-2021