

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de julio de 2021
HORA:	De 10:00 am a 10:30 m
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Germán Naranjo, Evaluador lider Laura C. Mejía, Evaluadora preliminar José Severo González, Lider PDA Caldas.
INVITADOS:	Gobernación de Caldas, Municipio de Supía y Riosucio.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los compromisos documentales del proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)”

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 10:05AM en presencia de los siguientes participantes:

Clara Lucía Gutiérrez, *Ingeniera del área infraestructura del PDA Caldas.*
José Severo González, *Lider del PDA Caldas*
Fergie Arenas Gallego, *Ingeniera del área infraestructura del PDA Caldas.*
Jorge Eliecer Villada, *Secretario de Planeación de Riosucio*
John Castañeda, *Ingeniero ambiental de apoyo PDA Caldas.*

El ingeniero German Naranjo pregunta sobre el avance en el proyecto de Acueducto para la población de Bonafont en el Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas radicado a la ventanilla regional, ante lo que la Ingeniera Clara Lucia Gutiérrez del PDA del Caldas informa que al momento, la ventanilla regional únicamente les ha presentado requerimientos sobre la MGA, pero que aún no se les ha remitido una lista de chequeo de requerimientos sobre el proyecto, indica que tan pronto se tenga información sobre este proceso se comunicara al MVCT.

Retomando los compromisos adquiridos el pasado 3/06/21, en el marco de la evaluación preliminar del acueducto multiveredal Agua Dulce, se solicita información acerca del estado de los permisos ambientales; concesión de agua por el caudal requerido y permiso de intervención y ocupación temporal de cauce para las estructuras de viaductos.

La ingeniera Clara Gutiérrez comunica a los asistentes que ya existe un radicado de Corpocaldas para la solicitud de concesión de agua superficial de Agua dulce, documento que se hará llegar por medio de correo electrónico. Con relación al permiso de intervención de

cauce, informa, se solicitó concepto técnico a la Corporación con el fin de definir si dicha autorización resulta imperativa para la infraestructura proyectada.

El ingeniero John Castañeda estima que el 15/07/21 se estaría obteniendo respuesta de la autoridad ambiental sobre lo referenciado. En este punto toma la palabra el señor Jorge Villada, Secretario de Planeación del Municipio de Riosucio, quien se une a las gestiones para la obtención de respuesta por parte de Corpocaldas.

Todos los asistentes convienen sobre un reunión de seguimiento el próximo 15/07/21 en el mismo horario para conocer los avances logrados. Se agradece a los participantes por su asistencia y se da por terminado el encuentro.

Elaboró: Laura C. Mejia
Fecha: 8-07-2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia.

ANEXOS:

