

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de agosto de 2021
HORA:	De 8:00 a.m. a 8:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Martha Bedoya / Consultoría Ing. Gabriel Valencia / Consultoría Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador del proyecto, para hacer revisión de los adelantos del estudio topográfico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA Y EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CALIMA”.

1. Seguimiento al estudio topográfico
2. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Seguimiento a los compromisos por componentes.

Se indica al formulador, que el proyecto se encuentra en evaluación por requerimientos y presenta observaciones en todos los componentes. En esta ocasión se revisarán los adelantos del estudio topográficos adelantados por el consultor.

El consultor indica que a la fecha no han finalizado el estudio topográfico, se encuentran trabajando en esto y hacen breve explicación de cómo han venido desarrollando el trabajo topográfico en la zona, posicionando puntos en las diferentes veredas.

El ing. Juan recomienda organizar bien la información y armar los informes pertinentes, con el fin de hacer una sola entrega del estudio topográfico y antes realizar una nueva mesa de trabajo el próximo martes 10 de agosto de 8 a 9 am.

2. Conclusiones y compromisos

Hoy 05 de agosto del 2021, el formulador entregó los datos Rinex por correo electrónico. Se recuerda que se hará acompañamiento del proyecto de parte del MVCT.

Se informa a la entidad formuladora que la documentación predial ya fue remitida al especialista y se está a la espera de sus observaciones.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

La mesa de trabajo fue realizada por medios virtuales.


Se puntualizaron fechas de compromiso para entrega de la documentación pendiente como se muestra a continuación

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo topografía	Todos	10/08/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido
Martha Bedoya (Invitado)	Unido
GABRIEL VALENCIA (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 05-08-2021