

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de agosto de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 09:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Carmen Chona / Prof. de infraestructura del municipio de Ocaña Ing. Julián Claro Bayona / Consultoría Ing. Pablo Quintero / Consultoría Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador del proyecto, para hacer seguimiento a las de observaciones del componente topográfico del proyecto; “CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER”.

1. Contextualización.
2. Revisión y observaciones del estudio topográfico.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se recuerda al formulador que el proyecto se encuentra es proceso de subsanación de observaciones de acuerdo a la evaluación por requerimientos que se ha venido adelantando ante el VASB.

Por otro lado, el ingeniero Julián Bayona de la consultoría realiza una contextualización del proyecto, indicando que se han venido adelantando los trabajos topográficos de acuerdo a las observaciones entregadas de parte del MVCT.

2. Revisión estudio topográfico

El consultor presenta los avances realizados en la geodesia del proyecto. Para lo cual el ingeniero Juan Garzón manifiesta que se han tomado las observaciones dada y en cuanto a la topografía, el formulador indica que se encuentran trabajando en esta y se comprometen a entregar la documentación completa el próximo viernes 20 de agosto del 2021.

3. Conclusiones y compromisos

Fecha de compromiso de entrega de compromisos: estudio topográfico, información predial, información institucional el próximo viernes 20 de agosto de 2021.

Entrega de plano esquema general el lunes 16 de agosto del 2021.

En MVCT se revisa de parte de la contraloría el ejercicio geodésico y geográfico. Fecha de entrega viernes 20 de agosto entrega de información topografía.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

La mesa de trabajo fue realizada por medios virtuales.



Se puntualizaron fechas de compromiso para entrega de la documentación pendiente como se muestra a continuación.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de plano esquema	Consultor / formulador.	17/08/21
2	Entrega de documentación topografía, predial e instituciones.	Consultor / formulador.	20/07/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Pablo Quintero (Invitado)	Se unió antes
Julián Claro (Invitado)	Se unió antes
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido
Carmen Chona (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucía Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 13-08-2021