

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de agosto de 2021
HORA:	9:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Oscar Jiménez - A&A de Pereira María Doris Herrera – A&A de Pereira Paola Tibaquirá - VASB - MVCT Rocío Viveros - SP - VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA: Evaluación proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 08 de abril de 2021 a partir de las 3.30 A.M. se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS”; por parte del ministerio participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones, la Doctora Rocío Viveros y la Dra. Paola Tibaquirá; por parte de A&A de Pereira la Doctora María Doris Herrera y el ingeniero Oscar Jiménez entre otros; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar los avances en la formulación del “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS”, específicamente en el componente predial, cuyos trámites y gestiones están en proceso.

El ingeniero Iván Suescún saluda a los participantes; la Dra. Rocío Vivero pregunta a A&A de Pereira por el estado de las gestiones prediales, ante lo cual desde A&A informan que están realizando los procesos y trámites respectivos, pero que dependen de los tiempos de la oficina de registro y que no se ha dado avances al respecto; que volverán a la oficina de registro para solicitar celeridad y gestionar este proceso, y que informarán al ministerio sobre los avances que se logren.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar la presentación del proyecto ante comité solicitando concepto favorable sin financiación, ya que aún no se cuenta con el cierre financiero.



Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar sobre avances en las gestiones prediales	A&A de Pereira	La semana del 16 al 20 de agosto de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 13/08/2021

Asistencia técnica a A&A de Pereira

07:39

PP

Paola Marcella Tibaquirá Perdomo

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (2)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

PP Paola Marcella Tibaquirá Perdomo

Otros invitados (5)

PQ Pablo Esteban Quinones Osorio
Sin respuesta

KB Karla Margarita Gonzalez Barrios
Sin respuesta

ZN Zayda Janeth Sandoval Nunez
Sin respuesta

RA Rocio Stella Viveros Aguilar
Sin respuesta

JO Jackeline Meneses Olarte
Sin respuesta

Otros usuarios del chat (1)

14°C Lluvia ligera 9:01 13/08/2021

Asistencia técnica a A&A de Pereira

17:23

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

PP YL RA CA

Paola Marcella Tibaquirá Perdomo YURY LADINO (Invitado) Rocio Stella Viveros Aguilar Cristian D Abogado (Invitado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (7)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

CA Cristian D Abogado (Invitado)
Invitado

PP Paola Marcella Tibaquirá Perdomo

RA Rocio Stella Viveros Aguilar

YL YURY LADINO (Invitado)
Invitado

Otros invitados (4)

PQ Pablo Esteban Quinones Osorio
Sin respuesta

KB Karla Margarita Gonzalez Barrios
Sin respuesta

ZN Zayda Janeth Sandoval Nunez
Sin respuesta

14°C Lluvia ligera 9:10 13/08/2021

Asistencia técnica a A&A de Pereira

18:36

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Está esta reunión (4)

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

CA Cristian D Abogado (Invitado)

PP Paola Marcella Tibaquirá Perd...

RA Rocio Stella Viveros Aguilar

YL YURY LADINO (Invitado)

Otros invitados (4)

PO Pablo Esteban Quinones Osorio Sin respuesta

KB Karla Margarita Gonzalez Barrios Sin respuesta

ZN Zayda Janeth Sandoval Nunez Sin respuesta

14°C Lluvia ligera 9:12 13/08/2021

Asistencia técnica a A&A de Pereira

30:11

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Está esta reunión (5)

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

CA Cristian D Abogado (Invitado)

O oscar (Invitado)

PP Paola Marcella Tibaquirá Per...

RA Rocio Stella Viveros Aguilar

YL YURY LADINO (Invitado)

Otros invitados (4)

PO Pablo Esteban Quinones Osorio Sin respuesta

KB Karla Margarita Gonzalez Barrios Sin respuesta

14°C Lluvia ligera 9:23 13/08/2021