

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda 	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

1-2020-289 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PITAL DE CLARIN-MUNICIPIO DE POLO NUEVO-DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

FECHA :	VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR :	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NjI0MjNIOTYtMjI1Ni00YzAxLWE5NWEtNDZiNmVINDA4OGM2%40thread.v2/0?context=%7B%22id%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES :	Yulder Manosalva – Funcionario Secretaría de Aguas departamental Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación de los avances a las subsanaciones adelantadas por parte de la Secretaría de Aguas de Atlántico a los componentes predial, suelos y topografía.
3. Generación de observaciones asociadas a los demás componentes del proyecto pendientes.
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Inicia la reunión tomando la palabra Néstor Fabián Romero hace un recuento del proyecto y de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del 19 de julio 2021, manifiesta que se han remitido a los especialistas respectivos (topografía, predial, suelos, estructural, electromecánico y presupuestal); que, en el periodo transcurrido desde dicha mesa, se han generado observaciones prediales y de suelos que se encuentran en proceso de subsanación por parte del PDA como responsable del proyecto.

Hasta la fecha se encuentra tramitado solamente el componente institucional.

Que es importante procurar la completitud de los componentes topográfico, de suelos y predial, principalmente, para poder avanzar en la evaluación de los componentes complementarios a saber: *hidráulico, electromecánico y estructural*. Finalmente, se pone de presente que, aunque ya se generaron observaciones en el componente presupuestal y financiero, hasta que no se definan los anteriores componentes, no se podrá generar un concepto definitivo y favorable sobre el presupuestal.

Se da la palabra al ingeniero Yulder Manosalva quien manifiesta que ya se han hecho avances en los componentes predial, pero reconoce que se han presentado dificultades en el topográfico y el de suelos. Para el primero, han persistido las dificultades de falta de equipos por parte de AAA y que ésta misma entidad aún no termina el proceso de vinculación de un consultor departamental para los temas de geotecnia y/o suelos. Que una vez AAA defina a ese contratista, se priorizará el ajuste del componente suelos para el presente proyecto a fin de avanzar en la subsanación integral del proyecto.

Se pone de presente por parte del evaluador, la importancia de ajustar el componente suelos toda vez que el diseño presentado se limita a la EBAR quedando pendiente lo pertinente a línea de impulsión y redes de alcantarillado convencional; de igual manera, se ratifican cada una de las observaciones topográficas emanadas por el ingeniero Juan Garzón y ampliamente socializadas en la mesa de trabajo del 19 de julio.

Se ratifica el compromiso por parte del ingeniero Yulder Manosalva de gestionar los ajustes pendientes en cada componente.

Se define entre las partes celebrar una nueva mesa de trabajo en un término de dos (2) semanas en las que se esperan avances por parte de AAA en los ajustes topográfico y suelos y, por parte del MVCT gestionar respuestas u observaciones por parte de los especialistas estructural y electromecánico.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 11:30 horas del día 13 de agosto de 2021.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 17-08-2021

Correo: Nestor Fabian Rome... | Calendario: Nestor Fabian Ro... | (2) Reunión | Microsoft T... | (3) WhatsApp... | Correo: Fabián Romero Braga... | +

teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_Nj10MjNIOTYtMj11Ni00YzAxLWE5NWEtNDZiNmVlNDAA4OGM2@thread.v2

Aplicaciones | Autodesk Viewer | F... | RAR to ZIP | CloudC... | Archive Extractor O... | Roundcube Web... | Lista de lectura

Microsoft Teams | Buscar | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO NB

Actividad | Chat | Equipos | Calendario | Llamadas | Archivos

NB

Esperando a que se unan otros usuarios...

28:33 | [Muted] | [Microphone Off] | [Screen Share] | [More] | [Hand] | [Chat] | [Participants] | [End Call]

Invite a alguien

Compartir invitación

Actualmente en esta reunión (1)

NB Nestor Fabian Romero Braga Organizador

Escribe aquí para buscar

12°C Parc. nublado | 11:22 p. m. 25/08/2021