

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 4

**FECHA:** 18 de agosto de 2021

**HORA:** 3:00 p.m.

**LUGAR:** Medio Virtual

**ASISTENTES:** Leonardo Guerrero - VASB  
Cristhian Castillo - EPC  
Jorge Arcila – Consultoría de E&D  
Miguel Ángel Cano – EE.PP. de Sutatausa

**TEMA DE LA REUNIÓN:**

AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATUSA

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión de las observaciones prediales hechas por el VASB.  
Nombre del proyecto.  
Permisos ambientales (Ocupación de cauce y vertimientos ante la CAR)

**Antecedentes:**

Mesas de trabajo: 28/6/21, 8/7/21, 21/7/21.

**Temas tratados:**

Plano predial catastral con implantación del proyecto.  
Certificaciones de predios y servidumbre no aportadas.  
Se procederá a modificar el nombre del proyecto para dar la claridad necesaria respecto al alcance del proyecto.  
Se dio respuesta a la CAR de las observaciones hechas a la solicitud de los siete (7) permisos ambientales (6 de ocupación de cauce y 1 de vertimientos), no obstante, estos permisos continúan en trámite.

**Notas y consideraciones finales:**

Permanecen las causales de tipo ambiental y predial que impiden presentar el proyecto a Comité Técnico del VASB.

La revisión geotécnica, de ingeniería estructural y de costos y presupuesto de obra continúan en curso por parte de los especialistas del Grupo de Evaluación de Proyectos del VASB.

**Compromisos (Si aplica):**

EPC y consultoría presentarán la información solicitada por el VASB durante la revisión predial.


Enviar solicitud de cambio de nombre del proyecto ajustado a su real alcance.


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
EPC y consultoría presentarán la información solicitada por el VASB durante la revisión predial.	EPC y Consultoría de E&D	30/8/21
Enviar solicitud de cambio de nombre del proyecto ajustado a su real alcance.	EPC	30/8/21

**FIRMAS:**




**Anexos:**









Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 18/08/2021