

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de agosto de 2021
HORA:	De 11:00 a 12:00 a.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Rendón – Contratista MVCT David García – Contratista MVCT Heinz Gamba – Municipio de Villavicencio Equipo de la EAAAV
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Avances en la implementación de Agua al Barrio en Villavicencio
2. Definir fecha de visita a terreno

DESARROLLO:

Se reúnen representantes del área comercial de la EAAAV y el municipio de Villavicencio.

Teniendo en cuenta que en la última reunión se identificaron los sectores informales de Betty Camacho, 13 de mayo, Cámbulos, Villas de Catama y Portales de Covisan, se procede a dar un reporte del avance en cada uno de ellos.

- En Cámbulos, se hizo una revisión técnica a profundidad, y no es factible técnica y económicamente, conectar esta comunidad al acueducto. Sin embargo, se considera posible avanzar en una solución de mejoramiento del servicio de alcantarillado. Teniendo en cuenta que ellos se alimentan de aljibes y tienen pozos sépticos, se consideró que, eliminando los pozos sépticos como soluciones de aguas residuales individuales, se mejoran las condiciones de saneamiento y a su vez, disminuye riesgos de contaminación del agua que toman de los aljibes. Además, no han tenido éxito en acuerdos con la comunidad, debido a que, conectarlos al acueducto o brindarles una solución temporal de agua potable, implicaría que se deben cerrar los aljibes con los que se abastecen actualmente.
- Villas de Catama, sería el sector en el que avanzaríamos con Agua al Barrio en soluciones de alcantarillado. Vienen avanzando con las obras. A ellos ya se les está facturando acueducto.
- Portales de Covisan también se mantiene como sector a trabajar en el programa. Se encuentran en análisis técnico para poder identificar una solución.
- En Betty Camacho, 900 incorporados como suscriptores de los 1300, acueducto y alcantarillado. Se conectaron al sistema de acueducto. En un mes ya tendrían los 1300 completos. Pendiente que nos precisen datos de población beneficiaria. El

trabajo en comunidad ha sido importante, se han superado muchos conflictos sociales por los cuales se había dificultado la vinculación de estas viviendas. Finalmente, subsanado el conflicto con la comunidad, fue posible realizar la conexión de estos suscriptores.

- 13 de mayo, tienen un proyecto con recursos del municipio, los beneficiarios son 980 familias, y aproximadamente el 70% de estas familias. Ya tienen convenio firmado para ejecución del proyecto y están cercanos al inicio de obras en territorio.
- Desde MVCT se les recuerda que lo manifestado en relación al proceso que la empresa prestadora y el municipio han adelantado con Betty Camacho, define muy bien el objetivo del programa. Se les recomienda documentar todo lo que han vivido, tanto desde el componente social como el técnico, y dejarlo plasmado en el plan de gestión que se debe estructurar para el programa. Este tipo de experiencias y resultados, son las que representan en sí la implementación del esquema diferencial.
- Solicitan al MVCT orientación en cuanto a la estructuración del plan de gestión del esquema diferencial. MVCT, para el día de la visita a terreno, la cual se tiene proyectada para el 2 o 3 de septiembre, presentaría una propuesta de documento (adicional a la plantilla que se tiene) que ayudaría a orientar la elaboración del plan por parte del prestador.
- Villavicencio solicita que, durante la visita en terreno, se brinde asistencia por parte del MVCT en relación a evaluar si algunas comunidades, sobre las cuales ya se ha avanzado en términos técnicos, aplicarían para la implementación del esquema diferencial. Esto con base en las características particulares de cada comunidad.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Visita a terreno	MVCT – EAAAV - Municipio	2 o 3 de septiembre
2	Apoyar a la EAAAV con un formato o documento guía para la estructuración del plan de gestión	MVCT	2 o 3 de septiembre
3	Suministrar información detallada de beneficiarios en Betty Camacho	Municipio y EAAAV	

FIRMAS:

Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón
Fecha: 06/08/2021