

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de septiembre de 2021
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Jeanpierre David, Asesor de la alcaldía del municipio de Pedraza para la formulación del proyecto.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los avances de la subsanación documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes.
2. La entidad informa que de los 28 pendientes que se presentaron el día 03 de septiembre del 2021 quedan pendientes 11 documentos. Informando que hace entre los documentos que más han requerido trabajo se encuentran en proceso:
 - Los planos estructurales definitivos.
 - Memoria de diseño eléctrico.
 - La copia de la resolución de la autoridad ambiental
 - Permiso de vertimiento por parte de la corporación.
3. La entidad solicita un plazo adicional para finalizar los tramites de los documentos solicitados, se indica que de parte del ministerio se esperará hasta el día 24 de septiembre del 2021, de lo contrario se hará devolución del proyecto dado que este no cumple con los requisitos para continuar por etapas.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Secretaría de Planeación Pedraza-Magdalena	24/09/2021

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Felipe Apraez
Fecha: 20 de septiembre de 2021.

ANEXOS



Resumen de la reunión						
Número total de participantes	3					
Título de la reunión	Mesa técnica: Estado de avance de los requerimientos al proyecto de Pedraza Magdalena					
Hora de inicio de la reunión	20/09/2021 10:02					
Hora de finalización de la reunión	20/09/2021 10:37					
ID. de reunión	7b6b36f9-0c96-4cb7-8ed9-a42b5f401fa9					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico (userPrincipalName)	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	20/09/2021 10:02	20/09/2021 10:37	35 min 8 s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Marlon David Olarte Tangarife	20/09/2021 10:10	20/09/2021 10:37	26 min 31 s	MDOlarte@minvivienda.gov.co	Moderador	
JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRETA	20/09/2021 10:13	20/09/2021 10:37	24 min 5 s	jdguerraa@unimagdalena.edu.co	Moderador	