

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de septiembre de 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Gobernación del Guainía, PDA del Guainía (ESCALAR ESP) y MVCT – Se anexa lista de asistencia
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Presentación asistentes
- Revisión del estado actual del contrato de obra del relleno sanitario “El Colibrí” en Inírida, Guainía.
- Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

- ✓ La Arquitecta Zayra Lara en su calidad de Gerente del PDA del Guainía (contratante del proyecto), manifiesta el contexto respecto a la ejecución del proyecto del relleno sanitario de Inírida, así como del componente de acompañamiento al municipio de Inírida tanto en la puesta en marcha del relleno sanitario como en las demás actividades del servicio público de aseo.

Se informa que frente al proceso de reformulación se tiene la duda respecto al alcance de dicha reformulación y si aplicaría por cuanto el proyecto terminó hace más de dos (2) años y lo que está pendiente o suspendido en el contrato de prestación de servicios para el aspecto financiero del componente de acompañamiento. Así mismo, la palabra reformulación demanda unos requisitos y aspectos que no se tienen por las condiciones en las cuales se ha desarrollado el componente de acompañamiento.

Según el Ministerio de Vivienda, existe un correo electrónico con el pronunciamiento frente a una solicitud que hiciera en su momento el PDA del Guainía de si el componente de acompañamiento se podía contratar o no mediante prestación de servicios.

- La Ing. Patricia León informa que desde marzo se enviaron las observaciones y requisitos que debían contemplarse para dar continuidad al proceso de reformulación del proyecto; sin embargo, es indispensable definir la pertinencia de dicha reformulación dado el tiempo que ha pasado desde que inició la operación del relleno sanitario de Inírida, lo cual habría que evaluar en el marco de la necesidad. Lo que si se deja claro es que frente al alcance del proyecto viabilizado y reformulado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se debe revisar

aquellos aspectos que no se cumplieron como la interventoría y definir la procedencia para la terminación o liquidación.

Frente al pronunciamiento solicitado por el PDA, se tiene conocimiento de que efectivamente el área jurídica de la Dirección de Programas se pronunció informando que se podía contratar mediante prestación de servicios siempre y cuando se contratara o se contemplara en los alcances o responsabilidades de dicho contrato los alcances y entregables que se incluyeron en el documento soporte del componente de acompañamiento que fue presentado al Ministerio para su reformulación. El Ministerio realizará la búsqueda de dicho correo electrónico.

- ✓ La Arquitecta Zayra Lara manifiesta que se tiene una alta incertidumbre frente a la ponderación que en su momento hiciera el PDA para lograr definir el alcance de los contratos de prestación de servicios que cubrían el alcance y entregables del documento de acompañamiento a la prestación del servicio público de aseo en Inírida. No se tiene claridad frente a la ponderación de las actividades, lo que ha generado un proceso complejo para definir el cumplimiento de dicho componente; razón por la cual, se indagará con el municipio de Inírida y con el Ing. Piero Carreño quien fue el responsable en su momento de realizar dicha tarea en el PDA.

Se deja de manifiesto que después de hacer un cruce de actividades contratadas por prestación de servicio y entregables de dichos contratos frente a las actividades y alcances del documento de acompañamiento a la prestación, no se está de acuerdo con algunos productos que fueron recibidos por el PDA anterior o que no fueron contratados por el PDA de Guainía.

- La Ing. Patricia León informa que es necesario establecer una mesa de trabajo y acordar los productos que se recibirán como efectivos dentro del componente de acompañamiento, así como las actividades faltantes con el fin de proceder a establecer los recursos no ejecutados y definir el procedimiento a seguir. Por lo pronto, se debe indagar con el Ing. Piero Carreño la forma en que se ponderó las actividades con los contratos de prestación de servicios y llegar a un acuerdo respecto a los entregables de dichos contratos. Se recomienda revisar la efectividad de dicho entregable frente al componente que se debía acompañar o al objetivo o fin que se busca con ese acompañamiento, todo enmarcado en garantizar la prestación del servicio público de aseo en sus actividades de recolección, transporte y en sus aspectos comerciales, tarifarios y técnico-operativos.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar con el municipio y el Ing. Piero Carreño: la ponderación de las actividades y los entregables que se recibirán para el componente de acompañamiento	PDA de Guainía	
2	Identificación del correo electrónico del MVCT sobre el concepto de contratación para el componente de acompañamiento del proyecto	MVCT	

3	Establecer el procedimiento o mecanismo jurídico para proceder con la liquidación del proyecto	MVCT	
---	--	------	--

FIRMAS: No aplica. Se realiza por videoconferencia.

Elaboró: Patricia León, Contratista Grupo Residuos Sólidos
 Fecha: Septiembre 2 de 2021

Soporte reunión virtual:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Septiembre 2 de 2021 HORA: 3:00 pm-4:30 pm.

TEMA: Asistencia técnica reformulación componente acompañamiento operación del SPA, proyecto RS Inírida Guainía. PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA del Guainía (ESCALAR ESP) y MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	ANDRES FELIPE BEJARANO REYES	PROFESIONAL DE APOYO	ESCALAR SAS ESP GESTOR PDA	3187125065	andresbejaronoescalares p@gmail.com	apoyo técnico en el proyecto de puesta marcha
2	ZAYRA MILENA LARA BUITRAGO	GERENTE	ESCALAR GESTOR PDA GUIANIA	3133505790	zayralara@gmail.com	Asistencia técnica revisión componente acompañamiento operación del SPA, proyecto RS Inírida Guainía
3	Edna Maritza Escobar	Profesional de apoyo aseguramiento	ESCALAR SAS ESP	40326538	edmaes24@hotmail.com	Asistencia técnica Seguimiento componente acompañamiento operación del SPA, proyecto RS Inírida Guainía
4	Patricia León Botón	Contratista	MVCT	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	MESA DE TRABAJO RELLENOS SANITARIOS GUAINIA

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>