

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	09 de septiembre de 2021
HORA:	De 08:00 a.m. a 09:00 a.m. horas
LUGAR:	<b>Sesión virtual</b>
ASISTENTES:	Brayan Martinez Diaz Alfredo Hernández Nicolas Rivera SEC PLANEACION FALAN Julián Moreno T
INVITADOS:	N/A.

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento de las observaciones entregadas en la primera mesa técnica del proyecto; “CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE FALAN”.

1. Contextualización.
2. Definición del alcance del proyecto.
3. Observaciones requisitos de acuerdo a la res 661 del 2019 (anexo 1).
4. Conclusiones y compromisos.

### DESARROLLO:

#### 1. Contextualización

Se solicita intervención al secretario de planeación del municipio de Falan para que dé un resumen de los avances de las observaciones realizadas en la primera mesa técnica.

#### 2. Resumen de avances.

El secretario de planeación Daniel Linares, informa que el realizaron un cambio en el personal que esta realizando el ajuste de las observaciones realizadas en la primera mesa, que la ruta crítica es el componente predial porque no tienen, el predio, informan que pertenece por posesión a un a un particular y que no han podido encontrar la manera jurídica, para que sea donado, por otra parte informa que los estudios técnicos entregados se están actualizando con la nueva consultoría que se comprometen a realizar entregas periódicas, y poder tener la información completas para presentar ante comité, también informan que no tienen la interventoría que apruebe los estudios técnicos, que están buscando la manera jurídica para contratarla.

### 3. Conclusiones y compromisos

El secretario de planeación del municipio, queda comprometido en realizar una reunión con la alcaldesa, para definir el componente predial y la interventoría para la aprobación de todos los estudios a entregar.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente (0661 de 2019 y 0330 de 2017).



Se adquiere un compromiso de que se avanzara con todo lo solicitado y que si no se avanza el ente solicitara la devolución del proyecto.

#### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Entrega de información actualizada	Daniel linares Secretario de planeación	04/10/2021

#### FIRMAS:

Nombre completo	Hora en la que se unió
Brayan Martinez Diaz	9/9/2021, 8:00:48 a. m.
Alfredo Hernandez	9/9/2021, 8:01:04 a. m.
Nicolas Rivera	9/9/2021, 8:01:05 a. m.
SEC PLANEACION FALAN	9/9/2021, 8:01:14 a. m.
Julián Moreno T	9/9/2021, 8:04:25 a. m.



Elaboró: Brayan Martínez Díaz / Contratista MVCTB  
Fecha: 09-09-2021