

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	07/09/2021
HORA:	De 11:00 am a 12:00 m
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	<p>Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra. Profesional Administración Temporal APSB Guajira - MVCT</p> <p>Juan Alejandro Garzon Pitta. Contratista. Subdirección de Proyectos - MVCT</p> <p>Loana Pinto Arredondo. Profesional Administración Temporal APSB Guajira - MVCT</p> <p>Omar Camilo Bermeo Noguera. Contratista. DIDE - MVCT</p> <p>Diego Alejandro Sorza Rios. Contratista. Subdirección de Proyectos - MVCT</p> <p>Eladia Beatriz Jiménez Medina. Contratista. Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT</p> <p>Claudia Marcela Tellez Hahn. Contratista. DIDE - MVCT</p> <p>Victor Raul Lopera Rendon. Profesional Administración Temporal APSB Guajira - MVCT</p> <p>Tatiana Barros Brito. Profesional Administración Temporal APSB Guajira - MVCT</p> <p>Mayra Alejandra Martinez Lopera. Contratista. Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT</p> <p>Jonh Jair Marroquin Saavedra. Contratista. Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT</p> <p>Ana Celina Sierra Pérez – Adminstradora – Administración Temporal APSB Guajira - MVCT</p> <p>Juan Carlos Restrepo Mejía. Contratista. Subdirección de Proyectos - MVCT</p> <p>Ghisel Alcira González Grey. Contratista. Subdirección de Proyectos – MVCT</p>
INVITADOS:	Ver ASISTENTES.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para el seguimiento a la lista de chequeo del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL DE LA LAGUNA EL HATICO Y GUAMACHAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LA LAGUNA, EL HATICO Y GUAMACHAL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.


Los temas particulares son:

- El avance en el cumplimiento de los requerimientos de la lista de chequeo.

- El avance en los compromisos de ruta crítica (tema predial y ambiental).

DESARROLLO:

1. Tema 1: Avance en el cumplimiento de los requerimientos de la lista de chequeo.
 - El Municipio de Fonseca no asistió a la reunión, la cual se convocó por parte del MVCT con el propósito de facilitar y apoyar al municipio en la tarea de desarrollar las tareas pendientes del proyecto.
 - E0 01-09-2021 se realizó una reunión con la directora de la consultoría ing. Luz Marina Serna de la firma consultora del proyecto ASA, quien manifestó que compartiría un drive con la versión final del proyecto. La información aún no se ha compartido y es requerida para determinar si algunos pendientes de la lista de chequeo elaborada por el MVCT, pudieran ser subsanados.
2. Tema 2: Compromisos de ruta crítica (tema predial y ambiental)
 - La Administración Temporal remitió ejercicio inicial para la elaboración del plano predial inicial con la implantación del proyecto, sobre el particular el MVCT tiene las siguientes observaciones:
 - El plano no identifica cuáles son los predios y servidumbres a adquirir, o no deja claro que no se requieran servidumbres.
 - Con la capa de información del sistema de información geográfica, se debe elaborar un plano y debe presentarse con las firmas correspondientes
 - Dicho plano debe mostrar toda la implantación del proyecto, quizás por la escala no cabrá en un solo plano, sino que serán varios para lograr cubrir toda la implantación del proyecto: Tanque de almacenamiento, Conducción, Redes de distribución, Redes de alcantarillado, PTAR Emisario final y Cabezal de descarga, Tanques sépticos individuales. Así las cosas, debe ser un plano con convenciones que señale claramente los predios y servidumbres que requiere el proyecto sobre la base del IGAC, e importante cubrir todos los componentes del mismo y presentar una tabla con la información requerida en predio y servidumbres para el proyecto.
 - La Administración Temporal también elaboró un ejercicio predial para el predio donde queda la PTAP Paso Ancho, en el cual se identificaron un tanque de 6000 m³ y un tanque de 400 m³.



TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXTRACCION

- De este plano se solicita el favor de verificar las dimensiones de los tanques dibujados, porque los mismos son de 8000 m³ y 445 m³. Por otra parte, se informa en la reunión que la Alcaldía realizó una reunión con el operador Veolia, quien en próximos días se reunirá con la Alcaldía para confirmar el punto del cual se abastecerá el proyecto, si este es de una derivación de la propia PTAP ó del tanque de 8000 m³. Lo anterior para aclarar el tema del tanque de almacenamiento y de paso el tema predial. Se recomienda a la AT, poder coordinar con el Municipio (el cual no asistió a la presente reunión), la asistencia en la reunión con Veolia y definir el plano predial del tanque.
- En cuanto al tema ambiental, el Municipio ha informado que se reunió con la Corporación y ésta recomendó cambiar el punto de vertimiento al río Ranchería, el Municipio se comprometió a adelantar este trámite y para tal fin contrató a un ingeniero que se encargará del tema.
- Como el Municipio no asistió a esta reunión, no se puede establecer el avance.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Obtener el drive del proyecto, con la información completa.	Claudia Téllez	27-09-2021
2	Obtener un pronunciamiento de Veolia sobre el punto del cual se conectará el proyecto de acueducto.	Municipio	21-09-2021
3	Plano predial	Administración Temporal	12-10-2021

FIRMAS: Se anexa lista de asistentes TEAMS

Elaboró: Ghisel González

Fecha: 07-09-2021

LISTA ASITENTES TEAMS

Resumen de la reunión					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL DE LA LAGUNA EL HATICO Y GUAMACHAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LA LAGUNA, EL HATICO Y GUAMACHAL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
Número total de participantes	14				
Título de la reunión	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LISTA DE CHEQUEO PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDAL FONSECA (LA GUAJIRA)				
Hora de inicio de la reunión	7/9/2021, 11:00:34 a. m.				
Hora de finalización de la reunión	7/9/2021, 11:58:40 a. m.				
ID. de reunión	107da96a-c9be-4957-8f59-96cdb997862a				
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico (userPrincipalName)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	7/9/2021, 11:00:34 a. m.	7/9/2021, 11:58:12 a. m.	57 min 37 s	GAgonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra	7/9/2021, 11:00:54 a. m.	7/9/2021, 11:58:14 a. m.	57 min 19 s	GRambauth@minvivienda.gov.co	Moderador
Juan Alejandro Garzon Pitta	7/9/2021, 11:00:55 a. m.	7/9/2021, 11:58:13 a. m.	57 min 18 s	JGarzon@minvivienda.gov.co	Moderador
Loana Pinto Arredondo	7/9/2021, 11:00:57 a. m.	7/9/2021, 11:58:06 a. m.	57 min 9 s	LPinto@minvivienda.gov.co	Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	7/9/2021, 11:01:12 a. m.	7/9/2021, 11:58:07 a. m.	56 min 55 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
Diego Alejandro Sorza Rios	7/9/2021, 11:01:41 a. m.	7/9/2021, 11:58:11 a. m.	56 min 30 s	DSorza@minvivienda.gov.co	Moderador
Eladia Beatriz Jimenez Medina	7/9/2021, 11:02:23 a. m.	7/9/2021, 11:58:10 a. m.	55 min 47 s	EJimenez@minvivienda.gov.co	Moderador
Claudia Marcela Tellez Hahn	7/9/2021, 11:03:04 a. m.	7/9/2021, 11:57:45 a. m.	54 min 41 s	CTellez@minvivienda.gov.co	Moderador
Victor Raul Lopera Rendon	7/9/2021, 11:05:14 a. m.	7/9/2021, 11:29:37 a. m.	24 min 23 s	VLopera@minvivienda.gov.co	Moderador
Victor Raul Lopera Rendon	7/9/2021, 11:36:44 a. m.	7/9/2021, 11:58:16 a. m.	21 min 32 s	VLopera@minvivienda.gov.co	Moderador
Tatiana Barros Brito (Invitado)	7/9/2021, 11:05:17 a. m.	7/9/2021, 11:58:10 a. m.	52 min 53 s		Moderador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	7/9/2021, 11:06:13 a. m.	7/9/2021, 11:58:12 a. m.	51 min 58 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	7/9/2021, 11:06:21 a. m.	7/9/2021, 11:58:40 a. m.	52 min 18 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Ana Celina	7/9/2021, 11:09:32 a. m.	7/9/2021, 11:43:20 a. m.	33 min 48 s		Moderador
Juan Carlos Restrepo Mejia	7/9/2021, 11:13:22 a. m.	7/9/2021, 11:18:45 a. m.	5 min 23 s	JRestrepo@minvivienda.gov.co	Moderador
Juan Carlos Restrepo Mejia	7/9/2021, 11:21:43 a. m.	7/9/2021, 11:58:15 a. m.	36 min 32 s	JRestrepo@minvivienda.gov.co	Moderador