

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de octubre del 2021
HORA:	De 02:00 p.m. a 2:40 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Oscar Castro / Gerente de la ESP Ing. alexander Ricaurte / representante del municipio de Santiago Ing. Jairo Martínez / Consultor nuevo Ing. Mauricio Burbano / PDA Putumayo Ing. Andrés Gómez / PDA Putumayo Ing. Andrés Ayala / Coordinador PDA Putumayo Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para socializar los resultados de la etapa 2 del proyecto "OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", el cual fue devuelto por el comité técnico.

1. Contextualización.
2. Socialización de resultados etapa 2 (comité técnico).
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

La mesa de trabajo se realiza con el objeto de socializar las observaciones y recomendaciones dadas por el comité técnico de proyectos del VASB.

Se hace breve explicación del seguimiento al proyecto desde que ingreso al mecanismo de evaluación del VASB, hasta que fue presentado nuevamente a comité técnico y devuelto. Además, se indicó nuevamente la documentación faltante del proyecto con relación a los requisitos exigidos por la resolución 661 del 2019.

2. Socialización de resultados etapa 2 (comité técnico).

Se indica que el proyecto fue presentado a comité técnico el pasado 6 de septiembre del 2019 por segunda vez y este indicó hacer la devolución del proyecto, debido al poco avance que se ha evidenciado del proyecto en los 10 meses de evaluación por etapas., además se dieron las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Devolución del proyecto para su estructuración acorde con la resolución 661 del 2019 y 330 del 2017.
- Realizar reunión con el líder del PDA, PDA y municipio.
- Se contrate una consultoría que dé el apoyo técnico idóneo y se formule el proyecto nuevamente.
- Tener en cuenta adecuar y optimización del sistema actual con apoyo del PDA.
- Líder del PDA del Putumayo para que apoye al proyecto en conjunto con el PDA.

Con relación a los resultados expuestos, los ingenieros del PDA del putumayo, solicitan que el municipio de Santiago exprese su posición e indiquen los adelantos que se han venido haciendo del proyecto. Para lo cual, el municipio indica que están interesados en la formulación del proyecto y se acatarán las observaciones y recomendaciones dadas en este proceso de evaluación del proyecto ante el MVCT, esto teniendo en cuenta que el proyecto hace parte del plan departamental del Putumayo.

Además de lo anterior, el municipio indica que ya se adelantó la contratación de una nueva consultoría, la cual será la encargada de desarrollar el nuevo proyecto que se radicará ante el MVCT. Por otro lado, indican que la próxima semana se adjudicará el contrato de interventoría a los diseños.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el PDA del Putumayo solicita agilidad en el proceso al municipio e indica que se está brindando el apoyo necesario con el estudio patológico y esclerométrico de la infraestructura de la PTP existente.

3. Conclusiones y compromisos

El PDA solicita mesa de trabajo al municipio de Santiago con la consultoría, con el objeto de organizar el proyecto y volver a presentarlo al mecanismo de evaluación del MVCT.

Se enviará al formulador del proyecto con copia a la consultoría y al PDA, las observaciones que se han venido haciendo al proyecto desde el inicio de su evaluación.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de observaciones	Lucia Lombana Ortiz	11/10/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Mauricio Burbano B (Invitado)	Unido
oscar (Invitado)	Unido
Oscar Castro (EMCOAAAS) (Invitado)	Unido
Jairo Martiez (Invitado)	Unido
Andres David Gomez Martinez	Unido
Emevasi- Gerencia (Invitado)	Unido
Alexander Ricaurte - Municipio de Santiago Putumayo	Unido

Mesa de trabajo proyecto Santiago del Putumayo

10:53

MB O OC JM

Mauricio Burbano B (Invitado) Saliendo... Oscar Castro (EMCOAAAS) (Invitado) Jairo Martiez (Invitado)

AM AR

Andres David Gomez Martinez Alexander Ricaurte - Mun...

LO

Participantes

Escribe un nombre


Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- Lucia Del Carmen Lombana Ortiz (Organizador)
- Alexander Ricaurte - Municipio ... (Invitado)
- Andres David Gomez Martinez (Externo)
- Jairo Martiez (Invitado)
- Mauricio Burbano B (Invitado)
- oscar (Invitado)
- Oscar Castro (EMCOAAAS) (Invitado)
- Otros invitados (1)
- Felix Eduardo Guerrero Orejuela (Sin respuesta)

Escribe aquí para buscar

2:05 p. m. 08/10/2021



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 08-10-2021