

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|   | FORMATO: ACTA | Versión: 5.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 15/02/2021 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. SIN

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 08-10-2021 |
| HORA: | 8 am |
| LUGAR: | Teams |
| ASISTENTES: | Eduardo Pérez Santos – Gerente PDA de Sucre. Tomás Oliveros – Ingeniero PDA de Sucre. Ghisel González – Contratista Subdirección de Proyectos. |

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de las observaciones del Comité Técnico del VASB frente a los resultados de la Evaluación Preliminar del proyecto AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.

1. Observaciones del comité.
2. Retroalimentación del PDA de Sucre.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Observaciones del comité.

El Comité Técnico del VASB recomendó devolver el proyecto por las siguientes consideraciones:

- No hay un equipo consultor responsable de los ajustes a los diseños.
- No hay Interventoría de los ajustes a diseños.
- No hay una definición de la entidad responsable de operar, enfatizó que es riesgo hacer inversiones que luego no se operen adecuadamente, tal como se evidenció en las fotos del sistema existente (en el cual hay mucho deterioro de las estructuras o salieron de funcionamiento y no las volvieron a rescatar). El comité recomendó trabajar el tema con la dra. Gloria Oviedo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial y primero revisar si la empresa operadora del casco urbano podría operar el sistema o si el Municipio decide fortalecer a la Junta Administradora existente.

Si bien el comité no objetó los aspectos técnicos, para una nueva presentación del proyecto, el PDA de Sucre deberá atender todas las observaciones efectuadas por el equipo evaluador y en especial realizar el Estudio Hidrogeológico que está pendiente, antes de proceder a comprar predios. Lo anterior para que definan bien el punto del nuevo pozo a explorar y que no vayan a tener inconvenientes de detrimento patrimonial.

2. Retroalimentación del PDA de Sucre.

El Gerente del PDA indica que hubo un error cuando radicado el proyecto "Por etapas", porque es un proyecto con todos los diseños elaborados.

Van a dar un alcance a la carta de radicación del proyecto, aclarando que no se trata de un proyecto "Por etapas" sino "Por requerimientos".

Frente a la observación de que no hay un equipo consultor responsable de los ajustes a los diseños, el ingeniero Tomás Oliveros del PDA se comprometió a radicar todo con firmas y nombres de los responsables de los ajustes a los diseños y su correspondiente identificación de la matrícula profesional, en un corto plazo, el viernes de la próxima semana.

Por otra parte, el ingeniero Tomás menciona que sí hay una Interventoría, que la ejercen unos profesionales del Municipio y que ellos podrían evidenciar esa Interventoría, en la radicación que harían la próxima semana. Identificando firmas, nombres y su correspondiente matrícula profesional.

Finalmente, frente a la observación del componente institucional, el ingeniero Tomás señaló que - como la dra. Gloria Oviedo se encuentra en Sincelejo en el PDA-, ellos van a coordinar este tema de una vez con la dra. Oviedo.

COMPROMISOS (Si aplica)

La ing. Ghisel González se compromete a informar al Comité Técnico de Proyectos, sobre la situación presentada.

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|-----------------|------------------------------|
| 1 | Informar al comité sobre el error del PDA de Sucre, en la carta de presentación del proyecto. | Ghisel González | 08-10-2021 |

FIRMAS: Se adjunta listado de asistentes TEAMS.

Elaboró: Ghisel González

Fecha: 08-10-2021

LISTADO DE ASISTENTES TEAMS

| Resumen de la reunión | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------------|--|-------------|
| Número total de participantes | 3 | | | | |
| Título de la reunión | SOCIALIZACION PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | | | | |
| Hora de inicio de la reunión | 8/10/2021 8:01 | | | | |
| Hora de finalización de la reunión | 8/10/2021 8:43 | | | | |
| ID. de reunión | ae77cd9a-eef7-4332-93f4-65dbe347f20d | | | | |
| Nombre completo | Hora de Unión | Hora de salida | Duración | Id. de participante (UPN) | Rol |
| Ghisel Alcira Gonzalez Grey | 8/10/2021 8:01 | 8/10/2021 8:43 | 41 min 20 s | GAGonzalez@minvivienda.gov.co | Organizador |
| TOMY OLIVEROS | 8/10/2021 8:04 | 8/10/2021 8:17 | 12 min 30 s | admin@CIMECINGENIERIASAS.onmicrosoft.com | Moderador |
| TOMY OLIVEROS | 8/10/2021 8:20 | 8/10/2021 8:43 | 23 min 7 s | admin@CIMECINGENIERIASAS.onmicrosoft.com | Moderador |
| Eduardo Perez | 8/10/2021 8:20 | 8/10/2021 8:43 | 23 min 33 s | | Moderador |