

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de octubre de 2021
HORA:	2:30 P.M.
LUGAR:	Asistencia técnica Virtual - Teams
ASISTENTES:	María Constanza -Consultoría Interventoría John Marroquín – SP- VASB - MVCT Juan Alejandro Garzón – SP – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT

ORDEN DEL DIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA CHAMBA EN EL GUAMO - TOLIMA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 19 de octubre de 2021 se desarrolla esta reunión; en la cual participan los ingenieros John Marroquín, Juan Alejandro Garzón, Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, María Constanza, consultoría y un representante de la interventoría de los estudios; una vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** El ingeniero Suescún toma la palabra y expone a los participantes que el motivo de esta reunión es brindar asistencia técnica a los funcionarios del Guamo – Tolima y los demás profesionales de la consultoría e interventoría con respecto a la formulación y presentación de proyectos ante el comité evaluador del ministerio. Hace precisión sobre la normatividad que regula la presentación de proyectos (0661 de 2019, 0330 de 2017, RAS rural 844 de 2018, Resolución 844 de 2018 de la CRA, NSR-10, etc), hace énfasis en los seis componentes que constituyen la correcta formulación según la Resolución 0661 de 2019(Documental, Institucional, técnico, financiero, ambiental y predial).

Desde el Guamo – Tolima y demás participantes manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún, exponen que ya presentaron unos productos a la interventoría (diagnóstico y análisis de alternativas) y que están en formulación de la ingeniería de detalle; manifiestan que según el cronograma de actividades esperan entregar el proyecto hacia finales de octubre; ante esto, el ingeniero Suescún recomienda celeridad con el fin de lograr estos productos antes de esa

fecha, así como dinamismo en las gestiones prediales y ambientales a cargo del municipio, con el fin de contar con esos componentes lo más pronto posible.


El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el momento que lo soliciten.

Se programa una nueva reunión para el día 20 de octubre de 2021.

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la participación a través de los pantallazos de la reunión.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de asistencia técnica	SP-VASB-MVCT – El Guamo - Tolima	20 de octubre de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 19/10/2021

