

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de noviembre de 2021
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Sergio Arguello / Consultoría Ing. Johan Torres / PDA Arauca Ing. David R Diaz / Especialista geotecnia VASB-MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para hacer seguimiento al componente de geotecnia del proyecto; *CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR EL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.*

1. Contextualización
2. Seguimiento a la geotecnia del proyecto.
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se inicia mesa de trabajo con el objetivo de hacer seguimiento a las observaciones entregadas a la entidad formuladora del componente de geotecnia del proyecto.

2. Seguimiento a la geotecnia del proyecto.

Firmas en los documentos: se informa al formulador que el diseño geotécnico presentado, no cumple con este artículo, ya que no se encuentran firmados los planos por el diseñador e interventor. Se aclara que los ensayos de laboratorio no necesariamente deben presentar firmas del especialista de geotecnia.

Documentación: Se solicita se separé la información de geotecnia de los proyectos del sector el paraíso y el Sector el Tachuelo.

Geología: el ing. David Díaz manifiesta que para este caso el proyecto no cumple con el requisito, ya que solo menciona la unidad geológica, pero no establece la geología local, regional y fallas que tiene el suelo donde se cimentará el proyecto. Se solicita se haga el complemento de la información.

Datos del proyecto: para las estructuras lineales es importante establecer: diámetros de tuberías, longitudes en las que aplica cada uno, profundidades de instalación, caracterización de zonas por donde será instalado (andén, zona verde, vía pavimentada, etc.), para lo cual el geotécnista del formulador, indica en que pagina del informe se encuentra la información. El ing. David Díaz solicita se aclaren estos puntos en el informe de geotecnia.

Amenaza y riesgos: el ing. David Díaz manifiesta que debido a que el río Casanare se encuentra al lado del proyecto, se debe tener en cuenta este aspecto y el calculo de los taludes y tomar los mejores factores de seguridad para los procesos de excavación.

El ing. Sergio A. indica que en ciertas páginas del informe se encuentra la estabilidad de los taludes y que se tuvo en cuenta el nivel freático según lo que mostró los sondeos. En cuanto al tema de inundaciones se recomienda tener en cuenta las cotas de inundación dadas en el estudio hidrológico entregado en la documentación del proyecto. Lo anterior con el fin de dar las garantizar el proceso constructivo de estabilidad de los taludes contemplados en el proyecto. Por último, se recuerda el nivel de importancia 4.

3. Conclusiones y compromisos

El consultor se compromete a realizar los ajustes pertinentes de la documentación geotécnica con fecha de entrega el 19 de noviembre del 2021.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

Se informa a la Entidad territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes geotecnia	Consultoría / PDA Arauca	19/11/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Sergio Argüello (Invitado)	Se unió antes
CUMARE S.A E.S.P.	Unido
David Ricardo Diaz Prada	Unido

Mesa de trabajo Geotecnia Puerto Rondón - Arauca (Iachuelo)

10:28

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

Lucia Del Carmen Lombana Ortiz Organizador

CLUMARE S.A.E.S.P Externo

David Ricardo Diaz Prada

Sergio Argüello (Invitado)

SA Sergio Argüello (Invitado)

CE CLUMARE S.A.E.S.P

David Ricardo Diaz Prada

LO

Escribe aquí para buscar

Mesa de trabajo Geotecnia Puerto Rondón - Arauca (Iachuelo)

13:33 Solicitar control

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (4) Silenciar a todos

Lucia Del Carmen Lombana Ortiz Organizador

CLUMARE S.A.E.S.P Externo

David Ricardo Diaz Prada

Sergio Argüello (Invitado)

SA Sergio Argüello (Invitado)

CE CLUMARE S.A.E.S.P

David Ricardo Diaz Prada

LO

Escribe aquí para buscar

David Ricardo Diaz Prada

1009 a.m. 12/11/2021

laboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 12-11-2021