

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2021
HORA:	De 16:00 a 17:00 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Dario solano, Apoyo de trabajo de consultoría de los diseños Yesid Martinez, secretario de planeación Nobsa. Jaime Fuentes, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del avance de subsanación de la documentación requerida del proyecto: **CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO NAZARETH MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ**

### DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo es presentar el avance de la subsanación de las observaciones realizadas a la revisión del proyecto en mención y el desarrollo de documento requeridos.
2. El municipio informa que la mayoría de la información se ha subsanado, sin embargo, debido a que los estudios y diseños se realizaron en el 2016, se está realizando la actualización de estos lo que aún no se ha podido culminar.
3. Por otro lado, la contratación de la Interventoría de los estudios y diseños se encuentra en proceso y que en los próximos días se realizará la contratación de esta. Por lo que se requieren días adicionales para poder realizar la subsanación pertinente.
4. Solicitan que se de un plazo adicional de 10 días hábiles (**02/12/2021**), con el fin de subsanar los pendientes en su totalidad.
5. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía de Nobsa-Boyacá	02/12/2021

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 18 de noviembre de 2021.

## ANEXOS

