

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de noviembre de 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Anderson Martínez / consultor Katherine Chamorro / coordinadora de proyectos Alban Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar socialización de resultados etapa 2 del proyecto; “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN”.

1. Contextualización, costo y fuente de financiación del proyecto.
2. Revisión de alternativas y diagnóstico del sistema actual.
3. Documentación pendiente por entregar
4. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO

1. Contextualización y entrega de recomendaciones de comité técnico.

El proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE CHAPIURCO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN”, fue presentado a comité técnico el pasado 10 de noviembre del 2021 bajo la modalidad de evaluación por etapas, donde se determinó como resultado la devolución del proyecto, debido a que técnicamente debe ser complementado con un sistema de tratamiento completo del agua cruda para así ser distribuida a la comunidad. Por otro lado, el comité técnico recomienda realizar mesa de trabajo en conjunto con el PDA del Nariño y el municipio, con el objeto de buscar apoyo en la formulación del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, el ing. Anderson, manifiesta que en estos momentos el municipio tiene urgencia manifiesta debido a que el corregimiento de Chapiurco no cuenta con el suministro del agua debido al deterioro que está presentando el sistema actual. Por tal razón se planteó el proyecto de esta manera y también indica que la consultoría no tiene el alcance para hacer los diseños de la planta de tratamiento completa, además que se necesitaría la adquisición de predios por parte del municipio para la construcción de una la planta de tratamiento, lo cual retrasaría más el proceso.

Por otro lado, el señor consultor plantea la posibilidad de presentar el proyecto por etapas, manteniendo como primera etapa el proyecto tal cual como se presentó en esta

ocasión; bocatoma, desarenador, conducción, tanque de almacenamiento, cloración y distribución, y una segunda etapa donde se contemple la construcción de la planta de tratamiento completa.

Para esto se le indica al consultor y al municipio, que el proyecto si puede ser presentado por etapas ante el MVCT, pero que se deben plantear bien las alternativas a analizar, ya que si se radica nuevamente un proyecto igual al que se devolvió se corre el riesgo de que este sea devuelto nuevamente.

La evaluadora del proyecto indica que el formulador deberá evaluar las alternativas de modo que se tenga en cuenta la calidad del agua y los procesos planteados, puesto que es delicado la cloración del agua sin tratamiento previo. Debido a lo anterior, el consultor manifiesta que con los parámetros que se obtuvieron de calidad del agua de la fuente de captación es posible la cloración del agua ya que se indica que no tiene altos niveles de nitritos y nitratos, que son los que ocasionan la formación de cloraminas en el agua potable, las cuales son perjudiciales para la salud de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda al consultor que debe tener en cuenta que otros de los parámetros como turbiedad, solidos totales, coliformes y E. Coli salieron positivos en la caracterización del agua, razón por la cual se hace necesario el tratamiento del agua previo a la cloración, además que los solidos suspendidos no se eliminan con el proceso de desarenado que es un pretratamiento en los procesos de potabilización del agua.

2. Conclusiones y compromisos

Por último, la evaluadora del proyecto concluye indicando que se deben tener en cuenta las recomendaciones del comité técnico y plantear las alternativas que mejor se ajusten a las condiciones de la comunidad y la calidad del agua de la fuente de abastecimiento. Además de realizar la mesa de trabajo con el PDA y así revisar el tema detalladamente

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.


La mesa técnica se realizó en medio virtual.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	Todos	Fecha abierta

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Anderson	Se unió antes
Katherine Chamorro (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 19-11-2021