

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de noviembre del 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Camilo Galvis, Equipo Formulador
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" en lo que respecta a las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a enumerar los documentos que aún se encuentran pendientes por subsanar (21 requerimientos), cuya lista fue compartida vía correo electrónico a la consultoría y la alcaldía el martes 23 de noviembre del 2021.
2. El ingeniero Camilo Galvis solicitó aclaraciones sobre la idoneidad del interventor. Por otro lado, solicitó el reenvío de los formatos de la Resolución 0661 del 2019.
3. La ingeniera Marcela Julio aclaró que, según lo indicado en el Artículo 39 Capítulo 5 de la norma técnica del sector (RAS), el/la interventor/a debe ser ingeniero/a civil y/o sanitario. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que ya se han otorgado tres plazos que no han sido cumplidos, se otorga un último plazo hasta el viernes 3 de diciembre del 2021. El incumplimiento del plazo pactado ocasionará la devolución del proyecto, el cual podrá ser radicado nuevamente siempre y cuando se cumplan con los requerimientos de manera completa, tal y como lo indica el artículo 16 de la Resolución 0661 del 2019.
4. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Consultoría	Viernes 3 de diciembre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez

Fecha: 29-11-2021

ANEXOS:

