

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2021
HORA:	08:30 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Camilo Caicedo – Alcalde municipal Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas Rocío Viveros – SP – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS – BOYACA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 22 de noviembre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación.
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes del proyecto, específicamente del componente predial; del cual desde la entidad territorial manifiestan tener dificultades para la legalización de algunos permisos de servidumbre, dado que los propietarios ya fallecieron y no hay claridad desde el municipio sobre el procedimiento a seguir. La doctora Rocío Viveros del VASB – MVCT expone las observaciones y ajustes que deben realizar y solicita mayor gestión y eficiencia en las actividades a realizar para consolidar este producto, para poder avanzar y evitar reprocesos.

El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten en los diferentes estudios y/o componentes y expone la preocupación sobre el hecho que el equipo consultor no se haya pronunciado aún con respecto a los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador; reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias.

Desde el municipio de Chiscas – Boyacá, se comprometen a atender los requerimientos y a presentar los ajustes a la menor brevedad; así como a conminar al consultor a la atención de lo correspondiente, en cumplimiento de su compromiso contractual, para poder dar una pronta respuesta al ministerio.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones..

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones	Municipio de Chiscas - Boyacá	Lo mas pronto posible
2	Brindar asistencia técnica	SP-VASB-MVCT	Cuando sea requerida

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 22/11/2021



