

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de febrero de 2022
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Angelica Quitian, Alcaldesa municipal Guavatá - Santander Daniel Mesa, Equipo de consultoría Tatiana Velasco, Coordinadora de desarrollo social Guavatá
INVITADOS:	Andrea Guevara, Gestión de Proyecto ESANT

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos al proyecto:
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MERCADILLO DEL MUNICIPIO DE GUA VATÁ SANTANDER

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es conocer el estado de avance de los requerimientos realizados al proyecto; Esto con el fin de poder surtir correctamente la etapa revisión preliminar la cual debe ser subsanada con prontitud.
2. Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte realizó la presentación de los documentos pendientes por subsanar correspondientes al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MERCADILLO DEL MUNICIPIO DE GUA VATÁ SANTANDER", después de esto se le otorgo la palabra a la alcaldesa Angelica la cual hizo un breve resumen de la situación que presentan para subsanar los requisitos pendientes.
3. Para concluir, el ingeniero Marlon manifestó que la entidad territorial se debe comprometer a subsanar la completitud de los requisitos para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto en la modalidad de evaluación por requerimientos y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 11 documentos y una observación. Finalmente, desde el municipio y su consultoría se comprometieron revisar estrategias para subsanar los requisitos pendientes en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes. (Interventoría y Cert. Funcionalidad e integralidad)	- Alcaldesa Municipal Guavata -Coordinadora Social de Guavatá Santander y la Consultoría -Esant	10/02/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 02 de febrero de 2022.

ANEXOS

