

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	10 de febrero del 2022
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C</b>
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Carolina Gill López, Ingeniera Contratista apoyo a la subdirección de proyectos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. Andres González, Contratista apoyo a la subdirección de proyectos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de los documentos solicitados: **OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN BARRIO BOSTON DESDE CARRERA 23BIS CON CALLE 18 HASTA LA CARRERA 23BIS CON CALLE 2.**

### DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que la entidad formuladora del proyecto presente el avance de la subsanación de los documentos requeridos del proyecto.
2. La Ing. Gill López informa que los documentos están subsanados en un 80% y que aquellos que aun faltan corresponden a los documentos a cargo de la alcaldía cuyo tramite esta en proceso. Además del informe de Interventoría a los estudios y diseños. Por lo que teniendo en cuenta su avance en la subsanación se solicita la un plazo adicional para la presentación de los requerimientos.
3. Posteriormente, La entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	ESP Aguas y Aguas de Pereira	24/02/2022

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez  
Fecha: 10 de febrero de 2022.

## ANEXOS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	3					
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- AVANCES DE SUBSANACION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO PEREIRA RISARALDA					
Hora de inicio de la reunión	10/02/2022 15:03					
Hora de finalización de la reunión	10/02/2022 15:58					
ID. de reunión	9b604ae4-b733-4732-bfa6-60b54d6fdd3f					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Mateo Felipe Apraez Portilla	10/02/2022 15:03	10/02/2022 15:58	55 min 16 s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.co
Carolina (Invitado)	10/02/2022 15:03	10/02/2022 15:58	55 min 10 s		Moderador	
Andres Gonzalez AyA (Invitado)	10/02/2022 15:06	10/02/2022 15:58	51 min 52 s		Moderador	