

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de febrero de 2022	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Jesús Antonio Castro	jcastro@minvivienda.gov.co
	Daniel Martinez	apoyo.planeacion@lasceibas.gov.co
	Diego Sorza	dsorsa@minvivienda.gov.co
	Juan Carlos Restrepo	jrestrepo@minvivienda.gov.co
	Ricardo Diaz	asesor.planeacion@lasceibas.gov.co
	David Reyes	proyectos.planeacion@lasceibas.gov.co
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo de asistencia técnica de seguimiento del proyecto según las observaciones enviadas "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESA DE ACUEDUCTO DE LA ESTACIÓN DEL TREN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernán Torres Suárez evaluador líder del MVCT del proyecto con el objetivo de prestar asistencia técnica al proyecto en referencia según las observaciones planteadas en la última mesa de trabajo.

Se hace una presentación por parte del formulador de los ajustes hechos a las observaciones del componente de geotecnia donde con el apoyo del ingeniero Diego Sorza se aclaran las dudas y se hacen las recomendaciones.

En el tema estructural se tiene todo resuelto, pero faltan las firmas de la interventoría. En los planos hacer los despieces.

El tema hidráulico si no se modifica el alcance todo esta resuelto solo hay que revisar y verificar las firmas del diseñador e interventor.

En el tema predial revisar el plano pues el enviado corta algunos predios, pero según lo mencionado todo va por vía publica por lo tanto revisalo y ajustarlo.

El tema presupuestal se recomienda dejar un porcentaje de excavación manual para el perfilado o posibles derrumbes. Revisar los entibados.

COMPROMISOS (Si aplica)

Estrega de ajustes en 15 días y organizar una pesa previa de presupuesto para dejarlo ajustado.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de ajustes	formulador	8/03/2022

FIRMAS:

The screenshot shows an Outlook calendar interface. A meeting titled "Mesa de trabajo para socializar observaciones del proyecto del..." is scheduled for Monday, February 21, 2022, from 10:00 to 11:00. The attendees listed are: Jesus Antonio Castro Guerra, Eduardo Enrique Cañas Ramos, Carlos Dario Esquivia Padilla, dsroza@minivienda.gov.co, jrestrepo@minivienda.gov.co, Jonh Jair Marroquin Saavedra, apoyo.planeacion@lasceibas.gov.co, asesor.planeacion@lasceibas.gov.co, Diego Alejandro Sorza Rios, and Juan Carlos Restrepo Mejia. Suggested meeting times for Wednesday, March 01, 2023, are shown as 10:00-11:00, 11:00-12:00, and 12:00-13:00. The interface also shows a sidebar with calendar options and a taskbar at the bottom.

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 21-02-2022