	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

Proyecto: Sistema Abastecimiento Futura Zona Expansión-Línea Tanque Sur A Tanque Zona Industrial Mpio Ibagué (Tol)

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de marzo de 2022
HORA:	De 08:00 a 08:30 am
LUGAR:	Plataforma Microsoft Teams
ASISTENTES:	Jose Manuel Vasquez Leal (Evaluador Líder Minvivienda) Naty Vanesa Rivero (Especialista geotecnia Minvivienda)
INVITADOS:	Carlos Bonet – Profesional grupo proyectos especiales IBAL SA Carlos Dominguez – Profesional de dirección planeación IBAL SA Alfonso Uribe – Consultor Geotecnista Diego Bernardo Pedraza – Constructora Bolivar Erika Palma- Gerente IBAL SA

ORDEN DEL DIA:

1. Los asistentes en la reunión se identifican y se presentan.
2. El geotecnista formulador menciona el estado del proyecto y los pasos a seguir.
3. Se abre espacio de preguntas e inquietudes.
4. Se asignan compromisos y pasos a seguir. Se da fin a la reunión.

DESARROLLO:


1. Se presentan los asistentes de la reunión por parte del Ministerio y del Formulator.
2. Se inicia la reunión aclarando que fue realizada como seguimiento al proceso de evaluación del proyecto en el MVCT. El formulador líder comenta que en una reunión realizada hace un mes con la Ing. Erika (gerente), donde se revisa el proyecto, queda pendiente el componente geotécnico. Se cita la reunión para aclarar dudas que tiene el geotecnista por parte del formulador. Se aclara que el evaluador líder anterior era el Ing. Javier Alvarez, pero quien lo seguirá siendo será el Ing. Jose Manuel Vasquez, sin embargo, esto no implicará demoras y/o reprocesos.
3. El ing. Uribe (geotecnista formulador) confirma que recibió y conoce las observaciones geotécnicas realizadas en el mes noviembre del año 2021, las cuales fueron reiteradas en el mes de enero de 2022. Menciona que hay que realizar una exploración geotécnica diferente en cuanto a profundidad y cantidad de perforaciones de acuerdo con el proyecto, perforaciones cada 300 m, 8 a 8 m y 16 a 6 m de profundidad, se desplazarán los equipos necesarios para la toma de muestras y realizar los ensayos de laboratorio necesarios con el fin de dar respuesta a las observaciones. Confirma que no hay dudas al respecto de las observaciones realizadas y que realizarán un nuevo informe junto con el oficio de respuesta.
4. La ing Naty Vanesa menciona la importancia que en el informe quede claro el alcance del proyecto y las características del mismo, lo que sirve de base para

determinar la exploración geotécnica (número de sondeos, profundidades, ensayos de laboratorio, etc), la necesidad de tener un plano de localización de sondeos donde se identifiquen las estructuras que conforman el proyecto, etc.

5. El Ing. Uribe confirma que todo está claro.
6. El ing. Jose Manuel menciona la importancia de la concordancia con el componente hidráulico.
7. El ing. Uribe menciona que la próxima semana se realizarán los trabajos de campo y menciona que enviarán el plano con la localización de perforaciones propuestas por si hay alguna observación inicial mientras avanzan en el trabajo de campo.
8. La ing. Naty Vanesa menciona que el formulador es quien define la exploración geotécnica, sin embargo, se podrá realizar asistencia técnica a la información que enviarán.
9. El ing. Diego Pedraza y el Ing. Jose Manuel intercambian correos electrónicos.
10. La ing. Erika menciona la importancia de sacar adelante el proyecto y aclara como debe ser el canal de comunicaciones.
11. Al no haber mas dudas por parte de los asistentes, se da fin a la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la propuesta de localización de sondeos.	Geotecnista - Formulador	Lunes 7 de marzo
2	Enviar la nueva versión del informe geotécnico	Geotecnista - Formulador	



FIRMAS:

Elaboró: Naty Vanesa Rivero Galvis

Fecha: 03-03-2022