

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	01 de marzo de 2022
HORA:	De 11:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Carolina Gill López, Ingeniera Contratista apoyo a la subdirección de proyectos Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de los documentos solicitados: **OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN BARRIO BOSTON DESDE CARRERA 23BIS CON CALLE 18 HASTA LA CARRERA 23BIS CON CALLE 2.**

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que la entidad formuladora del proyecto presente el avance de la subsanación de los documentos requeridos del proyecto.
2. La Ing. Gill López informa que los documentos están subsanados en un 90% y que aquellos que aun faltan corresponden a los documentos a cargo de la alcaldía cuyo tramite esta en proceso. Sin embargo, el documento que más tiempo requiere es el de la Interventoría toda vez que tu tramite de contratación y ejecución conlleva mucho tiempo, por lo que no ha sido posible enviar toda la documentación al respecto. Por lo que teniendo en cuenta su avance en la subsanación y el tiempo requerido para ejecutar las labores de Interventoría se solicita el un plazo adicional para la presentación de los requerimientos.
3. Posteriormente, La entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	ESP Aguas y Aguas de Pereira	08/02/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 01 de marzo de 2022.

ANEXOS

Resumen de la reunión								
Número total de participantes	2							
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- AVANCES DE SUBSANACION DE REQUERIMIENTO PROYECTO PEREIRA- RISARALDA							
Hora de inicio de la reunión	1/03/2022 11:31							
Hora de finalización de la reunión	1/03/2022 12:45							
ID. de reunión	9bb90a88-33a0-4789-bb61-c6f836db631b							
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo elect	Rol	Id. de participante (UPN)		
Mateo Felipe Apraez Portilla	1/03/2022 11:31	1/03/2022 12:45	1 h 14 min	MApraez@m	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.co		
Carolina (Invitado)	1/03/2022 11:31	1/03/2022 12:45	1 h 13 min		Moderador			