

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de marzo del 2022
HORA:	De 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Lucia Lombana, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Alberto Salcedo, Secretario de Planeación Sergio Dussan Lievano, Apoyo a Planeación e infraestructura
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar empalme a los proyectos "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA CACHAYA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA" y "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREO, EL SECTOR DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE GIGANTE-DEPARTAMENTO DE HUILA"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, la ing. Heidi Castro informo que estos proyectos se le han sido asignados, y que anteriormente los tenía a cargo el Ing. Javier Alvarez quien ya había remitido observaciones al respecto.
2. La Ing Heidi Castro inicio con la presentación de observaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA CACHAYA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA, y luego presento las observaciones del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREO, EL SECTOR DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE GIGANTE-DEPARTAMENTO DE HUILA".
3. En cuanto a los requerimientos el secretario de planeación expreso la importancia de tener la lista de chequeo de los documentos para poder ir subsanando según las observaciones remitidas.

4. Se expresa por parte de la ing. Heidi Castro que las observaciones y formatos en relación a documentos pendientes les serán remitidos mediante correo electrónico. También resalto lo importante de aclarar los documentos bien pues todos esos que quede bien como toda esta fase del proyecto como va a ser la conexión al sistema en este caso esencial en el sistema que ustedes nombran en cómo hacer el manejo institucional.
5. El secretario de planeación del municipio expresa que hasta el momento no se ha podido resolver las cesiones viales, debido a que aun se esta dependiendo de terceros para el cumplimiento de estos requerimientos.
6. Se expresa por parte de la Ing. Lucia Lombana que es fundamental que en cuanto a los componentes ambientales y prediales sean entregadas con total de la información requerida y debidamente firmadas, ya que si estos temas no se resuelven no se puede surtir la etapa 1 de la evaluación documental.
7. El secretario de planeación expreso que están a la espera de la visita técnica para continuar con los tramites prediales. Informa que se ha asignado al ing. Sergio Dussan como encargado de atender y remitir los documentos para subsanar.
8. Se resaltó nuevamente por parte de la Ing. Heidi Castro la importancia de subsanar estos requerimientos para continuar con las etapas de la evaluación, debido al tiempo que lleva el proyecto de haber ingresado al mecanismo de evaluación. Dicho esto, se espera en 8 días la programación para una mesa de trabajo y revisar los avances en el tema predial.
9. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar observaciones del proyecto	Ing. Heidi Castro Torrado	Jueves 10 de marzo del 2022.
Mesa de trabajo	Municipio de Caimito-Sucre	viernes 18 de Marzo del 2022.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado
Fecha: 15-03-2022


ANEXOS:

MESA DE TRABAJO PROYECTOS MUNICIPIOS GIGANTE-HUILA


2022-03-10 15:41 UTC

Recorded by
Heidi Yoselin Castro
Torrado


Organized by
Heidi Yoselin Castro
Torrado



Infraestructura



Lucia Del Carmen Lombana Ortiz



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 10-03-2022 **HORA:** 11:00 a.m. A 12:00 m.

TEMA: MESA DE TRABAJO DE EMPALME GIGANTE-HUILA **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Roberto Contreras Gómez	Secretario de planeación	Municipio de Gigante-Huila	3133261030	planeacion@gigante-huila.gov.co		
2	Sergio Dussan Lievano	Apoyo a Planeación e infraestructura	Municipio de Gigante-Huila	3208258530	serchdussan@hotmail.com		
3	Lucia Lombana	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	300 2581645	LLombana@minvivienda.gov.co		
4	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		