

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. SIN

DATOS GENERALES

FECHA:	15-03-2022
HORA:	De 07:57 a 09:11 am
LUGAR:	TEAMS. La reunión se realizó por medios virtuales
ASISTENTES:	CARLOS MANUEL DÍAZ BONILLA - Secretario de Planeación CARLOS JAIR FORERO MORALES – Consultor Empresa Departamental Guajira JUAN C GARCIA - Profesional Componente Social CERREJÓN OSCAR TRUJILLO - Coordinador de Proyectos CERREJÓN SERGIO ANDRES RODRIGUEZ OLAYA - Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos MVCT GUSTAVO ADOLFO RAMBAUTH IBARRA – Contratista MVCT EDUARDO ENRIQUE CAÑAS RAMOS - Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos MVCT JORGE ANDRES BELTRÁN CALVO - Contratista Grupo de Seguimiento de Proyectos – Subdirección de Proyectos MVCT ROCIO STELLA VIVEROS AGUILAR -Contratista Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial MVCT OSCAR ALBERTO VILLALBA TORRES - Profesional Especializado Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial MVCT GHISEL ALCIRA GONZÁLEZ GREY -Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos MVCT
INVITADOS:	Ver ASISTENTES.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo proyectos de agua potable y saneamiento básico del Municipio de Barrancas (La Guajira), en evaluación en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, a saber:

OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS.

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA.

DESARROLLO:

1. OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS.

El proyecto fue contratado por la Administración Temporal (AT) Guajira (hoy ESPEGUA S.A E.S.P.), con el consultor Consorcio Consultores Guajira 2019 en el marco del Contrato de Consultoría Nro. 007-2019 "Consultoría para formulación de los diseños prioritarios en los municipios de Urumita, La Jagua del Pilar (grupo 3), Hatonuevo y Barrancas (grupo 5), departamento de La Guajira.

La ing. Ghisel González del MVCT informa que el proyecto no ha superado la etapa de Revisión Documental. Todos los proyectos que se radican para ser presentados ante el mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), surten este proceso previsto en la Resolución 0661 de 2019, con el objeto de verificar que se ha cumplido con la entrega de la totalidad de los documentos exigidos por la referida norma y su anexo, para lo cual se asigna un profesional, que contacta a la entidad o persona responsable del proyecto a fin de complementar la información no aportada.

Sobre este tema, se realizaron las siguientes gestiones (correos electrónicos y mesas de trabajo) por iniciativa del Ministerio: 1) mesa de trabajo de socialización del 11-10-2021, a la que asistieron Administración Temporal (AT) Guajira y el consultor; 2) correo electrónico del 12-10-2021, dirigido a Alcaldía, AT Guajira, Consultor e Interventor, a través del cual se remitió el acta de la reunión del 11-10-2021 y el formato MVCT con el registro de la revisión documental, entre las principales observaciones se identificaron: la carta de presentación se encuentra sin firma, los certificados y documentos presentan fechas desactualizadas y no están firmados, el formato resumen se encuentra sin firmas, los documentos técnicos y planos están sin firmas de la Interventoría, falta certificado de disponibilidad del servicio emitido por el prestador del servicio de acueducto; 3) mesas de trabajo de los días 06-12-2021 y 25-01-2022 asistieron AT Guajira y el consultor, en las que se realizó seguimiento a los temas pendientes; mesa de trabajo de fecha 07-02-2022 con el operador Veolia, AT Guajira y el consultor, como resultado de la cual, el operador emitió el certificado de disponibilidad del servicio el día 11-02-2022 y 4) remisión el 15-02-2022 de la evaluación del componente predial a AT Guajira y al Consultor.

El proyecto no se encuentra en proceso de Evaluación toda vez a la fecha no se ha allegado al MVCT la carta de presentación del proyecto debidamente firmada ni los demás documentos faltantes, por lo cual el proyecto continúa en Revisión Documental. No obstante lo anterior, el Ministerio ha realizado todas las gestiones mencionadas para apoyar al formulador y al Municipio para la adecuada presentación del proyecto, sin lograr que se envíen la documentación pendiente.

El ing. Carlos Manuel Díaz, Secretario de Planeación del Municipio de Barrancas, informa que el Municipio ha decidido proceder a ejecutar el proyecto con recursos de regalías directas. Para tal fin, el Municipio va a solicitar a la Empresa Departamental Guajira

(ESPEGUA S.A E.S.P.) que le done el proyecto, lo revisará para su ejecución de manera autónoma.

El ing. Eduardo Cañas, solicita al Secretario de Planeación que informe cuándo va a solicitar el proyecto ante la Empresa Departamental Guajira.

El Secretario de Planeación señala que esperaba que a esta reunión asistiera la Gerente de dicha Empresa para ir explorando con dicha Entidad la posibilidad de que el proyecto le sea donado al Municipio y avanzar hacia la ejecución por cuenta propia. La ing. Ghisel González le sugiere al Municipio realizar un acercamiento o comunicación con ESEPGUA para avanzar en ese sentido y en lo que concierne a la devolución del proyecto por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) - para que no continúe el proceso de Evaluación -, puede dirigir la solicitud a la Ingeniera Jackeline Meneses Olarte – Subdirectora de Proyectos del VASB.

El ing. Jorge Beltrán recomienda que el Municipio de Barrancas establezca comunicación con ESEPGUA S.A. E.S.P. – Gestor del Plan Departamental de Aguas -, para que realicen una mesa de trabajo y lleguen a un acuerdo, una vez revisen la pertinencia o no de la entrega del proyecto (hay una cláusula en dichos contratos de Consultoría que determina que los proyectos deben ser viabilizados, para su liquidación). Se aclara que el MVCT no tiene injerencia en esos temas.

2. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA.

Este proyecto lo estructuró Cerrejón, Entidad que contrató una consultoría para ajustar el proyecto a los requisitos técnicos, documentales, institucional, prediales, ambientales y financieros establecidos en la Res.0661/2019. En las mesas de trabajo en las que ha participado el Secretario de Planeación, el Municipio se ha comprometido en varias tareas entre las cuales se destacan:

- Interventoría de diseño. Sobre este particular, desde el mes de junio de 2021, la Secretaría de Planeación informó sobre su voluntad de contratar la Interventoría del proyecto y en mesa de trabajo celebrada el 8 de febrero de 2022, el ingeniero Anthony Carrillo, quien asistía en calidad de Interventor, informó que el contrato no se ha efectuado.
- Permisos ambientales. El proyecto requiere permisos de explotación de pozos de aguas subterráneas y de concesión de aguas superficiales, que no se han tramitado por parte de la Alcaldía ante CORPOGUAJIRA.
- Consulta previa o divulgación con comunidades. Se requiere elevar consulta ante el Ministerio del Interior sobre el requisito de Consulta Previa para este proyecto en particular.
- Soportes prediales. El proyecto requiere acreditar los predios y servidumbres necesarios para realizar la construcción de redes, tanques, pilas públicas, PTAPs; documentos que no han sido aportados por parte de la Alcaldía de Barrancas.

- Requisitos institucionales. Debido a que los resguardos no cuentan con un operador para el acueducto existente, el proyecto contempla la estructuración de un operador; la Alcaldía deberá apropiarse de este producto y realizar la socialización con las comunidades sobre esta materia, informando los cambios que conlleva la implementación del proyecto, para lo cual puede contar con el apoyo de los consultores del proyecto (durante el tiempo de vinculación con Cerrejón).
- Requisitos documentales. El proyecto requiere de una serie de formatos y certificaciones que acrediten el compromiso de la Alcaldía con su ejecución, los cuales no han sido presentados.

El Secretario de Planeación señala que hubo algunas dificultades en la Alcaldía y no se ha podido concretar el contrato de Interventoría, pero espera que al finalizar el mes de marzo de 2022 se encuentre contratada la Interventoría.

En cuanto a los trámites de permisos ante la Corporación, manifiesta que desconoce los pasos a seguir, o si estos pagos por los servicios de evaluación ambiental estén a cargo de la Alcaldía o a cargo de la Administración Temporal (hoy ESPEGUA S.A E.S.P.).

El ing. Gustavo Rambauth le confirma que dichos pagos están a cargo de la Alcaldía toda vez que son trámites que debe radicar el Municipio para presentar los permisos requeridos con los proyectos respectivos.

El Secretario de Planeación señala que desconoce los trámites que corresponden al Municipio, para lo cual solicita que se le brinde la información correspondiente.

Por otra parte, se reitera al Municipio la necesidad de aportar los soportes prediales correspondientes al proyecto.

El consultor del proyecto, ing. Carlos Jair Forero consulta qué va a pasar con el proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA, OPTIMIZACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN "METESUSTO", OPTIMIZACIÓN PTAP "EL POZO" Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA) EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA.

El ing. Sergio Rodríguez informa que en esta mesa de trabajo no es posible informar sobre este tema, toda vez que el MVCT no tiene competencia sobre las decisiones de los Municipios y no se conocen las decisiones del municipio de Hato Nuevo sobre esta materia.

El ing. Jorge Beltrán le recomienda al ing. Carlos Jair Forero que se realice una coordinación con Esepgua, toda vez que es su Contratante y se tiene conocimiento que los contratos de consultoría suscritos, requieren de la viabilidad para poder ser liquidados. Por tanto, primero se debería cumplir con ese aspecto. Se recomienda realizar una mesa de trabajo entre Esepgua, los Consultores y los Municipios para determinar cuáles proyectos van a ir hacia otros mecanismos u otras fuentes de financiación, de manera que haya claridad sobre las condiciones de los productos en el marco de los contratos de consultoría.

El ing. Carlos Jair Forero señala que ya tiene proyectos adelantados, de hecho uno que fue financiado por el BID, previa viabilidad del MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

Alcaldía debe realizar una mesa de trabajo con la Empresa Departamental y el Consultor para poder revisar la iniciativa del Municipio de contratar el proyecto OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO- BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS con recursos de regalías directas, ponerse de acuerdo entre las partes y avanzar de manera coordinada según las decisiones que tomen.

El MVCT reenviará al Secretario de Planeación los requisitos prediales pendientes de ambos proyectos.

El jueves 17 de marzo habrá una mesa de trabajo entre MVCT y ESPEGUA, en la que se revisará quién realizará el enlace para el apoyo a los Entes Territoriales con los trámites ambientales. Con el fin de retomar el proceso que dejó realizado el enlace anterior y que la Alcaldía pueda avanzar con los trámites correspondientes al proyecto OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA.

Se estima que se contará con Interventoría para el proyecto OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA, en el mes de abril.

El MVCT advierte que la Consultoría para la actualización del proyecto OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA, se encuentra en proceso de mesas de trabajo con el equipo de Evaluación y la Interventoría debería haber estado a la par durante el ejercicio de la Consultoría.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo Alcaldía – ESPEGUA – Consultor.	Alcaldía Consultor	No se estableció
2	Remisión requisitos prediales de ambos proyectos, a la Alcaldía	MVCT	16-03-2022
3	Mesa de trabajo MVCT – Espegua en la que se consultará por el enlace para los trámites ambientales	MVCT	17-03-2022

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes.

Elaboró: Ghisel González – Sergio Rodríguez / 16-03-2022

LISTA DE ASISTENTES TEAMS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	13					
Título de la reunión	REVISIÓN PROYECTOS MUNICIPIO DE BARRANCAS (LA GUAJIRA)					
Hora de inicio de la reunión	15/03/2022 7:57					
Hora de finalización de la reunión	15/03/2022 9:11					
ID. de reunión	82da77d7-3534-4d9c-92bd-ac742b245d4a					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	15/03/2022 7:57	15/03/2022 8:46	49 min 2 s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador	GAGonzalez@minvivienda.gov.co
CARLOS JAIR FORERO MORALES	15/03/2022 7:57	15/03/2022 7:57	7 s		Moderador	
CARLOS JAIR FORERO MORALES	15/03/2022 8:03	15/03/2022 8:24	21 min 18 s		Moderador	
Sergio Andres Rodriguez Olaya	15/03/2022 7:58	15/03/2022 8:47	48 min 50 s	SRodriguez@minvivienda.gov.co	Moderador	SRodriguez@minvivienda.gov.co
Gustavo Adolfo Rambauth Ibarra	15/03/2022 7:59	15/03/2022 8:46	47 min 10 s	GRambauth@minvivienda.gov.co	Moderador	GRambauth@minvivienda.gov.co
Eduardo Enrique Cañas Ramos	15/03/2022 7:59	15/03/2022 8:45	45 min 27 s	ECanas@minvivienda.gov.co	Moderador	ECanas@minvivienda.gov.co
Jorge Andres Beltran Calvo	15/03/2022 8:00	15/03/2022 8:45	45 min 24 s	JCBeltran@minvivienda.gov.co	Moderador	JCBeltran@minvivienda.gov.co
Juan C Garcia	15/03/2022 8:01	15/03/2022 8:33	32 min 24 s	Juan.C.Garcia@cerrejon.com	Moderador	juan.c.garcia@cerrejon.com
Oscar Trujillo	15/03/2022 8:02	15/03/2022 8:46	44 min 21 s	Oscar.Trujillo@cerrejon.com	Moderador	oscar.trujillo@cerrejon.com
Aguas Guajira 2019 (Invitado)	15/03/2022 8:02	15/03/2022 8:49	46 min 50 s		Moderador	
carlos manuel diaz bonilla	15/03/2022 8:04	15/03/2022 8:45	40 min 33 s		Moderador	
Rocio Stella Viveros Aguilar	15/03/2022 8:07	15/03/2022 8:46	39 min 46 s	RViveros@minvivienda.gov.co	Moderador	RViveros@minvivienda.gov.co
Oscar Alberto Villalba Torres	15/03/2022 8:11	15/03/2022 9:11	59 min 57 s	OVillalba@minvivienda.gov.co	Moderador	OVillalba@minvivienda.gov.co
CARLOS JAIR FORERO MORALES	15/03/2022 8:31	15/03/2022 8:48	17 min		Moderador	

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS. LA REUNIÓN SE DESARROLLÓ POR MEDIOS VIRTUALES. **FECHA:** 15-03-2022 **HORA:** 7:57 A 9:11 AM

TEMA: PROYECTOS EN EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS (LA GUAJIRA): OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LOS RESGUARDOS DE PROVINCIAL, TRUPIO GACHO, SAN FRANCISCO Y CERRODEO, DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA Y OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO-BARRANCAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUO AL MUNICIPIO DE BARRANCAS

PRESIDE: MVCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS (LA GUAJIRA) Y CONSULTOR.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	CARLOS FORERO JAIR MORALES	Consultor	Empresa Departamental Guajira	315 3820187	ingjair938@gmail.com		
2	SERGIO ANDRES RODRIGUEZ OLAYA	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos	MVCT	311 2763283	srodriguez@minvivienda.gov.co		
3	GUSTAVO ADOLFO RAMBAUTH IBARRA	Contratista	MVCT	311 2566361	grambauth@minvivienda.gov.co		
4	EDUARDO ENRIQUE CAÑAS RAMOS	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos	MVCT	300 4695761	ecanas@minvivienda.gov.co		
5	JORGE ANDRES	Contratista Grupo de Seguimiento de	MVCT	311 2036167	jcbeltran@minvivienda.gov.co		

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
	BELTRAN CALVO	Proyectos – Subdirección de Proyectos					
6	JUAN C GARCIA	Profesional Componente Social	CERREJÓN		juan.c.garcia@cerrejon.com		
7	OSCAR TRUJILLO	Coordinador de Proyectos	CERREJÓN	317 6613931	oscar.trujillo@cerrejon.com		
8	CARLOS MANUEL DÍAZ BONILLA	Secretario de Planeación	MUNICIPIO DE BARRANCAS	305 8251350	carlos.manuel07@hotmail.com sec_planeacion@barrancas-laguajira.gov.co		
9	ROCIO STELLA VIVEROS AGUILAR	Contratista Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	MVCT	313 8860387	rviveros@minvivienda.gov.co		
10	OSCAR ALBERTO VILLALBA TORRES	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial	MVCT	310 2679297	ovillalba@minvivienda.gov.co		
11	GHISEL ALCIRA GONZÁLEZ GREY	Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos – Subdirección de Proyectos	MVCT	310 7761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co		

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>