

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de marzo del 2022
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Lucia Lombana, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Mauricio Burbano, PDA Andrés Ayala, PDA
INVITADOS:	Revisar asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar empalme al proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO BARRIO VILLA DEL RIO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a informar que el proyecto lleva tiempo sin evidencia de subsanación de documentos.
2. El Ing. Mauricio Burbano del PDA, expresa que hasta el momento que desconocen las observaciones que se les han remitido al proyecto, y solicitan se les sean enviadas para su revisión y posterior subsanación.
3. Se expresa por parte de la Ing. Heidi Castro que el proyecto lleva un tiempo considerable en evaluación preliminar (Etapa 1), la idea es poder subsanar lo más pronto posible todos los documentos faltantes del proyecto y que realicen el envío estos. En el caso que ya hayan sido subsanados enviarlos nuevamente, ya que en las carpetas no se encuentran archivos.
4. El Ing. Mauricio Burbano del PDA expresa que se comunicara con el municipio para el envío de los documentos faltantes. Adicional comenta que el proyecto se esta revisando para la gestión de recursos por PDA.
5. El ingeniero Andrés Ayala expresa su duda con respecto al presupuesto, Adicional consulta si dado el tiempo y las condiciones de pandemia que ocasionaron el aumento de los productos se tendrían que realizar actualización de precios debido al aumento de los materiales y demás, después de pandemia.

6. La Ing. Lucia Lombana, responde a la inquietud, informando que estos deben ser actualizados, y mas aun que es un proyecto formulado en el 2020. Pero que se recomienda ir subsanando los demás documentos técnicos, legales y ambientales ya que el presupuesto puede cambiar si el proyecto pasa a la siguiente etapa donde los especialistas revisan, y si es el caso donde se requieran ajustes a los diseños estos pueden cambiar el presupuesto. Recomendó ir actualizando la lista de precios.
7. Se resaltó nuevamente por parte de la Ing. Heidi Castro la importancia de subsanar estos requerimientos para continuar con las etapas de la evaluación, debido al tiempo que lleva el proyecto de haber ingresado al mecanismo de evaluación. Adicional que se le hará nuevamente el proceso de revisión ya que anteriormente estaba a cargo otro evaluador líder.
8. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

### **COMPROMISOS (Si aplica)**

<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha límite de cumplimiento</b>
Enviar observaciones del proyecto	Ing. Heidi Castro Torrado	marzo del 2022.
Mesa de trabajo	PDA- Putumayo	Marzo del 2022.


### **FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 18-03-2022

### **ANEXOS:**



	<b>FORMATO:</b> LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:**11-03-2022 **HORA:** 11:00 a.m. A 12:00 m.

**TEMA:** MESA DE TRABAJO DE EMPALME PUTUMAYO- VALLE DEL GUAMUEZ **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Mauricio Burbano	PDA	Putumayo	3155250288	<a href="mailto:mauricio.burbano@putumayo.gov.co">mauricio.burbano@putumayo.gov.co</a>		
2	Andres Ayala	PDA	Putumayo				
3	Lucia Lombana	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	300 2581645	<a href="mailto:LLombana@minvivienda.gov.co">LLombana@minvivienda.gov.co</a>		
4	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	<a href="mailto:hcastro@minvivienda.gov.co">hcastro@minvivienda.gov.co</a>		