

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de marzo del 2022
HORA:	De 3:00 a.m. a 4:00 m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Roberto Contreras Gómez, Secretario de Planeación
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de revisar avances al proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE MICROACUEDUCTOS EN VARIAS VEREDAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicitó la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. El secretario de planeación del municipio expresa que hasta el momento no se ha podido resolver los componentes ambientales y prediales, debido a que aun se esta dependiendo de terceros para el cumplimiento de estos requerimientos.
3. Se expresa por parte de la Ing. Heidi Castro que es fundamental que en cuanto a los componentes ambientales y prediales sean entregadas con total de la información requerida y debidamente firmadas, ya que si estos temas no se resuelven no se puede surtir la etapa 1 de la evaluación documental.
4. El Secretario de planeación expreso que esta gestión les puede demorar aproximadamente dos meses más, ya que aún no han resuelto el tema predial para poder solicitar el debido permiso de aguas subterráneas a la corporación.
5. Se resaltó nuevamente por parte de la Ing. Heidi Castro la importancia de subsanar estos requerimientos para continuar con las etapas de la evaluación, debido al tiempo que lleva el proyecto de haber ingresado al mecanismo de evaluación, se expresa que este será llevado a comité para su respectiva revisión.
6. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Pasar a comité proyecto	Ing. Heidi Castro Torrado	Viernes 25 de marzo del 2022.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 25-03-2022

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 23-03-2022 **HORA:** 3:00 a.m. A 4:00 m.

TEMA: MESA DE TRABAJO DE EMPALME CAIMITO-SUCRE **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Roberto Contreras Gómez	Secretario de planeacion	Municipio de Caimito- Sucre	3123819535	planeacion@caimito-sucra.gov.co		
2	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		