	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN MAESTRO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 26 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 3015296421. Diego Suárez Acevedo, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó Darío Euse, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó
INVITADOS:	planeacion@yolombo-antioquia.gov.co eusse35@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del plan maestro del municipio de Yolombo, Antioquia, en la que la Entidad Territorial indicara el estado del proyecto de Formulación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 26 de abril de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del Plan Maestro de Yolombo.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión indicando que desde la mesa técnica de asesoría realizada el 23/11/2021 donde el MVCT realizó la asesoría para la presentación de proyectos de preinversión que requieran recursos de la Nación, y de la cual quedó el compromiso de realizar seguimiento el 04/02/2022, luego de que la entidad territorial adelantaría la formulación del proyecto de preinversión (contratación de la consultoría) para la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Yolombó, no se ha podido hacer seguimiento a este proyecto, por lo cual se coordinó esta reunión.

El Ingeniero Naranjo Solicita que el Municipio indique que acciones se han desarrollado sobre este proyecto. Ante lo cual el los Ingenieros del Municipio aclaran que el Municipio quiere presentar al MVCT una optimización sobre el Plan Maestro realizado en 2008-2009 por la empresa SANEAR, se ejecutó 100% de la primera etapa de la red de Alcantarillado

y se va a ejecutar la segunda etapa del alcantarillado, el cual trata de una actualización parcial al acueducto urbano, dado que va a llegar a la capacidad de lo existente, por lo cual se quiere la adecuación de una captación a gravedad para el casco urbano dado que actualmente se presenta el servicio por bombeo con las complicaciones normales de este sistema así como los costos de operación asociados, este es el alcance sobre el que se está trabajando y el cual será presentado al MVCT, luego de la aclaración informan que al momento se han realizado visitas a la zona de captación y a los predios cercanos para evaluar la posibilidad de compra, se ha avanzado en el diagnóstico de la empresa prestadora del servicio y de los formatos.

El Ingeniero Naranjo indica entonces que están al momento avanzando en el documento de diagnóstico y que aun no tienen el documento de Términos de Referencia. Ante lo que los Ingenieros del Municipio están de acuerdo.

El Ingeniero Naranjo pregunta si requieren algún tipo de asesoría adicional por parte del MVCT, ante lo que los Ingenieros solicitan una capacitación sobre los formatos del MVCT, por lo que el Ingeniero Naranjo procede durante esta reunión a realizar la asesoría sobre los formatos, Adicionalmente el Ingeniero Suarez indica que algunos de los formatos están en Imagen, en PDF no editable. El Ingeniero Naranjo se compromete en remitir los formatos en editable.

Se inicia con la asesoría sobre el Formato 1 – Carta de presentación, en que se presenta el formato y se hacen las recomendaciones del caso para la presentación de proyectos de preinversión. Se continua con el Formato 2 – Formato Resumen de proyecto, en que se hacen las recomendaciones presentado en pantalla los formatos. Luego el Formato 3 – Diagnóstico de Empresas Prestadoras del Servicio, en el cual se hace una presentación general y se indica que si se tiene alguna duda puntual se deberá remitir al correo del ingeniero Naranjo (gnaranjo@minvivienda.gov.co) para que se remita a un especialista del grupo institucional. Por ultimo se presenta el Formato 4 - estado de implementación de acciones plan de aseguramiento del PAP-PDA, el cual efectivamente está en imagen, este se indica que debe ser adelantado en conjunto con el PDA y firmado por el Gestor. Los demás formatos no aplicarían para proyectos de Preinversión.

Se recomienda que el Municipio inicie la búsqueda de un documento de Especificaciones técnicas de un proyecto similar para que puedan tener una referencia, esto lo pueden buscar en el SECOP o con el PDA. Adicionalmente se indica los componentes del documento de Especificaciones Técnicas de manera general con algunas recomendaciones.

Adicionalmente se presenta un documento ejemplo de resumen de presupuesto y de plan financiero sobre el cual se hacen varias recomendaciones, el cual será remitido junto con el formato 4 al municipio.


Se coordina la próxima reunión de seguimiento el 03/05/2022 y se deja la indicación que cualquier duda se comuniquen por teléfono o al correo del Ingeniero Naranjo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Próxima reunión de seguimiento, para evidenciar avance en la formulación.	MVCT	03/05/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 26-04-2022