

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO 27/04/2022

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md 2 hora
LUGAR:	Reunión presencial.
ASISTENTES:	Se adjunta listado de asistencia.
INVITADOS:	ingenieriadh@gmail.com proyectos.planeacion@lasceibas.gov.co ingdavidreyes@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento y revisión de las observaciones presentadas por el MVCT sobre los ajustes presentados a los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el miércoles 27 de abril de 2021, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de exponer el estado de avance los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA y dar claridad al equipo formulador de los proyectos sobre las observaciones presentadas a los ajustes remitidos al MVCT.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión.

Se inicia revisando los temas hidráulicos donde se expone la necesidad de complementar la presentación de los cabezales de entrega, sus planos, diseños, memorias incluyendo el análisis de socavación y sus permisos (ocupación de cauce).

Se continua con el tema documental donde se exponen las observaciones al momento presentadas las cuales se recomienda sean atendidas una vez se obtengan los vistos buenos de los especialistas técnicos.

Se indica que el componente predial esta aprobado. Se indica que el componente institucional se entregaran observaciones la próxima semana.

Sobre el componente de topografía el Formulador presenta en pantalla los últimos ajustes con lo que quedaría pendiente radicar el componente topográfico definitivo del proyecto para su aprobación.

Se continua con la presentación de las observaciones sobre el componente de estructuras el cual se encuentra incompleto, no se han presentado los diseños de pozos ni de sumideros. Se dan recomendaciones sobre lo que se debe presentar para complementar este componente y se solicita se presente coherencia entre los planos y los diseños, así como evitar los errores de dibujo vistos en la entrega.

Se sigue con la parte de suelos y geotecnia donde se da lectura una a una de las observaciones presentadas en ambos proyectos, se procede a aclarar las dudas a la interventoría y se dan algunas recomendaciones para la complementación, la interventoría presenta en pantalla algunos de los ajustes ya adelantados, sin embargo hace falta aun complementación para este componente.

Tanto la Consultoría como la Entidad Territorial indican que son claras las observaciones y las recomendaciones realizadas. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo al correo electrónico gwaranjo@minvivienda.gov.co, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



FIRMAS:

Se presenta las firmas en el listado de asistencia adjunto.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluacion VASB-MVCT.
Fecha: 27-04-2022

Adjunto: Listado de Asistencia 1 folio.



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Version: 5.0

Fecha: 11/03/2022

Código: GDC-F-17

Ubicación: Bogetts, Sede MVCT Calle 17

Fecha: 23/04/2022

HORA: 10:00am

TEMA: Proyectos de Nueva, Hurb

PRESE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / Municipio	Sede / Oficina	Telefono / celular	Correo electrónico	Subcedido / Temática	Firma
1	Sergio A. Rodríguez A.	Coordinador General de Evaluación	SDP-0105 MVCT	30227253	sergioa@mvct.gub.ve	Rodríguez A.	[Firma]	
2	Rocío Vero	Asistente de Oficina	Un. Gub. MVCT	3023981	rociavero@mvct.gub.ve	Rocío Vero	[Firma]	
3	Alfonso Castro P.	Asesor	Asesor	30227252	alfonso@mvct.gub.ve	Alfonso Castro	[Firma]	
4	Paul Dyer J	Prof. Dpto. Económico	Con. Econ. MVCT	30325244	dyer@mvct.gub.ve	Paul Dyer	[Firma]	
5	Yanis A. Castro	Asistente de Oficina	MVCT	30227252	yanis@mvct.gub.ve	Yanis A. Castro	[Firma]	
6	Juan Carlos Rodríguez	Asesor	MVCT	30227252	juan@mvct.gub.ve	Juan Carlos Rodríguez	[Firma]	
7	Luis Felipe Pineda J	Dir. Area Económica	Dir. Area Económica	3202290494	luis@mvct.gub.ve	Luis Felipe Pineda	[Firma]	
8	Ericka Soto A. Ruiz	Asistente de Oficina	MVCT	30227252	ericka@mvct.gub.ve	Ericka Soto	[Firma]	
9	Carolina L. Alvarado F.	Asistente de Oficina	MVCT	30227252	carolina@mvct.gub.ve	Carolina L. Alvarado	[Firma]	
10	Luis Fernando T.	Asesor	MVCT	30227252	luis@mvct.gub.ve	Luis Fernando T.	[Firma]	
11								