

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN MAESTRO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de mayo de 2022
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Diego Suárez Acevedo, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó Darío Euse, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó
INVITADOS:	planeacion@yolombo-antioquia.gov.co eusse35@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del plan maestro del municipio de Yolombo, Antioquia, en la que la Entidad Territorial indicara el estado del proyecto de Formulación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 3 de mayo de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del Plan Maestro de Yolombo.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT, pregunta por las acciones desarrolladas por el Municipio para la formulación del proyecto de preinversión que busca la primera etapa de la actualización del plan maestro de acueducto del casco urbano de Yolombó, con la construcción de una bocatoma y aducción a gravedad, el equipo del Municipio presenta el avance en los documentos de presentación, sobre los cuales se observa avance en los formatos 1, 2 y 3 del MVCT. Ante los cuales se presentan algunas inquietudes principalmente sobre el formato 3, se revisa durante la mesa de trabajo y se deja la indicación que si se presentan dudas puntuales se puede realizar la consulta o una mesa especializada con el especialista institucional del MVCT para solucionar estas dudas.

Sobre la parte técnica no se ha iniciado con la elaboración de los documentos, sin embargo, el municipio manifiesta interés en desarrollar los temas de catastros de usuarios y de redes del casco urbano dentro del proceso de actualización, junto con la aduccion a

gravedad sobre el sistema. Se precisa la necesidad de que el municipio inicie cuenta antes la elaboración de los documentos técnicos en especial el documento de especificaciones técnicas, se recomienda investigar en SECOP y con el PDA para buscar documentos similares que puedan ser empleados como base para este documento.


Se procede a coordinar una siguiente reunión de seguimiento en 15 días, la cual queda programada para el 17 de mayo de 2022, al as 10:00 am.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Próxima reunión de seguimiento, para evidenciar avance en la formulación.	MVCT	17/05/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 04-05-2022