

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN MAESTRO DE YOLOMBO, ANTIOQUIA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de mayo de 2022
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Ing. German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT Darío Euse, Ingeniero Auxiliar, Secretaría Planeación y Obras Públicas, Municipio de Yolombó
INVITADOS:	planeacion@yolombo-antioquia.gov.co eusse35@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del plan maestro del municipio de Yolombo, Antioquia, en la que la Entidad Territorial indicara el estado del proyecto de Formulación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 23 de mayo de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de realizar el seguimiento a la formulación del proyecto de preinversión para la actualización del Plan Maestro de Yolombo.

La reunión inicia con la aclaración del Ingeniero Euse que en esta mesa el será el único asistente, disculpa al Secretario debido a que tiene otro compromiso.

Continua el Ingeniero Naranjo preguntando por el avance al momento sobre la formulación, a lo que el Ingeniero Euse responde que ya se ha avanzado en la documentación institucional con el diligenciamiento del Formato 3, el ingeniero Naranjo pregunta sobre el documento de términos de referencia, ante lo que el Ingeniero Euse responde que se ha encontrado un par de documentos similares sobre los que se puede basar, incluso el municipio solicito hace un año una cotización técnica para la elaboración de estudios para el acueducto de la cual se puede tomar gran parte del alcance, sin embargo al analizar el valor del presupuesto se evidencia que el alcance de esta cotización no fue muy completo, se observó que hacen falta estudios para lograr el alcance real.

Luego de lo cual el Ingeniero Naranjo procede a presentar la resolución 0330 de 2017 indicando los artículos donde se expresa que se debe tener en cuenta cuanto al diagnóstico, para determinar los alcance que se requieran sobre el proyecto y posteriormente presenta la resolución 0661 de 2019 indicando donde se puede observar

los requerimientos de entrega de un proyecto de estudios y diseños para que sea evaluado como revisión que se cubren dentro del alcance todas las necesidades de presentación ante el MVCT, adicionalmente se presenta el Título G de los manuales de buenas prácticas de la ingeniería donde se presentan los requisitos de sondeos de estudio de suelos para que se tenga en cuenta al estimar el requerimiento para la actualización del plan maestro.

Se indica que es importante que se inicie la realización de los documentos técnicos dado que si se alistan los documentos generales estos pueden perder validez si se demora la elaboración de los documentos técnicos.


Se procede a coordinar una siguiente reunión de seguimiento en 15 días, la cual queda programada para el 6 de junio de 2022, al as 9:00 am.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Próxima reunión de seguimiento, para evidenciar avance en la formulación.	MVCT	06/06/2022

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 25-05-2022